

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DIRECCION DE  
NORMATIVIDAD**

PROGRAMA	CALENDARIZACIÓN %											
	2011											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
REVISAR EXPEDIENTES TECNICOS DE MUNICIPIOS Y ENTIDADES	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%						
REVISAR ACTAS MUNICIPIOS	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%						
PREPARAR CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS					80%	20%						
DAR ASESORIA TECNICA A MUNICIPIOS	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%						
ACTUALIZAR MENSUALMENTE EL PORTA DE GOBIERNO Y MÓDULO DE INFORMACIÓN DEL INSTITUTO	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%						
ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%						
COORDINAR EL ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN Y AGREGARLOS AL PROGRAMA SIC	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%						
CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES UNITARIOS	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%						
AUDITORÍAS EN PROCESO	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%						
REVISAR EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PLANTELES	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%						
REVISAR ACTAS DE PLANTELES	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%						
DAR ASESORÍA TÉCNICA A PLANTELES	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%						

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DIRECCION DE  
CONSTRUCCION**

PROGRAMA	CALENDARIZACIÓN %											
	2011											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
EJERCICIO 2009												
INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2008	100%											
FEAM 2009 (FEAM-IEIFE)	99.87%	100%										

CONVENIOS 2009	100%													
FAM SUPERIOR 2009 (CONVENIO IEIFE-UASLP) 2009	100%													
OFERTA COMPLEMENTARIA 2006	100%													
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2008-2009	100%													
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS(SEDESOL 2009)	100%													
FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2009	100%													
REGIONAL RAMO 23, 2009	100%													
EJERCICIO 2010														
CONENIO IEIFE-UNITEC 2010	96.14%	99.08%	99.32%	99.88%	99.88%	100%								
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007	100%													
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2008	98.26%	100%												
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009	80.01%	90.64%	91.82%	100%										
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLIAS 2009-2010	100%													
REGIONAL RAMO 23 (EDUCACION INDIGENA)	85.51%	93.49%	94.38%	99.93%	99.98%	99.99%								
REGIONAL RAMO 23 (Tecnologicos)	90.74%	94.62%	95.86%	99.81%	99.81%	100%								
REGIONAL RAMO 23	94.32%	97.61%	98.15%	99.70%	99.75%	99.75%								
FAM SUPERIOR 2010 (CONVENIO IEIFE-UASLP) 2010	33.78%	47.21%	49.34%	65.03%	73.02%	82.84%								
REGIONAL RAMO 23	85.30%	91%	91%	99.70%	99.75%	99.75%								
CTRO. ESC. "RAFAEL TURRUBIARTES"			94%	97%	99.61%	100%								
CONVENIOS IEIFE TECNOLOGICOS				45%	69.98%	78%								

EJERCICIO 2011												
CONVENIOS 2011		14.71%	52.32%	63%	29.53%	52.26%						
INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2008			0.00%	57%	100%							
INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009		1.50%	30.04%	51.80%	85.61%	98.62%						
INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010			2.19%	20.18%	36.28%	48.35%						
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2010-2011			99.83%	100%	100%	32.35%						
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2009-2010			60.71%	100%								
FEAM-IEIFE 2009			100%									

\* MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2010-2011 SE INCREMENTA OBRA EN EL MES DE JUNIO 2011

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DIRECCIÓN GENERAL**

PROGRAMA	CALENDARIZACIÓN %											
	2011											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
REUNIONES DE GABINETE LEGAL Y AMPLIADO	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%						
REUNIONES DE DESARROLLO SOCIAL	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%						
JUNTAS SEMANALES CON DIRECTORES DE AREA	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%						
ASISTENCIA A EVENTOS DE LICITACIÓN DE OBRA	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%						
ASISTENCIA A EVENTOS DE LICITACION ADQUISICIONES	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%						
ASISISTENCIA A EVENTOS VARIOS	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%						
SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%						
COORDINACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%						

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DIRECCIÓN DE JURÍDICO**

PROGRAMA	CALENDARIZACIÓN %											
	2011											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA FEDERALES Y/O ESTATALES	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%						
ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE ADQUISICIONES	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%						
CONVENIOS DE AMPLIACIÓN A CONTRATOS DE OBRA	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%						
CONVENIO DE AMPLIACIÓN A CONTRATOS DE ADQUISICIONES	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%						
INFORMAR A LA CONTRALORÍA INTERNA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%						
ATENDER SOLICITUDES SOBRE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PREFERENCIA SOBRE BIENES DE PARTICULARES	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%						
SEGUIMIENTO A AVERIGUACIONES PREVIAS EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%						
SEGUIMIENTO A JUCIOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%						
SEGUIMIENTO A JUCIOS LABORALES	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%						
CONVENIOS ENTRE EL I.E.I.F.E. CON OTRAS DEPENDENCIAS	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%						

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DIRECCIÓN DE CONTROL Y GESTIÓN**

PROGRAMA	CALENDARIZACIÓN %											
	2011											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC

JUNIO 2011

COORDINAR LA CELEBRACIÓN DE LAS H. JUNTAS DIRECTIVAS		25%			25%							
ATENCIÓN A USUARIOS MEDIANTE OFICIOS (SIC)	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%						
ATENCIÓN A USUARIOS	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%						
GESTIONAR OFICIOS EMITIDOS	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%						
REPORTE MENSUAL INDICES DE CALIDAD	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%						
REPORTE MENSUAL OFICIOS EMITIDOS SISTEMA "RUMBO"	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%						
REPORTE MENSUAL OFICIOS RECIBIDOS SISTEMA "RUMBO"	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%						
INFORME DE LABORES TRIMESTRAL SISTEMA "RUMBO"				33.33%								
INFORME ACTAS DE ORGANOS COLEGIADOS TRIMESTRAL SISTEMA "RUMBO"			25%			25%						
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES SISTEMA "RUMBO"		100%										
GESTIONAR ACCIONES DE MEJORA CONTÍNUA												
ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS EN REUNIONES DE O.S.F.A.E.	16.66%		16.66%		16.66%							
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS TURNADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IEIFE EN REUNIONES DE GABINETE	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%						

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN**

PROGRAMA	CALENDARIZACIÓN %											
	2011											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
P.G.O. 200624 FAM SUP. INSTITUTO TECNOLÓGICO			100%									
P.G.O. 200668 OFERTA COMPLEMENTARIA 2006			100%									
P.G.O. 200765 INFRAESTRUCTURA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007			99.26%	99.26%	99.26%	100%						

JUNIO 2011

P.G.O. 200865 INFRAESTRUCTURA EDUCACION MEDIA SUPEDRIOR 2008			95.34%	95.34%	95.34%	95.34%						
P.G.O. 200904 F.E.A.M.- I.E.C.E. 2009	99.89%	99.89%	100%									
P.G.O. 200940 NORMALES 09- 10		86.57%	87.93%	87.93%	87.93%	100%						
P.G.O. 200965 INFRAESTRUCTURA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009	39.28%	42.33%	54%	62.58%	77.87%	82.86%						
P.G.O. 200970 CONVENIOS 2009	95.88%	95.88%	96.12%	100%								
P.G.O. 201004 F.E.A.M.- I.E.C.E. 2010	0.49%	0.49%	0.49%	0.49%	0.49%	32.32%						
P.G.O. 201024 F.E.A.M. SUPERIOR U.A.S.L.P.		47.21%	57.61%	57.61%	57.61%	82.84%						
P.G.O. 201024 F.A.M. SUPERIOR INSTITUTO TECNOLOGICO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.40%	12.69%						
P.G.O. 201040 NORMALES 10- 11	0.00%	0.00%	0.00%	22.12%	22.12%	34.41%						
P.G.O. 201065 INFRAESTRUCTURA EDUCAION MEDIA SUPERIOR 2010	0.00%	0.00%	0.00%	1.25%	1.25%	9.16%						
P.G.O. 201148 RAMO 23, 2009 RENDIMIENTOS	0.00%	2.73%	46.23%	46.23%	46.23%	100%						
P.G.O. 201170 CONVENIOS 2011	0.00%	36.50%	52.32%	*	29.11%	52.26						
ELABORACION DE INFORMACION FINANCIERA	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
PARTICIPACION EN REUNIONES DE COMITÉ DE ADQUISICIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%						

\*

SE INCREMENTO UNA OBRA

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

PROGRAMA	CALENDARIZACIÓN %											
	2011											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR 2010	20%	20%	20%	4.44%	4.44%	4.44%						
VALIDACIONES VARIAS	10%	10%	10%	7.77%	7.77%	7.77%						
SOLICITUDES VARIAS	10%	10%	10%	7.77%	7.77%	7.77%						
ESTUDIOS PREVIOS PARA PROYECTOS				6%	10.7%	11%						

JUNIO 2011

INTEGRACION DE CATALOGOS				5%	10%	10%						
ELAB. PROYECTO TE. DE VALLES				1%	3%	9%						
ELAB. PROYECTO TE. DE MATEHUALA				12%	9.70%	14%						
ELAB. PROYECTO UNIVERSIDAD SAN PABLO				12%	9.7%	14.7%						
ELA. PROYECTO CENTROS CULTURALES					3%	50%						
ELAB. PROYECTO CAVID				20%	12%	15.4%						
ELAB. PROYECTO CASA DE SALUD				20%	12%	17.7%						

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DIRECCIÓN DE COSTOS

PROGRAMA	CALENDARIZACIÓN %											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>PROGRAMA DE LICITACIONES POR LICITACION PUBLICA</b>												
<b>53129001-001-11</b> CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS DE 2.5 E.E., CADA UNA Y UNA DE 3 E.E., EDIFICIO "C" ESTRUCTURA U-1C Y TALLER DE MANTENIMIENTO, EDIFICIO "D", ESTRUCTURA T-80 Y OBRAS EXTERIORES, EN EL C.E.C.Y.T.E IX EN LA DELEGACION DE BOCAS, S.L.P.	50%	100%										
<b>53904001-001-11</b> CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A", ESTRUCTURA REGIONAL 6.00X8.00 M, 3 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIÓN, OBRAS EXTERIORES Y CERCO PERIMETRAL. EN E. P. JORGE OBISPO HERNÁNDEZ, EL TERREMOTO, S.L.P.		10%	50%	100%								
<b>53904001-002-11</b> CONSTRUCCIÓN DE LA 1ª ETAPA DEL EDIFICIO "A" ESTRUCTURA U-1C, 5 E.E. AREA ADMINISTRATIVA Y OBRAS EXTERIORES EN ESC. SEC. TEC. # 83, COL. 6 DE JUNIO, S.L.P.		10%	50%	100%								
<b>53904001-003-11</b> CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE COMPUTO EDIF. "D" ESTRUCTURA U-1C, 3 E. E. REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "C" Y OBRAS EXTERIORES EN ESC. SEC. TEC. # 88, COL. PONCIANO ARRIAGA, S.L.P.		10%	50%	100%								
<b>53904001-005-11</b> REEMPLAZO DE CUBIERTA DE LA PALAPA ARTESANAL, EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA NACIONAL POTOSINA, EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P.				50%	100%							





<p><b>IR-IEIFE-005-2011/FED</b> A).- CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS 2 E.E. U-1C SUSTITUCION DE CUBIERTA Y PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA EN EDIFICIO "F" ESTRUCTURA T-71, 12 E.E. EN C.B.T.I.S. # 121 EN SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. B).- CONCLUSION DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA MULTIPLE EN EL COBACH # 19 EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE, EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P.</p>		50%	100%									
<p><b>IR-IEIFE-006-2011/FED</b> CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO SEIT, ESTRUCTURA U-1C 2EE Y OBRAS EXTERIORES, EN EL CENTRO DE BACHILLERATO 5/11 EN MPIO. DE CEDRAL, S.L.P.</p>				100%								
<p><b>IR-IEIFE-007-2011/EST</b> A) SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN PLAFONES DE LOS EDIFICIOS "E", "F" Y "G", MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE SUBESTACION ELECTRICA Y LINEAS ELECTRICAS EN C.B.T.I.S. No.087, COXCATLAN, S.L.P. B) CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. c/u ESTRUCTURA U-2C PLANTA BAJA Y OBRAS EXTERIORES, EN CECYTE VIII, LOC. TEZAPOTLA, TAMAZUNCHALE, S.L.P.</p>				100%								
<p><b>IR-IEIFE-008-2011/FED</b> A) CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, 2 E.E. ESTRUCTURA U-1C, ADOSADA EN EL EL COBACH No. 10, EN MOCTEZUMA, S.L.P. B) CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, 2 E.E. ESTRUCTURA U-1C, ADOSADA EN EL EL COBACH No. 07, EN AHUALULCO DEL SONIDO 13, S.L.P.</p>				100%								
<p><b>IR-IEIFE-009-2011/FED</b> A) CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO DE 4E.E. ESTR. U-1C Y OBRAS EXTERIORES, EN CECYTE No.9, DELEGACION DE BOCAS, S.L.P. B) REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA (SUSTITUCION DE CUBIERTA DEL EDIFICIO "G", PINTURA ESMALTE, INSTALACIONES), EN C.E.T.I.S. No.125, FRACC. EL SAUZALITO, S.L.P.</p>				100%								
<p><b>IR-IEIFE-010-2011/FED</b> A) CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 2E.E. ESTR. U-2C, PLANTA BAJA Y OBRAS EXTERIORES, EN EL COBACH No.40, LOC. COPALO (CHALCO), AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. B) CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE USOS MULTIPLES 4 E.E. ESTRUCTURA U-2C, OBRAS EXTERIORES Y MOBILIARIO BASICO PARA LABORATORIO, EN CECYTE N° VII, CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE, S.L.P.</p>					50%	100%						
<p><b>IR-IEIFE-011-2011/FED</b> REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL COBACH No. 20 EN LAS HUERTITAS, RIOVERDE, S.L.P.</p>					50%	100%						

**JUNIO 2011**

<p><b>IR-IEIFE-012-2011/FED</b> A) 2a ETAPA DE REHABILITACION DE CANCHAS, EN CENTRO DE EDUCACION NORMAL, "PROFRA. AMINA MADERO LAUTERIO", CEDRAL, SLP. B) CONCLUSION DE LA 2a ETAPA DE REHABILITACION DE CANCHAS, EN CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PROFRA. AMINA MADERO LAUTERIO", CEDRAL, SLP.</p>					50%	100%						
<p><b>IR-IEIFE-013-2011/FED</b> ACCESIBILIDAD EN ANDADORES PARA DISCAPACITADOS; CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, 2 E.E., U-3C PLANTA BAJA, MANTENIMIENTO A TALLER DE MAQUINAS DE CONBUSTION INTERNA (AMPLIACION DE PATIO DE MANIOBRAS), EN C.B.T.I.S. Nº131 COL JAIME TORRES BODET, S.L.P.</p>					50%	100%						
<p><b>PROGRAMA DE LICITACIONES POR ADJUDICACION DIRECTA</b></p>												
<p><b>AD-IEIFE-001-2011/FED</b> A) SUSTITUCION DE CANCELERIA DE ALUMINIO, INCLUYE: DESMONTE DE LA EXISTENTE, SUMINISTRO, COLOCACION Y LIMPIEZA. EDIFICIO H B) SUSTITUCION DE CANCELERIA DE ALUMINIO, INCLUYE: DESMONTE DE LA EXISTENTE, SUMINISTRO, COLOCACION Y LIMPIEZA. C) SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUTACAS (INCLUYE DESMONTE DE EXISTENTES) ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO" EN MATEHUALA, MATEHUALA</p>		100%										
<p><b>AD-IEIFE-002-2011/EST</b> CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL Y PORTON DE MALLA CICLON EN E.P. NUEVA CREACION, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DEL AGAVE, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P</p>		100%										
<p><b>AD-IEIFE-003-2011/FED</b> A) SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA CUBIERTA. EDIFICIO K B) SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA CUBIERTA. ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO" EN MATEHUALA, MATEHUALA</p>		100%										
<p><b>AD-IEIFE-004-2011/FED</b> PROTECCIONES EN VENTANAS, FOSA Y POZO DE ABSORCION, EDIFICIO "L", EN C.E.T.I.S. No. 126 UBICADO EN CHARCAS, CHARCAS, S.L.P.</p>			100%									
<p><b>AD-IEIFE-005-2011/FED</b> SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE 2 LABORATORIOS ( DE QUIMICA Y DE FISICA) Y UNA BODEGA, EN EL C.B.T.A. Nº 122, EN JALPILLA, AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.</p>				100%								

**JUNIO 2011**

<b>AD-IEIFE-006-2011/FED</b> IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EDIFICIOS "B" Y "D". ACABADOS DE ALBAÑILERIA EN FACHADA PRINCIPAL EN EL C.E.C.A.T.I. N° 181 EN FRACCION 3a GRANDE, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.				100%								
<b>AD-IEIFE-007-2011/FED</b> ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL EN ESPACIOS EDUCATIVOS (SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES ACONDICIONADORES DE AIRE, INSTALACIONES, TRABAJOS DE ALBAÑILERIA) Y OBRAS EXTERIORES EN EL COBACH N° 04 EN EL NARANJO, S.L.P.				100%								
<b>AD-IEIFE-008-2011/FED</b> REHABILITACION DE RED EXTERIOR PARA VOZ Y DATOS, EN CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PROFRA. AMINA MADERO LAUTERIO", EN CEDRAL, S.L.P.				100%								
<b>AD-IEIFE-009-2011/FED</b> ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL EN ESPACIOS EDUCATIVOS (SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES ACONDICIONADORES DE AIRE, INSTALACIONES, TRABAJOS DE ALBAÑILERIA) Y OBRAS EXTERIORES EN C.O.B.A.C.H. N° 14, TANGANHUITZ DE SANTOS, S.L.P.				100%								
<b>AD-IEIFE-010-2011/FED</b> MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE SUBESTACION ELECTRICA EN EL C.B.T.I.S. N° 185, CARDENAS, CARDENAS S.L.P.						100%						
<b>AD-IEIFE-011-2011/EST</b> CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA Y OBRAS EXTERIORES EN ACCESO LATERAL, EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN LUIS POTOSI CAPITAL EN VILLA DE POZOS S.L.P.						100%						