



Instituto Estatal
de Infraestructura
Física Educativa



2o. INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES ABRIL - JUNIO 2012.



Instituto Estatal
de Infraestructura
Física Educativa

DIRECCION GENERAL

Con fundamento en lo establecido en el Art. 12 Fracciones I, XIV y XXII del Decreto de Creación del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa de fecha 19 de Febrero del 2009, la Dirección General informa de las acciones llevadas a cabo en coordinación directa con las áreas que conforman el Instituto, para lo cual se somete a la H. Junta Directiva el siguiente:

2o. INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 2012.

Correspondiente a los meses de

Abril, Mayo y Junio de 2012.

INFORME TRIMESTRAL ABRIL - JUNIO 2012.



Instituto Estatal
de Infraestructura
Física Educativa

DIRECCION GENERAL

La Dirección General reporta la participación en diversos eventos en materia de infraestructura física educativa y actividades de Gobierno, considerando como mas relevantes los siguientes :

- Asistencia y participación en las reuniones de Gabinete Legal y Ampliado así como en el de Desarrollo Urbano, eventos presididos por el C. Gobernador del Estado ;
- Asistencia a reunión de trabajo con el Comité Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación San Luis ;
- Reuniones de trabajo por separado con los Secretarios de Gobierno y Técnico, así como con personal de la Secretaria de Cultura y de la UASLP para la evaluación y seguimiento de proyectos varios;
- Reuniones de trabajo por separado con personal del Instituto Tecnológico de Ciudad Valles y de la Universidad Intercultural para evaluar proyectos de Infraestructura;
- Supervisión de Obras.

La Dirección General informa a la H. Junta Directiva, de la incorporación del personal de la plantilla laboral del IEIFE a las prestaciones de seguridad social consignadas en la Ley Federal del Trabajo.

Se agradece el apoyo y disposición de los integrantes de la Comisión Gasto Financiamiento para lograr este objetivo.

INFORME TRIMESTRAL ABRIL - JUNIO 2012.



Instituto Estatal
de Infraestructura
Física Educativa

DIRECCION ADMINISTRATIVA

La plantilla de personal se encuentra conformada por 58 empleados, a quienes se les cubrieron en forma oportuna los sueldos y prestaciones que les corresponden.

En lo que respecta al parque vehicular se continua con el mantenimiento preventivo y correctivo para el desarrollo de las actividades de las Direcciones de Construcción y Proyectos, se mantienen vigentes las pólizas de seguro vehicular. Se considera necesario la reposición de los vehículos propiedad del Instituto con mayor antigüedad.

El área de contabilidad realiza el pago a proveedores y contratistas mediante la banca electrónica; transmisión de nominas; pago de impuestos; IMSS, etc., manteniendo los controles y generando los estados financieros.

El área de planeación realiza la documentación necesaria para integrar los expedientes técnicos y proporcionar la información del programa general de obra y la verificación de los techos financieros.

Personal de la Dirección participa en el seno del Comité de Adquisiciones, desahogando los asuntos propios del mismo, dentro del marco legal que rige su conformación y actividades.

INFORME TRIMESTRAL ABRIL - JUNIO 2012.

DIRECCION DE PROYECTOS

En coordinación con la Dirección de Normatividad, se procedió a la conformación de Expedientes Unitarios, para lo cual se envió juego de planos completos y cedula de validación original de diversos planteles .

Se continua con la atención a entidades de la Administración Publica Estatal y Municipales; se mantiene comunicación constante con la Gerencia de Proyectos del INIFED para la actualización de los mismos.

A Instituciones y Planteles se realizan visitas para supervisión de varios proyectos así como asesorías y envío de planos.

A continuación se presentan las principales Actividades realizadas :

I.- INTEGRACIÓN DE PROYECTOS. Remitidos a la Dirección de Costos para elaboración de presupuestos.	93
II.- PROYECTOS ENTREGADOS Remitidos a la Dirección de Construcción, para tramitar licencias de construcción.	64
III.- PROYECTOS ENTREGADOS Remitidos a la Dirección de Costos para licitación de obras	7
Total de proyectos elaborados y / o entregados	164
IV.- VALIDACION TECNICA A PLANTELES .	99

DIRECCION DE COSTOS

Durante el trimestre se llevaron a cabo diversas actividades entre las que destacan las siguientes:

Las empresas registradas en el Directorio de Contratistas al 30 de Junio de 2012 es de : **288**.

Se realizan actividades coordinadas con las demás Direcciones:

Con la **Dirección de Construcción**, revisión de precios atípicos de diferentes obras.

Con la **Dirección de Normatividad**, la integración de documentos que conforman los expedientes unitarios Se relaciona el informe de obras que fueron presupuestadas durante este periodo:

- Elaboración de **36** presupuestos base para diversos Obras de rehabilitación y construcción.

De conformidad a la legislación, se efectuaron los siguientes procesos de adjudicación de obra por una inversión global de \$ **83' 685,777.58** desglosados de la siguiente forma :

- **4** procesos de Adjudicación Directa para una inversión de : \$ **650, 990.98**
- **4** procesos de Licitación por Invitación Restringida para una inversión de : \$ **1' 744,112.83**
- **12** procesos de Licitación Publica Nacional para una inversión de : \$ **81' 290,673.77**

DIRECCION DE COSTOS

Adicionalmente, el área de Costos apoya a la Dirección Administrativa para efectuar los procesos de adquisiciones, los cuales ascienden en este periodo a una inversión global de **\$ 12' 311,978.91**, desglosados de la siguiente forma :

- 4 procesos de Adjudicación Directa, para una inversión de : **\$ 396,497.18**
- 1 procesos de licitación por Invitación Restringida, para una inversión de : **\$ 423,400.00**
- 2 procesos de licitación Publica Nacional , para una inversión de : **\$ 11' 492,081.73**

Durante el trimestre se llevaron a cabo diversas actividades entre las que destacan las siguientes:

En el periodo se recibieron **962** oficios, los cuales son relacionados y turnados para la atención de las diferentes Direcciones.

La organización y coordinación de las reuniones de trabajo de la Dirección General con los Directores de Área; dar seguimiento y apoyo a las diferentes áreas para las instrucciones generadas por la Dirección General.

Seguimiento a los acuerdos e instrucciones emanados en las reuniones de Gabinete Legal y Ampliado así como en el de Gabinete de Desarrollo Urbano.

Participación en la instalación del Subcomité Permanente de Evaluación de Daños del sector educativo en el estado de San Luis Potosí, evento convocado por INIFED y la OSFAE.

Participación y seguimiento de acuerdos con personal de diferentes Dependencias para las propuestas de inversión de Infraestructura Física Educativa.

El envío y entrega a los integrantes de la H. Junta Directiva de las Convocatorias e informes a las reuniones Trimestrales; evaluación, coordinación y seguimiento interno en el IEIFE a los acuerdos de estas reuniones.

Durante el trimestre se llevaron a cabo diversas actividades entre las que se destacan:

1. Revisión y tramite de **28** Contratos de Obra Publica a base de precios unitarios y tiempo determinado
2. Revisión y tramite de **9** Contratos de Adquisiciones.
3. Se realizan 16 convenios de ampliación a contratos de obra publica.
4. Se validan diversos convenios de Coordinación y/o Colaboración:
 - Con el Centro Regional de Educación Normal “ Pofra. Amina Madera Lauterio, por una inversión de \$ 779, 861.18, para la realización de 3 obras ;
 - Con la Secretaria de Cultura, por un monto de \$ 1’056,000.00 para la ejecución de la obra : “Rehabilitación de la Cineteca Alameda” en la ciudad de San Luis Potosí ;
 - Con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por un monto de \$ 77’ 670,723.15 para la ejecución de 10 obras, entre las que sobresale el nuevo campus de Tamazunchale ;
 - Con la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, por un monto de \$ 2’ 328, 565.41 para la Rehabilitación de la Guardería Peter Pan;
 - Con la escuela Normal Experimental “ Normalismo Mexicano” ubicada en Matehuala, S.L.P., por una inversión de \$ 547,237.98 para la realización de 6 obras;
 - Con el Instituto Tecnológico de Ciudad Valles, una inversión de \$ 4’ 000,000.00 para equipamiento de Laboratorios;
 - Con la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino, un monto de \$ 450,000.00 ;
 - Con la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, para el arranque de las Unidades Académicas de Tamazunchale, Tancanhuitz de Santos y Villa de Reyes, con una inversión global de \$ 17’ 050,135.90 ;
 - Con el Consejo Estatal de Seguridad Publica por un monto de \$ 3’ 581,700.00 para el “Mejoramiento (Rehabilitación, restauración y Conservación) del Centro de Acceso de Justicia para las Mujeres, en el inmueble del CAVID”.

1.-En la **coordinación técnica con municipios y entidades**, se realizaron las siguientes actividades:

- Se proporciona asesoría técnica a Municipios para la revisión de **79** expedientes técnicos; en algunos casos, a solicitud del H. Ayuntamiento se proporciona atención personalizada dentro del Instituto para optimizar el tiempo de revisión y la solventación de observaciones.
- En coordinación con las diferentes Direcciones de Área del Instituto, se realizó la conformación de expedientes unitarios de las obras que realiza el Instituto correspondientes a los ejercicios 2011 y 2012.

2.-Dentro de la **coordinación técnica a planteles**, se proporciono asesoría técnica a **66** directores para la realización de obra educativa en el marco del programa escuelas de calidad y recursos propios; revisión y autorización de **53** expedientes para la construcción y rehabilitación de espacios educativos.

3.-En lo referente al área de **Sistemas y la coordinación de Calidad**, se actualiza el Portal de Transparencia para los meses de Abril, Mayo y Junio de 2012 ; se continua con los procesos de evaluación y reporte de los procesos de calidad.

La CEGAIP informa del resultado al portal de Transparencia del Instituto, correspondiendo una evaluación del 99.50 % .

4.-En lo correspondiente a la Unidad de Información de Transparencia, en este periodo no se recibió solicitudes de información.



Instituto Estatal
de Infraestructura
Física Educativa

DIRECCION DE CONSTRUCCION

En las actividades cotidianas se registra el seguimiento de acciones en el aspecto de supervisión de obras, así como diversas funciones inherentes al Área como son: apertura de bitácora, control de calidad, validación de generadores y estimaciones de obra, finiquito y entrega de obras, sanciones a contratistas por retraso y envío de información para la integración del Expediente Unitario de Obra.

En el periodo que se reporta, que se encuentran en proceso de ejecución una Inversión conjunta de **\$ 115' 289,976.58** para la realización de **32** Obras de diversos programas como son :

- Fortalecimiento de la Gestión Institucional y la Supervisión Escolar (**CeDes**);
- Infraestructura para la Educación Media Superior;
- Fondo Estatal de Aportaciones Múltiples .(FEAM-SEGE-IEIFE) ;
- Programa Regional Ramo 23;
- FAM Superior Convenio UASLP;
- Programa Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos (PIFIT) ;
- Fortalecimiento de la escuela normal (PEFEN) ;
- Fondo Estatal para la Infraestructura Social (FEIS) ;
- Convenio IEIFE - Universidad San Pablo;
- Convenio IEIFE - Universidad Tecnológica.

En este periodo, cabe destacar la terminación de 16 obras del Programa del Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), así como el inicio de actividades de las obras de los siete Centros de Desarrollo Educativo (CeDes), correspondientes al Fortalecimiento de la Gestión Institucional y la Supervisión Escolar

A continuación, se presenta el reporte de los concentrados de actividades del área :

INFORME TRIMESTRAL ABRIL - JUNIO 2012.

DIRECCION DE CONSTRUCCION

VALIDACIONES VARIOS PROGRAMAS

VALIDACION	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
VALIDACION	3	5	1	9
SUBTOTAL				9
ANTERIOR				32
TOTAL				41

VARIAS ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD	ABR-MAY-JUN	ANTERIOR	TOTAL
ELABORACION DE VOLUMETRIA:	0	7	7
DIFERIMIENTOS DE INICIO DE OBRA:	0	0	0
PRORROGAS:	3	12	15
SANCIONES DE CALIDAD:	3	0	3
SANCIONES POR ATRASO:	9	7	16
RETENCIONES POR ATRASO	0	0	0
INICIO DE RESCISION ADMINISTRATIVA	0	0	0
OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA	0	0	0
DICTAMEN TECNICO PARA CONVENIO:	28	6	34
ACTAS DE RECEPCION:	19	68	87
VERIFICACION FISICA DE OBRAS TERMINADAS: FEAM, FISM, ETC.	8	7	15
VERIFICACION FISICA DE OBRAS: FEAM 2011	348	55	403
VERIFICACION FISICA DE OBRAS: FISM, FFM, RAMO 20, RAMO 28, OTROS, 2011	101	0	101
OBRAS CON DETALLES CONSTRUCTIVOS EJECUTADAS POR LOS MUNICIPIOS (FEAM 2011)	134	0	134
SUPERVISION DE OBRAS: CONAFE 2011	61	29	90
LIBERACION DE FIANZAS	0	0	0
REVISION DE TARJETAS DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	136	176	312
ACTAS ENVIADAS A FIRMA A SEGE	28	29	57
INVITACION A LA CONTRALORIA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA	36	29	65
MEMO INFORMANDO PROYECTO DEFINITIVO	4	0	4
FINIQUITOS DE OBRA :	19	63	82
ENVIO ACTAS DE ENTREGA A EXPEDIENTE UNICO	11	78	89
ENVIO COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA A CONTRALORIA GRAL. EDO	2	68	70
INFORMACION DE AVANCES FISICOS (LEY DE TRANSPARENCIA):	3	3	6
ENVIO OBJETIVOS DE CALIDAD	3	3	6
ENVIO DE DOCUMENTACION PARA EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA:	SEMANAL	SEMANAL	SEMANAL

INFORME TRIMESTRAL ABRIL - JUNIO 2012.

DIRECCION DE CONSTRUCCION

BITACORAS:

SE HAN ENTREGADO EN PAPEL Y GENERADO EN ELECTRONICA POR LA DIRECCION DE CONSTRUCCION LAS BITACORAS A LAS OBRAS INICIADAS, EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL IEIFE.

EJERCICIO	PROGRAMA	TOTAL
BITACORA DE PAPEL		
2011	CONVENIO IEIFE - UASLP 2011	1
2012	IEIFE - FEAM 2011	25
	CONVENIO IEIFE - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE S.L.P. 2012	2
	SUBTOTAL	28
	ANTERIOR	27
	TOTAL	55

BITACORA ELECTRONICA		
2012	VARIOS PROGRAMAS	13
	SUBTOTAL	13
	ANTERIOR	4
	TOTAL	17
	SUBTOTAL	41
	ANTERIOR	31
	TOTAL	72

ESTIMACIONES:

ESTIMACIONES INGRESADAS POR LOS CONTRATISTAS PARA SU REVISION Y AUTORIZACION PARA SU PAGO.

AÑO	MES	TOTAL
2012	ABRIL - MAYO - JUNIO	121
	SUBTOTAL	121
	ANTERIOR	136
	TOTAL	257

INFORME TRIMESTRAL ABRIL - JUNIO 2012.

DIRECCION DE CONSTRUCCION

EJERCICIO 2012	OBRAS			PORCENTAJE		INVERSION		
	PROGRAMA:	PROCESO	TERMINADAS	TOTAL	% OBRAS PROCESO	% OBRAS TERMINADA S	PROCESO	TERMINADAS
INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	2	3	5	40.00%	60.00%	\$699,444.37	\$1,049,166.55	\$1,748,610.92
PROGRAMAS REGIONALES, RAMO 23, 2011	1	0	1	100.00%	0.00%	\$5,472,678.71	\$0.00	\$5,472,678.71
FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	11	7	18	61.11%	38.89%	\$5,150,806.12	\$3,277,785.72	\$8,428,591.84
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y LA SUPERVISION ESCOLAR	7	0	7	100.00%	0.00%	\$76,037,858.43	\$0.00	\$76,037,858.43
CONVENIOS CON LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	2	0	2	100.00%	0.00%	\$948,190.28	\$0.00	\$948,190.28
FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DEL PEFEN	4	0	4	100.00%	0.00%	\$131,712.68	\$0.00	\$131,712.68
TOTALES	27	10	37	72.97%	27.03%	\$88,440,690.59	\$4,326,952.27	\$92,767,642.86

DIRECCION DE CONSTRUCCION

EJERCICIO 2011	OBRAS			PORCENTAJE		INVERSION			
	PROGRAMA:	PROCESO	TERMINADAS	TOTAL	% OBRAS PROCESO	% OBRAS TERMINADAS	PROCESO	TERMINADAS	TOTAL
CONVENIOS 2011	0	1	1		0.00%	100.00%	\$0.00	\$9,708,737.86	\$9,708,737.86
INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	1	6	7		14.29%	85.71%	\$907,534.20	\$5,445,205.20	\$6,352,739.40
FAM SUPERIOR INSTITUTOS TECNOLOGICOS 2010	0	1	1		0.00%	100.00%	\$0.00	\$148,835.01	\$148,835.01
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS 2010 (PIFIT)	0	2	2		0.00%	100.00%	\$0.00	\$17,368,479.44	\$17,368,479.44
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	0	9	9		0.00%	100.00%	\$0.00	\$2,099,077.92	\$2,099,077.92
CONVENIO IEIFE- UNIVERSIDAD SAN PABLO	1	0	1		100.00%	0.00%	\$6,884,937.28	\$0.00	\$6,884,937.28
FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2011 (FEIS)	0	1	1		0.00%	100.00%	\$0.00	\$1,034,122.59	\$1,034,122.59
FONDO APORTACIONES MULTIPLES 2011 (FAM) CONVENIO IEIFE-UASLP	3	2	5		60.00%	40.00%	\$19,056,814.51	\$12,704,543.01	\$31,761,357.52
TOTALES	5	22	27		18.52%	81.48%	\$26,849,285.99	\$48,509,001.03	\$75,358,287.02



Instituto Estatal
de Infraestructura
Física Educativa

DIRECCION DE CONSTRUCCION

REPORTE FOTOGRAFICO


INFORME TRIMESTRAL ABRIL - JUNIO 2012.



**JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA DIAZ RAMOS
FRACCIONAMIENTO VALLE DE DALIAS
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.**



**JARDIN DE NIÑOS GRACIELA CARRILLO RAMOS
FRACC. HACIENDAS DE SANTIAGO
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.**




**JARDIN DE NIÑOS ANASTASIA LIMON LARA
FRACC. LAS MERCEDES
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.**



**ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS
COL. SIMON DIAZ
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.**

DIRECCION DE CONSTRUCCION



**ESUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA
COL. GENERAL I. MARTINEZ
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.**



**ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA
COL. DIVISION DEL NORTE
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.**



Instituto Estatal
de Infraestructura
Física Educativa

DIRECCION DE CONSTRUCCION



**ESCUELA PRIMARIA J. CIRIACO CRUZ
COL. SANTA FE
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.**

INFORME TRIMESTRAL ABRIL - JUNIO 2012.



Instituto Estatal
de Infraestructura
Física Educativa

DIRECCION DE CONSTRUCCION



**E.T.V. DAMIAN CARMONA
MARTIRES DE LA REVOLUCION
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.**

INFORME TRIMESTRAL ABRIL - JUNIO 2012.

DIRECCION DE CONSTRUCCION



CECATI 59
FRACC. IND. DEL QUIJOTE
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

DIRECCION DE CONSTRUCCION



**CBTISI 131
FRACC. PROVIDENCIA
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.**

INFORME TRIMESTRAL ABRIL - JUNIO 2012.



Instituto Estatal
de Infraestructura
Física Educativa

DIRECCION DE CONSTRUCCION



**INSTITUTO TECNOLOGICO DE MATEHUALA
CABECERA MUNICIPAL
MATEHUALA; S.L.P.**

INFORME TRIMESTRAL ABRIL - JUNIO 2012.



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD VALLES
CIUDAD VALLES; S.L.P.**

DIRECCION DE CONSTRUCCION



**CEDE
RAYON; S.L.P.**

INFORME TRIMESTRAL ABRIL - JUNIO 2012.


DIRECCION DE CONSTRUCCION



**CEDE
VILLA HIDALGO; S.L.P.**

INFORME TRIMESTRAL ABRIL - JUNIO 2012.

DIRECCION DE CONSTRUCCION



**CEDE
CERRITOS;S.L.P.**

INFORME TRIMESTRAL ABRIL - JUNIO 2012.



Instituto Estatal
de Infraestructura
Física Educativa

DIRECCION DE CONSTRUCCION



**CEDE
TAMAZUNCHALE; S.L.P.**

INFORME TRIMESTRAL ABRIL - JUNIO 2012.



**CEDE
TAMPACAN; S.L.P.**

INFORME TRIMESTRAL ABRIL - JUNIO 2012.

DIRECCION DE CONSTRUCCION



**CEDE
TAMUIN; S.L.P.**

INFORME TRIMESTRAL ABRIL - JUNIO 2012.



Instituto Estatal
de Infraestructura
Física Educativa

DIRECCION DE CONSTRUCCION



**SECRETARIA DE FINANZAS
CD. VALLES; S.L.P.**



INFORME TRIMESTRAL ABRIL - JUNIO 2012.



**UNITEC (AREA DE CANCHAS)
RANCHO NUEVO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.**



**UNITEC (PASILLAJE)
RANCHO NUEVO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.**



**CIENCIAS DE LA INFORMACION
ZONA UNIVERSITARIA ORIENTE
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.**

INFORME TRIMESTRAL ABRIL - JUNIO 2012.

DIRECCION DE CONSTRUCCION



**FACULTAD DE AGRONOMIA
PALMA DE LA CRUZ
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.**

INFORME TRIMESTRAL ABRIL - JUNIO 2012.



**CENTRO DE INFORMACION
COORDINACION ACADEMICA REGION ALTIPLANO
MATEHUALA; S.L.P.**



**FACULTAD DE ECONOMIA
COL. BUROCRATAS DEL ESTADO
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.**



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



San Luis Potosí
Un Gobierno para Todos
GOBIERNO DEL ESTADO 2009 - 2015
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Oficio No. SE-193/2012

San Luis Potosí, S.L.P., 07 de agosto de 2012.

ARQ. ERNESTO VELAZCO LEÓN
DIRECTOR GENERAL DEL INIFED
PRESENTE.

Por este conducto me permito convocarle a la Tercera reunión ordinaria del 2012 de la H. Junta Directiva del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa, que se llevará a cabo el próximo 23 de agosto del año en curso a las 10:00 horas en la Sala "Federalismo" del propio Instituto, sito en Sierra Leona No 101, Lomas 3ª Sección, bajo el siguiente Orden del Día:

1. Lista de Asistencia y declaración del quórum legal en su caso.
2. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la reunión ordinaria anterior.
4. Seguimiento de Acuerdos de la reunión anterior.
5. Seguimiento a la situación del terreno del IEIFE en la Ciudad de Matehuala, S.L.P.
6. Informe de la incorporación del personal a las prestaciones de seguridad social.
7. Solicitud y aprobación en su caso de nuevos Acuerdos.
 - 7.1. Balance General y Estado de Ingresos y Egresos a junio de 2012
 - 7.2. Atención a requerimientos materiales del Instituto
8. Presentación de los anteproyectos de Presupuesto Ingresos- Egresos y POA correspondientes al Ejercicio 2013.
9. Presentación del 2º Informe Trimestral 2012 correspondiente a los meses de Abril a Junio
10. Asuntos Generales
11. Clausura de la reunión

Nota: En caso de no ser posible la asistencia del Titular, la persona que asista en su representación sea comisionada por escrito para el registro de su asistencia y la validez de los acuerdos celebrados.

Sin otro particular y agradeciendo su puntual asistencia, hago propicia la ocasión para reiterarle mi consideración distinguida



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
San Luis Potosí
2012, año de la libertad, la democracia y la participación ciudadana



ACUSE

OFICIOS REPROGRAMACION CONVOCATORIA
PARA 2DA REUNION ORDINARIA 2012
23 / AGOSTO / 2012.
(FORMATO 1)

<p>Lic. Juan Antonio Martínez Martínez, Presidente de la H. Junta Directiva y Secretario de Educación de Gobierno del Estado</p> <p>17 AGO. 2012</p>	<p>Ing. Alejandro Mancilla Villarreal, Representante del Sector Privado</p> <p>17 AGO. 2012</p>
<p>Lic. Lucía Gárate Gómez, Titular de la OSFAE</p> <p>17 AGO. 2012</p>	<p>Ing. Fernando Chávez Madero, Secretario de Desarrollo Social y Regional</p> <p>17 AGO. 2012</p>
<p>Ing. Jesús Conde Mejía, Secretario de Finanzas</p> <p>17 AGO. 2012</p>	<p>Arq. J. Ernesto Velasco León, Director General del INIFED</p> <p>17 AGO. 2012</p>
<p>LIC. José Isac Delgado Rodríguez, 2012 Contralor General del Estado</p> <p>17 AGO. 2012</p>	<p>Arq. Manuel Fermín Villar Rubio, Rector de la Universidad Autónoma de S.L.P.</p> <p>17 AGO. 2012</p>
<p>Prof. Roberto Márquez López, Coordinador Estatal de los Organismos Descentralizados</p> <p>17 AGO. 2012</p>	<p>C.P. Yolanda Arcella Flores Pérez, Contralor Interno del Instituto Estatal De Infraestructura Física Educativa</p> <p>17-AGO-2012</p>