



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA. S.L.P.,



ACTA DE RECEPCION

HOJA 1 de 2

CONTRATISTA: CONTRATISTAS ASOCIADOS Y RECONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

NOMBRE DE LA OBRA: EN EL PLANTEL ETV PLAN DE SAN LUIS, EN COL. LAS FLORES, SAN LUIS POTOSI

REG. FED. DE CAUS.: CAR030905P40

CONTRATO: AD-IEIFE-030-2017/EST CODIF: 174007 EJERCICIO: 2017

PROGRAMA: FEAM 2017 REGULAR

INICIO PROGRAMA: 17 de marzo de 2017

TERM. PROGRAMA: 24 de marzo de 2017

DIAS DE DIFERIMIENTO DE INICIO: N/A

DIAS DE PRORROGA: N/A IMPORTE DE SANCION: \$0.00

COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. IMPORTE ANTICIPO: N/A

No. DE FIANZA ANTICIPO: N/A IMPORTE: N/A

No. FIANZA CUMPLIMIENTO CONTRATO: 2077167 IMPORTE: \$28,023.88

No. FIANZA CUMPLIMIENTO CONVENIO: N/A IMPORTE: \$0.00

No. FIANZA VICIOS OCULTOS : 2082178 IMPORTE: \$28,023.88

GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION: N/A

EN EL PLANTEL ETV PLAN DE SAN LUIS, UBICADO EN COL. LAS FLORES, SAN LUIS POTOSI, S.L.P., EL DIA 11 DE ABRIL DE 2017, A LAS 10:00 HRS., SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION

DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METALICA DEL PATIO CIVICO

EL I.E.I.F.E., DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE, EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN 0 ANEXOS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA. S.L.P.,



ACTA DE RECEPCION

HOJA 2 de 2

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA			MONTO CONTRATADO	MONTO ANTICIPO	MONTO SANCIONES
	Inicio		Terminacion			
MONTOS TOTALES:	CONTRATO			\$280,238.78	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION 1 FINIQUITO	17-mar-17	AL	24-mar-17	\$280,238.78	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUMAS:				\$280,238.78	\$0.00	\$0.00
CONTRATISTA:				\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA:				\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUMAS:				\$280,238.78	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE CARGOS AL CONTRATISTA:				\$0.00		

V o. B o.

<p>ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ RESIDENTE DE OBRA IEIFE</p>	<p>ING. LEONEL GONZALEZ RUIZ DIRECTOR DE CONSTRUCCION IEIFE</p>
<p>C.P. CLAUDIA MARGARITA ALONSO ANGUIANO DIRECTORA ADMINISTRATIVA IEIFE</p>	<p>ENTREGA</p> <p>CONTRATISTAS ASOCIADOS Y RECONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ING. RAMON GERARDO CARRANCO ESTRADA REPRESENTANTE LEGAL</p>
<p>LIC. RUBEN VILLALOBOS ARRIAGA DIRECTOR JURIDICO IEIFE</p>	<p>RECIBE</p> <p>ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN DIRECTORA GENERAL IEIFE</p>

