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MOVIMIENTO DE EGRESOS DE OBRA AL 31 DE MAYO DE 2016

FOLIO FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO INSTITUCION FUNCIONARIO QUIEN LO AUTORIZA
BANCARIA

000076 5-ene-16 MARTIN EDUARDO TORRES MATA ANTICIPO DE OBRA 154,276.82 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN

000077 5-ene-16 MARTIN EDUARDO TORRES MATA ANTICIPO DE OBRA 176,709.51 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0038 5-ene-16 OSCAR DOMINGO SALAS MARTINEZ ANTICIPO DE OBRA 182,551.85 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0039 5-ene-16 GUADALUPE VICTORIA, VENADO ANTICIPO DE OBRA 170,029.28 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0131 6-ene-16 HECTOR HERNANDEZ ZARAZUA ANTICIPO DE OBRA 209,837.24 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0132 6-ene-16 HECTOR HERNANDEZ ZARAZUA ANTICIPO DE OBRA 104,756.40 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0133 6-ene-16 HECTOR HERNANDEZ ZARAZUA ANTICIPO DE OBRA 114,033.47 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0134 6-ene-16 HECTOR HERNANDEZ ZARAZUA ANTICIPO DE OBRA 91,698.06 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0051 6-ene-16 JOSE DE JESUS PEREZ BRAVO ANTICIPO DE OBRA 100,645.40 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0049 6-ene-16 JOSE DE JESUS PEREZ BRAVO ANTICIPO DE OBRA 136,260.17 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0050 6-ene-16 JOSE DE JESUS PEREZ BRAVO ANTICIPO DE OBRA 300,312.85 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0399 6-ene-16 FERNANDO ARTURO RAMOS ORTIZ ANTICIPO DE OBRA 173,082.37 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0400 6-ene-16 FERNANDO ARTURO RAMOS ORTIZ ANTICIPO DE OBRA 152,739.14 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0401 6-ene-16 FERNANDO ARTURO RAMOS ORTIZ ANTICIPO DE OBRA 234,195.54 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0057 6-ene-16 RAFAEL ESCOBEDO ZUBIAGA ANTICIPO DE OBRA 464,072.65 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0078 6-ene-16 CONSTRULAR, SA DE CV ANTICIPO DE OBRA 121,296.12 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0079 6-ene-16 CONSTRULAR, SA DE CV ANTICIPO DE OBRA 113,943.15 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0080 6-ene-16 CONSTRULAR, SA DE CV ANTICIPO DE OBRA 159,842.81 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0180 6-ene-16 YOLANDA IVETTE LUNA TERAN ANTICIPO DE OBRA 650,210.01 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
Al148 6-ene-16 JOSE LUIS MORALES OYARVIDE ANTICIPO DE OBRA 361,655.16 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A150 6-ene-16 JOSE LUIS MORALES OYARVIDE ANTICIPO DE OBRA 205,902.05 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
Al46 6-ene-16 TREALSA CONTRSUCCIONES, SA DE CV ANTICIPO DE OBRA 135,744.96 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
Al147 6-ene-16 TREALSA CONTRSUCCIONES, SA DE CV ANTICIPO DE OBRA 235,077.98 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
Al148 6-ene-16 TREALSA CONTRSUCCIONES, SA DE CV ANTICIPO DE OBRA 183,022.79 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0075 6-ene-16 CONST. DE OBRAS Y PROY. ELECTROCIVILES MARIA, SA DE CV ANTICIPO DE OBRA 241,049.45 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0076 6-ene-16 CONST. DE OBRAS Y PROY. ELECTROCIVILES MARIA, SA DE CV ANTICIPO DE OBRA 170,819.65 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0077 6-ene-16 CONST. DE OBRAS Y PROY. ELECTROCIVILES MARIA, SA DE CV ANTICIPO DE OBRA 154,455.80 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0044 6-ene-16 VICTOR MANUEL AGUILAR VAZQUEZ ANTICIPO DE OBRA 143,201.53 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0045 6-ene-16 VICTOR MANUEL AGUILAR VAZQUEZ ANTICIPO DE OBRA 193,617.21 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0046 6-ene-16 VICTOR MANUEL AGUILAR VAZQUEZ ANTICIPO DE OBRA 94,376.05 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
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0165 6-ene-16 CONST. DE OBRAS VERSATIB. DE ARREND. Y CONT., SA DE CV ANTICIPO DE OBRA 316,241.31 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0029 6-ene-16 |LIZBETH ARELY VELAZQUEZ MARTINEZ ANTICIPO DE OBRA 274,731.77 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0033 6-ene-16 |LIZBETH ARELY VELAZQUEZ MARTINEZ ANTICIPO DE OBRA 115,804.41 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A108 6-ene-16 PATRICIA HORTENCIA REYNA DE LEON ANTICIPO DE OBRA 197,032.84 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
Al110 6-ene-16 PATRICIA HORTENCIA REYNA DE LEON ANTICIPO DE OBRA 164,341.38 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A545 6-ene-16 ALFREDO SIERRA CAMACHO ANTICIPO DE OBRA 195,469.09 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A546 6-ene-16 ALFREDO SIERRA CAMACHO ANTICIPO DE OBRA 116,949.68 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A547 6-ene-16 ALFREDO SIERRA CAMACHO ANTICIPO DE OBRA 197,119.31 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0058 6-ene-16 JAIME PEREZ ROMERO ANTICIPO DE OBRA 290,314.86 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0059 6-ene-16 JAIME PEREZ ROMERO ANTICIPO DE OBRA 182,304.23 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0009 6-ene-16 RUTH ISELA FUENTES CRIZ ANTICIPO DE OBRA 108,625.13 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0010 6-ene-16 RUTH ISELA FUENTES CRIZ ANTICIPO DE OBRA 139,702.70 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0011 6-ene-16 RUTH ISELA FUENTES CRIZ ANTICIPO DE OBRA 134,035.92 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0131 6-ene-16 JOVAN REYES MARTINEZ ANTICIPO DE OBRA 76,800.00 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0031 6-ene-16 LIZBETH ARELY VELAZQUEZ MARTINEZ ANTICIPO DE OBRA 76,799.93 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0032 6-ene-16 LIZBETH ARELY VELAZQUEZ MARTINEZ ANTICIPO DE OBRA 76,796.47 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0012 6-ene-16 RUTH ISELA FUENTES CRIZ ANTICIPO DE OBRA 76,779.85 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0013 6-ene-16 RUTH ISELA FUENTES CRIZ ANTICIPO DE OBRA 76,799.22 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A433 12-ene-16 | EDGAR MOCTEZUMA SANCHEZ ANTICIPO DE OBRA 223,900.36 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 14-ene-16 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ENTERO 5/1000 DICIEMBRE 2015 54,480.00 BANORTE 8 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A66 14-ene-16 | OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO ESTIMACION 03 FIN 33,472.69 BANORTE 62 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
B164 14-ene-16 | RAUL VEGA SIERRA ESTIMACION 08 CONV FIN 54,730.73 BANORTE 73 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0101 14-ene-16 | ZAIRA RUTH CERVANTES AMAYA ESTIMACION 06 207,671.48 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0319 14-ene-16 | JAVIER RODRIGUEZ GARCIA ESTIMACION 04 FIN 66,731.96 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0324 14-ene-16 | JAVIER RODRIGUEZ GARCIA ESTIMACION 04 FIN 52,264.03 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0147 14-ene-16 | CONSTRUCCIONES DANATER, SA DE CV ESTIMACION 03 FIN 20,752.32 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0085 14-ene-16 | INFRATISA CONSTRUCCIONES, SA DE CV ESTIMACION 03 84,258.75 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0157 14-ene-16 | LEDEC, SA DE CV ESTIMACION 03 193,233.89 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0158 14-ene-16 | LEDEC, SA DE CV ESTIMACION 03 242,576.78 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0130 14-ene-16 | HECTOR HERNANDEZ ZARAZUA ESTIMACION 05 FIN 32,221.11 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
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0685 14-ene-16 | JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERV., SA DE CV ESTIMACION 02 604,990.42 BANORTE 72 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
Al142 14-ene-16 | TREALSA CONTRSUCCIONES, SA DE CV ESTIMACION 03 361,956.77 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0056 14-ene-16 | EDGARDO PORTILLO JUAREZ ESTIMACION 01 114,608.67 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0150 14-ene-16 | CONSTRUCCIONES DANATER, SA DE CV ESTIMACION 02 74,917.41 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0066 14-ene-16 | ALEJANDRO KEMP LOPEZ ESTIMACION 01 166,028.09 BANORTE 50 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0162 14-ene-16 | RAMOS RUIZ CONSTRUCCIONES, SA DE CV ESTIMACION 02 314,379.31 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0161 14-ene-16 | RAMOS RUIZ CONSTRUCCIONES, SA DE CV ESTIMACION 02 171,108.98 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0163 14-ene-16 | RAMOS RUIZ CONSTRUCCIONES, SA DE CV ESTIMACION 02 101,921.26 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A127 14-ene-16 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZAM, SA DE CV ESTIMACION 05 FIN 41,044.62 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A126 14-ene-16 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZAM, SA DE CV ESTIMACION 04 CONV FIN 24,912.63 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A128 21-ene-16 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZAM, SA DE CV ESTIMACION 04 53,665.90 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0087 21-ene-16 | INFRATISA CONSTRUCCIONES, SA DE CV ESTIMACION 05 CONV 491,903.09 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
B117 21-ene-16 | JOAQUIN FERNANDO JONGUITUD MELENDREZ ESTIMACION 02 FIN 30,794.78 BANORTE 62 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0164 21-ene-16 | RAMOS RUIZ CONSTRUCCIONES, SA DE CV ESTIMACION 03 251,847.94 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A76 21-ene-16 | JUAN ANTONIO BELTRAN OLVERA ESTIMACION 11 456,120.63 | SCOTIABANK 83 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
Al12 21-ene-16 | MA. MARTHA VEGA ARELLANO ESTIMACION 01 160,250.02 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
Al110 21-ene-16 | MA. MARTHA VEGA ARELLANO ESTIMACION 01 145,235.14 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
All4 21-ene-16 | LUIS FERNANDO ZAPATA RODRIGUEZ ESTIMACION 01 40,507.49 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0137 21-ene-16 | MM CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, SA DE CV ESTIMACION 01 128,682.71 BANORTE 88 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0101 21-ene-16 | MARIA DEL CARMEN RAMIREZ RAMOS ESTIMACION 01 49,759.70 BANORTE 62 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0110 21-ene-16 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZAM, SA DE CV ESTIMACION 02 245,613.71 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0111 21-ene-16 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VENADO, SA DE CV ESTIMACION 02 137,510.50 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0152 21-ene-16 | CONSTRUCCIONES DANATER, SA DE CV ESTIMACION 02 164,004.71 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0074 21-ene-16 | JOSE CARLOS LOPEZ RAMIREZ ESTIMACION 01 130,706.53 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0075 21-ene-16 | JOSE CARLOS LOPEZ RAMIREZ ESTIMACION 01 349,243.15 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
B173 21-ene-16 | RAUL VEGA SIERRA ESTIMACION 03 FIN 147,960.42 BANORTE 62 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
Al12 21-ene-16 | PATRICIA HORTENCIA REYNA DE LEON ESTIMACION 02 FIN 7,478.21 BANORTE 62 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0833 21-ene-16 | DABERSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV ESTIMACION 01 60,620.08 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0831 21-ene-16 | DABERSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV ESTIMACION 01 77,648.33 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0065 21-ene-16 | JOSE MANUEL FLORES ESCOBEDO ESTIMACION 01 326,723.49 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
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0064 21-ene-16 | JOSE MANUEL FLORES ESCOBEDO ESTIMACION 01 99,993.43 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
B735 21-ene-16 | CONSTRUCTORA QUID, SA DE CV ESTIMACION 02 265,995.74 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
1485 21-ene-16 | ALEJANDRO KEMP LOPEZ (CESION DE DERECHOS) ESTIMACION 06 140,968.12 BANORTE 66 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0012 21-ene-16 | CATO CONSTRUCCIONES, SA DE CV ESTIMACION 03 FIN 196,771.11 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 26-ene-16 | INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA IND.DE LA CONSTRUCCION ENTERO 2/1000 DICIEMBRE 2015 8,388.53 BANORTE 8 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0073 27-ene-16 | ACACIA GRUPO CONSTRUCTOR, SA DE CV ANTICIPO DE OBRA 190,653.35 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0074 27-ene-16 | ACACIA GRUPO CONSTRUCTOR, SA DE CV ANTICIPO DE OBRA 264,037.09 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0075 27-ene-16 | ACACIA GRUPO CONSTRUCTOR, SA DE CV ANTICIPO DE OBRA 107,041.87 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
B140 27-ene-16 | SAOS CONSTRUCIONES, SA DE CV ANTICIPO DE OBRA 223,603.76 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
B141 27-ene-16 | SAOS CONSTRUCIONES, SA DE CV ANTICIPO DE OBRA 261,725.09 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
B142 27-ene-16 | SAOS CONSTRUCIONES, SA DE CV ANTICIPO DE OBRA 54,856.04 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0127 27-ene-16 | HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA DE CV ANTICIPO DE OBRA 229,904.04 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0128 27-ene-16 | HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA DE CV ANTICIPO DE OBRA 246,624.00 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0156 27-ene-16 | MM CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, SA DE CV ANTICIPO DE OBRA 155,570.90 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0157 27-ene-16 | MM CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, SA DE CV ANTICIPO DE OBRA 187,094.43 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0158 27-ene-16 | MM CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, SA DE CV ANTICIPO DE OBRA 165,254.48 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0165 28-ene-16 | RAMOS RUIZ CONSTRUCCIONES, SA DE CV ESTIMACION 03 FIN 10,812.72 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0103 28-ene-16 | GRUPO CONSTRUCTOR TESA, SA DE CV ESTIMACION 04 394,341.14 BANORTE 85 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0010 28-ene-16 | JOSE CRISTIAN HERNANDEZ FRAGOSO ESTIMACION 02 FIN 40,191.36 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0181 28-ene-16 | YOLANDA IVETTE LUNA TERAN ESTIMACION 01 49,676.58 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0182 28-ene-16 | YOLANDA IVETTE LUNA TERAN ESTIMACION 01 18,179.50 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0219 28-ene-16 | TECNO PROYECTOS DEL ALTIPLANO, SA DE CV ESTIMACION 01 71,814.83 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0362 28-ene-16 | JAVIER RODRIGUEZ GARCIA ESTIMACION 01 185,028.03 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0151 28-ene-16 | CONSTRUCCIONES DANATER, SA DE CV ESTIMACION 03 FIN 12,691.56 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0076 28-ene-16 | GRUPO CONSTRUCTOR RODIGAMA, SA DE CV ESTIMACION 06 CONV 481,996.20 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0146 28-ene-16 | MM CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, SA DE CV ESTIMACION 01 58,322.67 BANORTE 88 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 28-ene-16 | BUFETE DE INGENIEROS CIVILES DE SAN LUIS, SA DE CV ESTIMACION 01 34,528.13 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 28-ene-16 | BUFETE DE INGENIEROS CIVILES DE SAN LUIS, SA DE CV ESTIMACION 01 32,448.62 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
Al122 28-ene-16 | LUIS FERNANDO ZAPATA RODRIGUEZ ESTIMACION 01 43,811.58 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A121 28-ene-16 | LUIS FERNANDO ZAPATA RODRIGUEZ ESTIMACION 01 77,790.84 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
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0081 28-ene-16 | CONSTRULAR, SA DE CV ESTIMACION 01 72,249.25 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
186A 28-ene-16 | JUAN JESUS ANGUIANO ROSETE ESTIMACION 01 87,714.58 BANORTE 62 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0836 28-ene-16 | DABERSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV ESTIMACION 02 46,891.70 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0107 28-ene-16 | MARIA DEL CARMEN RAMIREZ RAMOS ESTIMACION 02 37,898.45 BANORTE 62 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0183 28-ene-16 | MA. MARGARITA ALVAREZ TORRES ESTIMACION 05 CONV 538,166.49 | SCOTIABANK 74 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A133 29-ene-16 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZAM, SA DE CV ESTIMACION 04 CONV FIN 203,389.93 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0047 29-ene-16 | GABRIEL BADILLO SAN JUAN ANTICIPO DE OBRA 264,013.51 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0046 29-ene-16 | GABRIEL BADILLO SAN JUAN ANTICIPO DE OBRA 165,837.23 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0123 2-feb-16 GEOTECNIA Y CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, SA DE CV ANTICIPO DE OBRA 265,461.23 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0124 2-feb-16 GEOTECNIA Y CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, SA DE CV ANTICIPO DE OBRA 385,843.13 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0083 2-feb-16 JOSE ANTONIO JUAREZ ANTICIPO DE OBRA 36,417.08 BANORTE 62 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A34 4-feb-16 RAMOS FAZ MORENO ESTIMACION 01 48,012.77 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0032 4-feb-16 GERARDO GLORIA CASTILLO ESTIMACION 06 FIN 20,159.16 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A129 4-feb-16 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZAM, SA DE CV ESTIMACION 05 FIN 14,518.31 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
F732 4-feb-16 REDES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, SA DE CV ESTIMACION 03 FIN 49,900.01 BANORTE 62 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0178 4-feb-16 CONST. Y CONSERVACION DE OBRAS DE ING., SA DE CV ESTIMACION 06 299,958.71 BANORTE 78 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
AT7 4-feb-16 JUAN ANTONIO BELTRAN OLVERA ESTIMACION 12 144,685.57 | SCOTIABANK 83 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A358 4-feb-16 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CATZIN, SA DE CV ESTIMACION 06 274,471.99 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0067 4-feb-16 JOSE MANUEL FLORES ESCOBEDO ESTIMACION 02 253,885.56 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
B122 4-feb-16 JOAQUIN FERNANDO JONGUITUD MELENDREZ ESTIMACION 03 116,877.06 BANORTE 62 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
B121 4-feb-16 JOAQUIN FERNANDO JONGUITUD MELENDREZ ESTIMACION 02 147,814.00 BANORTE 62 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
B123 4-feb-16 JOAQUIN FERNANDO JONGUITUD MELENDREZ ESTIMACION 02 FIN 235,869.16 BANORTE 62 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0104 4-feb-16 PALMAR CONSTRUVISION, SA DE CV ESTIMACION 01 80,269.47 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0103 4-feb-16 PALMAR CONSTRUVISION, SA DE CV ESTIMACION 01 43,391.85 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A123 4-feb-16 LUIS FERNANDO ZAPATA RODRIGUEZ ESTIMACION 02 89,877.78 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
All4 4-feb-16 PATRICIA HORTENCIA REYNA DE LEON ANTICIPO DE OBRA 113,845.79 BANORTE 62 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
Z000111 4-feb-16 LUIS ALBERTO LOPEZ RAMIREZ ESTIMACION 01 FIN 326,514.77 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
7000112 4-feb-16 LUIS ALBERTO LOPEZ RAMIREZ ESTIMACION 04 FIN 44,441.31 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0086 4-feb-16 INFRATISA CONSTRUCCIONES, SA DE CV ESTIMACION 04 FIN 242,540.84 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0082 4-feb-16 CONSTRULAR, SA DE CV ESTIMACION 01 80,998.81 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
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0068 4-feb-16 JOSE MANUEL FLORES ESCOBEDO ESTIMACION 02 98,197.30 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0364 4-feb-16 JAVIER RODRIGUEZ GARCIA ESTIMACION 01 310,749.01 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0042 4-feb-16 OSCAR DOMINGO SALAS MARTINEZ ESTIMACION 01 47,125.21 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0159 4-feb-16 MM CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, SA DE CV ESTIMACION 02 65,361.62 BANORTE 88 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0169 4-feb-16 MM CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, SA DE CV ESTIMACION 02 111,416.40 BANORTE 88 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
B174 4-feb-16 RAUL VEGA SIERRA ESTIMACION 01 133,102.46 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
C159 4-feb-16 JUAN MANUEL PEREZ HERRERA ESTIMACION 01 103,476.50 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
C160 4-feb-16 JUAN MANUEL PEREZ HERRERA ESTIMACION 01 61,344.98 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
Cl6l 4-feb-16 JUAN MANUEL PEREZ HERRERA ESTIMACION 01 133,992.24 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
G70 4-feb-16 GENARI CONSTRUCCIONES, SA DE CV ESTIMACION 04 2,214,416.12 | SCOTIABANK 80 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
B201 5-feb-16 CONTRU MARTELL, SA DE CV ESTIMACION 04 FIN 62,247.79 BANORTE 61 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
LO11856 5-feb-16 OFICINAS Y ESCOLARES, SA DE CV MOBILIARIO 88,557.88 BANORTE 78 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A2441 5-feb-16 SERV. INTEGRAL EXPERTO EN COMPUTACION, S DE RL DE CV MOBILIARIO 442,035.40 | SCOTIABANK 80 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0167 11-feb-16 | RAMOS RUIZ CONSTRUCCIONES, SA DE CV ESTIMACION 03 FIN 24,619.96 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0153 11-feb-16 | CONSTRUCCIONES DANATER, SA DE CV ESTIMACION 03 FIN. 38,211.38 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0088 11-feb-16 | INFRATISA CONSTRUCCIONES, SA DE CV ESTIMACION 06 CONV. FIN 122,902.87 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0790 11-feb-16 | IVHER MANTENIMIENTO INTEGRAL, SA DE CV ESTIMACION 01 82,577.43 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0788 11-feb-16 | IVHER MANTENIMIENTO INTEGRAL, SA DE CV ESTIMACION 01 63,622.51 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0786 11-feb-16 | IVHER MANTENIMIENTO INTEGRAL, SA DE CV ESTIMACION 01 112,296.90 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0059 11-feb-16 | RAFAEL ESCOBEDO ZUBIAGA ESTIMACION 01 159,846.72 BANORTE 62 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0060 11-feb-16 | RAFAEL ESCOBEDO ZUBIAGA ESTIMACION 02 86,876.60 BANORTE 62 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0110 11-feb-16 | ERNESTO NAVARRO CASTILLO ESTIMACION 01 184,810.78 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0040 11-feb-16 | OSCAR DOMINGO SALAS MARTINEZ ESTIMACION 01 35,471.72 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0041 11-feb-16 | OSCAR DOMINGO SALAS MARTINEZ ESTIMACION 01 71,274.18 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0112 11-feb-16 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VENADO, SA DE CV ESTIMACION 03 396,924.51 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0113 11-feb-16 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VENADO, SA DE CV ESTIMACION 03 186,504.88 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A132 11-feb-16 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZAM, SA DE CV ESTIMACION 01 64,003.22 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A135 11-feb-16 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZAM, SA DE CV ESTIMACION 01 63,430.99 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0102 11-feb-16 | ZAIRA RUTH CERVANTES AMAYA ESTIMACION 07 297,295.86 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A89 11-feb-16 | CONSTRUCTORA LIBRADO, SA DE CV ESTIMACION 03 1,531,541.33 | SCOTIABANK 80 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
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0047 11-feb-16 | VICTOR MANUEL AGUILAR VAZQUEZ ESTIMACION 01 85,681.30 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0185 11-feb-16 | YOLANDA IVETTE LUNA TERAN ESTIMACION 02 32,750.86 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0184 11-feb-16 | YOLANDA IVETTE LUNA TERAN ESTIMACION 02 68,558.21 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0080 11-feb-16 | MARTIN EDUARDO TORRES MATA ESTIMACION 01 113,329.94 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0081 11-feb-16 | MARTIN EDUARDO TORRES MATA ESTIMACION 01 93,036.81 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
Al15 11-feb-16 | MA. MARTHA VEGA ARELLANO ESTIMACION 02 102,276.46 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
Al3 11-feb-16 | MA. MARTHA VEGA ARELLANO ESTIMACION 01 180,433.31 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
Al4 11-feb-16 | MA. MARTHA VEGA ARELLANO ESTIMACION 02 69,642.11 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0079 11-feb-16 | GRUPO CONSTRUCTOR RODIGAMA, SA DE CV ESTIMACION 07 CONV 303,636.37 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
Ad 11-feb-16 | INSUMOS Y DESARROLLOS SAN MIGUEL, SA DE CV ESTIMACION 01 87,842.30 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A3 11-feb-16 | INSUMOS Y DESARROLLOS SAN MIGUEL, SA DE CV ESTIMACION 01 106,773.05 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0899 11-feb-16 | JAVIER ERNESTO FLORES NAVARRO ESTIMACION 01 112,920.26 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0901 11-feb-16 | JAVIER ERNESTO FLORES NAVARRO ESTIMACION 01 67,584.05 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0900 11-feb-16 | JAVIER ERNESTO FLORES NAVARRO ESTIMACION 01 27,266.82 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0902 11-feb-16 | JAVIER ERNESTO FLORES NAVARRO ESTIMACION 01 5,370.22 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0048 11-feb-16 | GRUPO CONSTRUCTOR MORIVE, SA DE CV ESTIMACION 01 138,328.00 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0161 11-feb-16 | LEDEC, SADE CV ESTIMACION 04 89,578.00 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0111 11-feb-16 | ERNESTO NAVARRO CASTILLO ESTIMACION 01 178,665.97 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0052 11-feb-16 | JOSE DE JESUS PEREZ BRAVO ESTIMACION 01 178,228.77 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0049 11-feb-16 | GRUPO CONSTRUCTOR MORIVE, SA DE CV ESTIMACION 01 119,523.41 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0053 11-feb-16 | JOSE DE JESUS PEREZ BRAVO ESTIMACION 01 61,852.92 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0054 11-feb-16 | JOSE DE JESUS PEREZ BRAVO ESTIMACION 01 110,468.98 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0647 12-feb-16 | STATION BUSINESS GROUP AND SERVICES, SA DE CV MOBILIARIO 24,101.90 | SCOTIABANK 80 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0648 12-feb-16 | STATION BUSINESS GROUP AND SERVICES, SA DE CV MOBILIARIO 30,714.26 | SCOTIABANK 80 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A20032 12-feb-16 | STATION BUSINESS GROUP AND SERVICES, SA DE CV MOBILIARIO 99,349.60 | SCOTIABANK 80 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A20033 12-feb-16 | EXPOSICION DE COMPUTADORAS DE SNA LUI, S. DE RL DE CV MOBILIARIO 145,580.00 | SCOTIABANK 57 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A20034 12-feb-16 | EXPOSICION DE COMPUTADORAS DE SNA LUI, S. DE RL DE CV MOBILIARIO 29,116.00 | SCOTIABANK 57 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 16-feb-16 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ENTERO 5/1000 ENERO 2016 34,896.00 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 16-feb-16 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ENTERO 5/1000 ENERO 2016 2,105.00 BANORTE 62 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 16-feb-16 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ENTERO 5/1000 ENERO 2016 1,975.00 | SCOTIABANK 83 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
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SIN 16-feb-16 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ENTERO 5/1000 ENERO 2016 809.00 BANORTE 88 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 16-feb-16 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ENTERO 5/1000 ENERO 2016 1,710.00 BANORTE 85 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 16-feb-16 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ENTERO 5/1000 ENERO 2016 1,510.00 BANORTE 66 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 16-feb-16 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ENTERO 5/1000 ENERO 2016 2,996.00 | SCOTIABANK 74 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 16-feb-16 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ENTERO 5/1000 ENERO 2016 237.00 BANORTE 73 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 16-feb-16 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ENTERO 5/1000 ENERO 2016 2,650.00 BANORTE 72 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 16-feb-16 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ENTERO 5/1000 ENERO 2016 719.00 BANORTE 50 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0086 18-feb-16 | CONSTRULAR, SA DE CV ESTIMACION 02 81,973.46 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0014 18-feb-16 | CATO CONSTRUCCIONES, SA DE CV ESTIMACION 04 CONV FIN 109,483.14 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0194 18-feb-16 | MA. MARGARITA ALVAREZ TORRES ESTIMACION 01 CONV 141,549.93 BANORTE 88 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A150 18-feb-16 | TREALSA CONTRSUCCIONES, SA DE CV ESTIMACION 01 265,303.46 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0187 18-feb-16 | MA. MARGARITA ALVAREZ TORRES ESTIMACION 01 CONV 168,655.73 BANORTE 88 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
B176 18-feb-16 | RAUL VEGA SIERRA ESTIMACION 01 62,877.46 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
B175 18-feb-16 | RAUL VEGA SIERRA ESTIMACION 02 74,190.33 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0907 18-feb-16 | JAVIER ERNESTO FLORES NAVARRO ESTIMACION 02 18,919.03 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0906 18-feb-16 | JAVIER ERNESTO FLORES NAVARRO ESTIMACION 02 51,042.22 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A138 18-feb-16 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZAM, SA DE CV ESTIMACION 02 61,968.57 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A136 18-feb-16 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZAM, SA DE CV ESTIMACION 02 69,506.94 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0104 18-feb-16 | GRUPO CONSTRUCTOR TESA, SA DE CV ESTIMACION 05 CONV 900,568.54 BANORTE 85 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0845 18-feb-16 | DABERSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV ESTIMACION 03 41,443.29 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0844 18-feb-16 | DABERSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV ESTIMACION 02 61,097.40 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A328 18-feb-16 | GRUPO CONSTRUCTOR AQUILES, SA DE CV ESTIMACION 01 353,087.26 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0146 18-feb-16 | JOVAN REYES MARTINEZ ESTIMACION 01 72,354.01 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
G73 18-feb-16 | GENARI CONSTRUCCIONES, SA DE CV ESTIMACION 05 CONV 542,835.54 | SCOTIABANK 80 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
Z000114 18-feb-16 | LUIS ALBERTO LOPEZ RAMIREZ ESTIMACION 01 193,681.50 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
7000113 18-feb-16 | LUIS ALBERTO LOPEZ RAMIREZ ESTIMACION 01 249,318.98 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A128 18-feb-16 | LUIS FERNANDO ZAPATA RODRIGUEZ ESTIMACION 02 67,753.48 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A326 18-feb-16 | GRUPO CONSTRUCTOR AQUILES, SA DE CV ESTIMACION 01 CONV 382,614.48 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A125 18-feb-16 | LUIS FERNANDO ZAPATA RODRIGUEZ ESTIMACION 02 184,466.02 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0421 18-feb-16 | FERNANDO ARTURO RAMOS ORTIZ ESTIMACION 01 96,241.12 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
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0422 18-feb-16 | FERNANDO ARTURO RAMOS ORTIZ ESTIMACION 01 94,522.58 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0801 18-feb-16 | IVHER MANTENIMIENTO INTEGRAL, SA DE CV ESTIMACION 02 9,402.67 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0106 18-feb-16 | PALMAR CONSTRUVISION, SA DE CV ESTIMACION 02 103,819.29 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0105 18-feb-16 | PALMAR CONSTRUVISION, SA DE CV ESTIMACION 02 79,275.06 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0064 18-feb-16 | JAIME PEREZ ROMERO ESTIMACION 01 227,245.69 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0078 18-feb-16 | JOSE CARLOS LOPEZ RAMIREZ ESTIMACION 02 59,853.34 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0079 18-feb-16 | JOSE CARLOS LOPEZ RAMIREZ ESTIMACION 02 187,969.32 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0078 18-feb-16 | CONST. DE OBRAS ELECTROCIVILES MARIA, SA DE CV ESTIMACION 01 65,361.86 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0068 18-feb-16 | ALEJANDRO KEMP LOPEZ ESTIMACION 01 104,346.71 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0067 18-feb-16 | ALEJANDRO KEMP LOPEZ ESTIMACION 01 34,307.91 BANORTE 62 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A156 18-feb-16 | GRUPO DESARROLLADOR GABDANA, SA DE CV ESTIMACION 13 CONV FIN 69,156.04 BANORTE 64 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0288 19-feb-16 | OBRAS ELECTROCIVILES DEL POTOSI, SA DE CV ANTICIPO DE OBRA 82,770.91 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0262 19-feb-16 | GILBERTO HERNANDEZ CARRILLO ANTICIPO DE OBRA 83,522.69 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0149 19-feb-16 | JOVAN REYES MARTINEZ ANTICIPO DE OBRA 76,800.73 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0543 19-feb-16 | AMKCOC EDIFICACIONES, SA DE CV ANTICIPO DE OBRA 59,999.93 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0544 19-feb-16 | AMKCOC EDIFICACIONES, SA DE CV ANTICIPO DE OBRA 40,800.35 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
187A 19-feb-16 | JUAN JESUS ANGUIANO ROSETE ANTICIPO DE OBRA 76,729.13 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 19-feb-16 | BUFETE DE INGENIEROS CIVILES DE SAN LUIS, SA DE CV ANTICIPO DE OBRA 82,395.40 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0272 19-feb-16 | CONSTRUCTORA RURAL DEL POTOSI, SA DE CV ANTICIPO DE OBRA 91,450.35 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0805 19-feb-16 | IVHER MANTENIMIENTO INTEGRAL, SA DE CV ANTICIPO DE OBRA 82,770.05 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0289 19-feb-16 | OBRAS ELECTROCIVILES DEL POTOSI, SA DE CV ANTICIPO DE OBRA 100,041.09 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0356 19-feb-16 REDES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, SA DE CV ANTICIPO OBRA 213,523.14 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0357 19-feb-16 | REDES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, SA DE CV ANTICIPO OBRA 190,519.12 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0034 23-feb-16 | GERARDO GLORIA CASTILLO ANTICIPO DE OBRA 84,269.88 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
1102 23-feb-16 | COMERCIALIZADORA DAFERDI, SA DE CV MOBILIARIO 37,066.11 BANORTE 78 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
1103 23-feb-16 | COMERCIALIZADORA DAFERDI, SA DE CV MOBILIARIO 5,560.08 BANORTE 78 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0649 23-feb-16 | STATION BUSINESS GROUP AND SERVICES, SA DE CV MOBILIARIO 87,303.00 | SCOTIABANK 80 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
1104 23-feb-16 | COMERCIALIZADORA DAFERDI, SA DE CV MOBILIARIO 41,565.75 | SCOTIABANK 80 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 24-feb-16 | INST.DE CAPACITACION DE LA IND.D ELA CONSTRUCCION ENTERO 2/1000 ENERO 2016 5,052.32 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 24-feb-16 | INST.DE CAPACITACION DE LA IND.D ELA CONSTRUCCION ENTERO 2/1000 ENERO 2016 684.03 BANORTE 85 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
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0071 25-feb-16 | FRANCISCO JAVIER ELVIRA MARTINEZ ESTIMACION 11 CONV FIN 14,939.52 BANORTE 62 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0067 25-feb-16 | TACOMSA, SA DE CV ESTIMACION 05 CONV FIN 174,698.22 BANORTE 69 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A542 25-feb-16 | EDGAR MOCTEZUMA SANCHEZ ESTIMACION 01 382,072.31 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A544 25-feb-16 | EDGAR MOCTEZUMA SANCHEZ ESTIMACION 02 203,103.13 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0062 25-feb-16 | RAFAEL ESCOBEDO ZUBIAGA ESTIMACION 01 107,304.23 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0803 25-feb-16 | IVHER MANTENIMIENTO INTEGRAL, SA DE CV ESTIMACION 02 17,188.36 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A362 25-feb-16 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CATZIN, SA DE CV ESTIMACION 07 103,450.52 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0905 25-feb-16 | JAVIER ERNESTO FLORES NAVARRO ESTIMACION 02 29,625.66 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
B177 25-feb-16 | RAUL VEGA SIERRA ESTIMACION 02 36,056.61 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A152 25-feb-16 | JOSE LUIS MORALES OYARVIDE ESTIMACION 01 168,618.71 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
B744 25-feb-16 | CONSTRUCTORA QUID, SA DE CV ESTIMACION 03 CONV 590,529.77 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0160 25-feb-16 | LEDEC, SA DE CV ESTIMACION 03 155,657.83 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0071 25-feb-16 | ALEJANDRO KEMP LOPEZ ESTIMACION 02 81,742.60 BANORTE 50 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0169 25-feb-16 | RAMOS RUIZ CONSTRUCCIONES, SA DE CV ESTIMACION 04 FIN 24,012.71 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0043 25-feb-16 | OSCAR DOMINGO SALAS MARTINEZ ESTIMACION 02 86,745.58 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0220 25-feb-16 | TECNO PROYECTOS DEL ALTIPLANO, SA DE CV ESTIMACION 02 64,832.33 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0080 25-feb-16 | CONST. DE OBRAS Y PROY. ELECTROCIVILES MARIA, SA DE CV ESTIMACION 01 31,605.03 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0181 25-feb-16 | CONST. Y CONSERVACION DE OBRAS DE ING., SA DE CV ESTIMACION 07 200,856.60 BANORTE 78 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 25-feb-16 | BUFETE DE INGENIEROS CIVILES DE SAN LUIS, SA DE CV ESTIMACION 02 64,511.82 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 25-feb-16 | BUFETE DE INGENIEROS CIVILES DE SAN LUIS, SA DE CV ESTIMACION 02 40,549.78 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0141 25-feb-16 | HECTOR HERNANDEZ ZARAZUA ESTIMACION 01 60,153.18 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A36 25-feb-16 | RAMON FAZ MORENO ESTIMACION 02 42,884.12 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
B179 25-feb-16 | RAUL VEGA SIERRA ESTIMACION 03 56,493.72 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0098 25-feb-16 | INFRATISA CONSTRUCCIONES, SA DE CV ESTIMACION 02 213,223.43 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0189 25-feb-16 | MM CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, SA DE CV ESTIMACION 03 101,335.44 BANORTE 88 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0188 25-feb-16 | MM CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, SA DE CV ESTIMACION 03 80,233.42 BANORTE 88 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
B180 25-feb-16 | RAUL VEGA SIERRA ESTIMACION 04 43,572.27 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0143 25-feb-16 | HECTOR HERNANDEZ ZARAZUA ESTIMACION 01 66,032.38 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A129 25-feb-16 | LUIS FERNANDO ZAPATA RODRIGUEZ ESTIMACION 03 72,265.68 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0055 25-feb-16 | JOSE DE JESUS PEREZ BRAVO ESTIMACION 02 76,809.32 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
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0241 25-feb-16 | CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO, SA DE CV ESTIMACION 01 37,868.78 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0245 25-feb-16 | CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO, SA DE CV ESTIMACION 01 238,043.26 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0242 25-feb-16 | CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO, SA DE CV ESTIMACION 01 62,746.11 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0052 1-mar-16 JUAN CARLOS IBARRA CASTILLO ANTICIPO OBRA 227,720.73 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0086 3-mar-16 JOSE ANTONIO JUAREZ ANTICIPO DE OBRA 65,082.08 BANORTE 89 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0085 3-mar-16 JOSE ANTONIO JUAREZ ANTICIPO DE OBRA 69,730.79 BANORTE 89 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0239 3-mar-16 CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO, SA DE CV ESTIMACION 01 158,867.12 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0424 3-mar-16 FERNANDO ARTURO RAMOS ORTIZ ESTIMACION 02 47,975.93 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0423 3-mar-16 FERNANDO ARTURO RAMOS ORTIZ ESTIMACION 01 143,433.96 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0195 3-mar-16 MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES ESTIMACION 02 CONV. 152,478.79 BANORTE 88 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0048 3-mar-16 VICTOR MANUEL AGUILAR VAZQUEZ ESTIMACION 01 83,992.17 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
B128 3-mar-16 JOAQUIN FERNANDO JONGUITUD MELENDREZ ESTIMACION 01 380,573.50 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0366 3-mar-16 JAVIER RODRIGUEZ GARCIA ESTIMACION 02 122,025.41 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
B181 3-mar-16 RAUL VEGA SIERRA ESTIMACION 05 81,883.22 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0069 3-mar-16 JOSE MANUEL FLORES ESCOBEDO ESTIMACION 03 115,339.00 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0105 3-mar-16 GRUPO CONSTRUCTOR TESA, SA DE CV ESTIMACION 06 CONV 437,466.67 BANORTE 85 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0162 3-mar-16 LEDEC, SA DE CV ESTIMACION 04 110,927.17 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A130 3-mar-16 LUIS FERNANDO ZAPATA RODRIGUEZ ESTIMACION 03 114,028.53 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
Al151 3-mar-16 TREALSA CONTRSUCCIONES, SA DE CV ESTIMACION 04 FIN 66,990.06 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0202 3-mar-16 MM CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, SA DE CV ESTIMACION 04 29,591.12 BANORTE 88 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0201 3-mar-16 MM CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, SA DE CV ESTIMACION 01 29,863.27 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0088 3-mar-16 TROTSEER INGENIERIA, SA DE CV ESTIMACION 01 37,016.08 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0089 3-mar-16 TROTSEER INGENIERIA, SA DE CV ESTIMACION 02 129,671.49 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A365 3-mar-16 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CATZIN, SA DE CV ESTIMACION 08 CONV 134,943.61 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
188A 3-mar-16 JUAN JESUS ANGUIANO ROSETE ESTIMACION 02 56,699.43 BANORTE 62 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0910 3-mar-16 JAVIER ERNESTO FLORES NAVARRO ESTIMACION 02 63,351.62 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
G74 3-mar-16 GENARI CONSTRUCCIONES, SA DE CV ESTIMACION 06 CONV 667,661.47 | SCOTIABANK 80 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0088 3-mar-16 CONSTRULAR, SA DE CV ESTIMACION 01 55,201.30 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A133 3-mar-16 LUIS FERNANDO ZAPATA RODRIGUEZ ESTIMACION 03 42,147.11 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0146 3-mar-16 HECTOR HERNANDEZ ZARAZUA ESTIMACION 01 65,010.64 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
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0099 3-mar-16 INFRATISA CONSTRUCCIONES, SA DE CV ESTIMACION 02 212,976.06 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
1486 3-mar-16 ALEJANDRO KEMP LOPEZ ESTIMACION 07 85,710.87 BANORTE 66 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
AL7 3-mar-16 MA. MARTHA VEGA ARELLANO ESTIMACION 03 266,140.77 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0045 3-mar-16 OSCAR DOMINGO SALAS MARTINEZ ESTIMACION 01 41,536.95 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A140 3-mar-16 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZAM, SA DE CV ESTIMACION 03 40,658.75 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A139 3-mar-16 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZAM, SA DE CV ESTIMACION 03 65,151.80 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0080 3-mar-16 JOSE CARLOS LOPEZ RAMIREZ ESTIMACION 03 105,214.35 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0081 3-mar-16 JOSE CARLOS LOPEZ RAMIREZ ESTIMACION 03 92,087.08 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0081 3-mar-16 CONST. DE OBRAS Y PROY. ELECTROCIVILES MARIA, SA DE CV ESTIMACION 01 108,185.17 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0082 3-mar-16 CONST. DE OBRAS Y PROY. ELECTROCIVILES MARIA, SA DE CV ESTIMACION 01 31,237.88 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0083 3-mar-16 CONST. DE OBRAS Y PROY. ELECTROCIVILES MARIA, SA DE CV ESTIMACION 01 59,748.17 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0046 3-mar-16 OSCAR DOMINGO SALAS MARTINEZ ESTIMACION 01 46,655.53 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0051 3-mar-16 VICTOR MANUEL AGUILAR VAZQUEZ ESTIMACION 01 38,854.64 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0049 3-mar-16 VICTOR MANUEL AGUILAR VAZQUEZ ESTIMACION 01 101,145.40 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
1112 4-mar-16 COMERCIALIZADORA DAFERDI, SA DE CV MOBILIARIO 30,543.13 | SCOTIABANK 80 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0064 10-mar-16 | RAFAEL ESCOBEDO ZUBIAGA ESTIMACION 02 110,877.62 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0089 10-mar-16 | CONSTRULAR, SA DE CV ESTIMACION 02 84,202.89 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0050 10-mar-16 | VICTOR MANUEL AGUILAR VAZQUEZ ESTIMACION 01 106,810.30 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
190A 10-mar-16 | JUAN JESUS ANGUIANO ROSETE ESTIMACION 03 FIN 26,874.61 BANORTE 62 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0063 10-mar-16 | RAFAEL ESCOBEDO ZUBIAGA ESTIMACION 03 FIN 12,158.01 BANORTE 62 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0148 10-mar-16 | HECTOR HERNANDEZ ZARAZUA ESTIMACION 01 61,572.78 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0172 10-mar-16 | CONST. DE OBRAS VERSATIB. DE ARREND. Y CONT., SA DE CV ESTIMACION 01 207,725.92 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A548 10-mar-16 | ALFREDO SIERRA CAMACHO ESTIMACION 01 113,900.79 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A153 10-mar-16 | JOSE LUIS MORALES OYARVIDE ESTIMACION 01 145,569.97 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0196 10-mar-16 | MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES ESTIACION 02 CONV. 304,100.09 BANORTE 88 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0291 10-mar-16 | OBRAS ELECTROCIVILES DEL POTOSI, SA DE CV ESTIMACION 01 94,647.09 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0048 10-mar-16 | GABRIEL BADILLO SAN JUAN ESTIMACION 02 CONV. FIN 85,173.88 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0056 10-mar-16 | JOSE DE JESUS PEREZ BRAVO ESTIMACION 02 35,466.81 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
Al54 10-mar-16 | JOSE LUIS MORALES OYARVIDE ESTIMACION 02 142,909.61 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
B144 10-mar-16 | SAOS CONSTRUCIONES, SA DE CV ESTIMACION 01 75,921.44 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
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B145 10-mar-16 | SAOS CONSTRUCIONES, SA DE CV ESTIMACION 01 203,268.86 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0073 10-mar-16 | ALEJANDRO KEMP LOPEZ ESTIMACION 03 280,973.09 BANORTE 50 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0859 11-mar-16 | DABERSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV ESTIMACION 03 FIN 39,367.95 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0109 11-mar-16 | MARIA DEL CARMEN RAMIREZ RAMOS ESTIMACION 03 FIN 72,782.70 BANORTE 62 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0070 11-mar-16 | JOSE MANUEL FLORES ESCOBEDO ESTIMACION 03 152,339.63 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
B183 11-mar-16 | RAUL VEGA SIERRA ESTIMACION 03 81,328.80 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
B182 11-mar-16 | RAUL VEGA SIERRA ESTIMACION 06 94,306.06 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
Al134 11-mar-16 | LUIS FERNANDO ZAPATA RODRIGUEZ ESTIMACION 04 78,800.13 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
Al54 11-mar-16 | TREALSA CONTRSUCCIONES, SA DE CV ESTIMACION 01 100,910.34 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0137 11-mar-16 | HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA DE CV ESTIMACION 01 17,824.73 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0136 11-mar-16 | HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA DE CV ESTIMACION 01 42,889.43 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0057 11-mar-16 | JOSE DE JESUS PEREZ BRAVO ESTIMACION 03 155,637.02 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0050 11-mar-16 | GRUPO CONSTRUCTOR MORIVE, SA DE CV ESTIMACION 02 125,021.99 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
700117 11-mar-16 | IVHER MANTENIMIENTO INTEGRAL, SA DE CV ESTIMACION 02 173,066.39 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 14-mar-16 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ENTERO 5/1000 FEBRERO 2016 354.00 BANORTE 50 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 14-mar-16 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ENTERO 5/1000 FEBRERO 2016 2,894.00 BANORTE 88 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 14-mar-16 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ENTERO 5/1000 FEBRERO 2016 3,905.00 BANORTE 85 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 14-mar-16 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ENTERO 5/1000 FEBRERO 2016 3,772.00 BANORTE 62 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
1495 17-mar-16 | ALEJANDRO KEMP LOPEZ ESTIMACION 08 74,680.86 BANORTE 66 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0860 17-mar-16 | DABERSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV ESTIMACION 04 FIN 43,773.08 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0373 17-mar-16 | JAVIER RODRIGUEZ GARCIA ESTIMACIO 03 CONV. 64,035.65 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0289 17-mar-16 | CONSTRUCTORA RURAL DEL POTOSI, SA DE CV ESTIMACION 01 98,874.29 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0076 17-mar-16 | ACACIA GRUPO CONSTRUCTOR, SA DE CV ESTIMACION 01 79,173.00 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
700119 17-mar-16 | LUIS ALBERTO LOPEZ RAMIREZ ESTIMACION 02 316,020.43 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A155 17-mar-16 | TREALSA CONTRSUCCIONES, SA DE CV ESTIMACION 04 FIN 144,621.35 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0065 17-mar-16 | RAFAEL ESCOBEDO ZUBIAGA ESTIMACION 03 90,592.74 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0190 17-mar-16 | YOLANDA IVETTE LUNA TERAN ESTIMACION 01 249,694.33 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0017 17-mar-16 | RUTH ISELA FUENTES CRIZ ESTIMACION 01 105,816.33 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0444 17-mar-16 | FERNANDO ARTURO RAMOS ORTIZ ESTIMACION 03 129,466.01 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0014 17-mar-16 | RUTH ISELA FUENTES CRIZ ESTIMACION 01 83,931.44 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
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A20 17-mar-16 | MA. MARTHA VEGA ARELLANO ESTIMACION 04 65,994.05 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A19 17-mar-16 | MA. MARTHA VEGA ARELLANO ESTIMACION 02 123,778.71 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
B184 17-mar-16 | RAUL VEGA SIERRA ESTIMACION 04 74,725.13 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0048 17-mar-16 | OSCAR DOMINGO SALAS MARTINEZ ESTIMACION 03 19,810.92 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0101 17-mar-16 | INFRATISA CONSTRUCCIONES, SA DE CV ESTIMACION 03 257,729.91 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A575 17-mar-16 | EDGAR MOCTEZUMA SANCHEZ ESTIMACION 01 223,702.11 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0192 17-mar-16 | YOLANDA IVETTE LUNA TERAN ESTIMACION 03 35,245.82 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0191 17-mar-16 | YOLANDA IVETTE LUNA TERAN ESTIMACION 03 52,160.48 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0151 17-mar-16 | HECTOR HERNANDEZ ZARAZUA ESTIMACION 2 114,510.60 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0090 17-mar-16 | CONSTRULAR, SA DE CV ESTIMACION 03 FIN 42,808.44 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0130 17-mar-16 | GEOTECNIA Y CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, SA DE CV ESTIMACION 01 149,195.00 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0129 17-mar-16 | GEOTECNIA Y CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, SA DE CV ESTIMACION 01 75,989.84 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0035 17-mar-16 | LIZBETH ARELY VELAZQUEZ MARTINEZ ESTIMACION 01 121,516.06 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0074 17-mar-16 | ALEJANDRO KEMP LOPEZ ANTICIPO OBRA 102,135.75 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
193A 17-mar-16 | JUAN JESUS ANGUIANO ROSETE ESTIMACION 01 106,759.33 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0650 18-mar-16 | STATION BUSINESS GROUP AND SERVICES, SA DE CV MOBILIARIO 8,000.00 BANORTE 61 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0653 18-mar-16 | STATION BUSINESS GROUP AND SERVICES, SA DE CV MOBILIARIO 4,200.00 BANORTE 61 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 18-mar-16 | INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA IND.DE LA CONSTRUCCION ENTERO 2/1000 FEBRERO 2016 1,562.13 BANORTE 85 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 18-mar-16 | INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA IND.DE LA CONSTRUCCION ENTERO 2/1000 FEBRERO 2016 7,682.74 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 18-mar-16 | INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA IND.DE LA CONSTRUCCION ENTERO 2/1000 FEBRERO 2016 868.72 BANORTE 78 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 18-mar-16 | INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA IND.DE LA CONSTRUCCION ENTERO 2/1000 FEBRERO 2016 129.67 BANORTE 62 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 18-mar-16 | INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA IND.DE LA CONSTRUCCION ENTERO 2/1000 FEBRERO 2016 119.96 BANORTE 64 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 18-mar-16 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ENTERO 5/1000 FEBRERO 2016 781.00 BANORTE 69 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 18-mar-16 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ENTERO 5/1000 FEBRERO 2016 300.00 BANORTE 64 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 18-mar-16 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ENTERO 5/1000 FEBRERO 2016 533.00 BANORTE 61 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 18-mar-16 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ENTERO 5/1000 FEBRERO 2016 2,172.00 BANORTE 78 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 18-mar-16 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ENTERO 5/1000 FEBRERO 2016 69,695.00 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0134 22-mar-16 | GEOTECNIA Y CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, SA DE CV ESTIMACION 02 63,620.80 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0075 22-mar-16 | ALEJANDRO KEMP LOPEZ ESTIMACION 04 164,654.23 BANORTE 50 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0076 22-mar-16 | ALEJANDRO KEMP LOPEZ ESTIMACION 01 82,490.65 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
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Al42 22-mar-16 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZAM, SA DE CV ESTIMACION 04 157,087.33 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A5 22-mar-16 | INSUMOS Y DESARROLLOS SAN MIGUEL, SA DE CV ESTIMACION 02 134,817.17 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0251 22-mar-16 | CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO, SA DE CV ESTIMACION 02 FIN 28,423.62 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0250 22-mar-16 | CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO, SA DE CV ESTIMACION 01 FIN 53,424.84 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A127 22-mar-16 | COMPETITIVE TENDERING, SA DE CV ANTICIPO DE MOBILIARIO 88,331.54 BANORTE 91 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
1122 22-mar-16 | COMERCIALIZADORA DAFERDI, SA DE CV ANTICIPO DE MOBILIARIO 51,459.76 BANORTE 91 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0657 22-mar-16 | STATION BUSINESS GROUP AND SERVICES, SA DE CV ANTICIPO DE MOBILIARIO 70,529.02 BANORTE 91 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 28-mar-16 | SECRETARIA DE FINANZAS SAN LUIS POTOSI ENTERO 5/1000 FEBRERO 2016 18,972.00 | SCOTIABANK 80 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 28-mar-16 | SECRETARIA DE FINANZAS SAN LUIS POTOSI ENTERO 5/1000 FEBRERO 2016 626.00 | SCOTIABANK 83 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 28-mar-16 | SECRETARIA DE FINANZAS SAN LUIS POTOSI ENTERO 5/1000 FEBRERO 2016 189.00 | SCOTIABANK 57 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0106 29-mar-16 | GRUPO CONSTRUCTOR TESA, SA DE CV ESTIMACION 01 FIN 245,340.52 BANORTE 66 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0190 29-mar-16 | MA. MARGARITA ALVAREZ TORRES ESTIMACION 06 CONV. FIN 96,240.60 | SCOTIABANK 74 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A78 1-abr-16 JUAN ANTONIO BELTRAN OLVERA ESTIMACION 13 FIN 77,374.72 | SCOTIABANK 83 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0082 1-abr-16 JOSE CARLOS LOPEZ RAMIREZ ESTIMACION 04 35,620.68 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0083 1-abr-16 JOSE CARLOS LOPEZ RAMIREZ ESTIMACION 04 73,146.24 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
M173 1-abr-16 SERMART CONSTRUCTOR, SA DE CV ESTIMACION 01 407,551.56 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
Z000120 1-abr-16 LUIS ALBERTO LOPEZ RAMIREZ ESTIMACION 03 FIN 38,237.81 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
7000121 1-abr-16 LUIS ALBERTO LOPEZ RAMIREZ ESTIMACION 03 FIN 42,930.99 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
Al43 1-abr-16 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZAM, SA DE CV ESTIMACION 04 63,173.93 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A135 1-abr-16 LUIS FERNANDO ZAPATA RODRIGUEZ ESTIMACION 04 58,644.55 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A137 1-abr-16 LUIS FERNANDO ZAPATA RODRIGUEZ ESTIMACION 04 85,523.83 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A136 1-abr-16 LUIS FERNANDO ZAPATA RODRIGUEZ ESTIMACION 05 70,210.73 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A6 1-abr-16 INSUMOS Y DESARROLLOS SAN MIGUEL, SA DE CV ESTIMACION 02 93,431.06 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
B186 1-abr-16 RAUL VEGA SIERRA ESTIMACION 05 211,192.92 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0198 1-abr-16 MA. MARGARITA ALVAREZ TORRES ESTIMACION 03 CONV 257,362.32 BANORTE 88 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
M175 1-abr-16 SERMART CONSTRUCTOR, SA DE CV ESTIMACION 03 923,368.55 BANORTE 86 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0224 1-abr-16 MM CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, SA DE CV ESTIMACION 05 24,435.35 BANORTE 88 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0078 1-abr-16 ACACIA GRUPO CONSTRUCTOR, SA DE CV ESTIMACION 02 90,283.13 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 1-abr-16 BUFETE DE INGENIEROS CIVILES DE SAN LUIS, SA DE CV ESTIMACION 03 46,284.65 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A574 1-abr-16 EDGAR MOCTEZUMA SANCHEZ ESTIMACION 03 FIN 45,050.58 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
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0288 1-abr-16 CONSTRUCTORA RURAL DEL POTOSI, SA DE CV ESTIMACION 01 99,431.99 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A145 1-abr-16 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZAM, SA DE CV ESTIMACION 05 80,844.25 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A342 1-abr-16 GRUPO CONSTRUCTOR AQUILES, SA DE CV ESTIMACION 01 442,816.92 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0094 1-abr-16 CONSTRULAR, SA DE CV ESTIMACION 02 89,106.87 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0249 1-abr-16 MM CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, SA DE CV ESTIMACION 01 59,797.94 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0050 1-abr-16 OSCAR DOMINGO SALAS MARTINEZ ESTIMACION 02 CONV 77,245.23 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
B146 1-abr-16 SAOS CONSTRUCIONES, SA DE CV ESTIMACION 01 222,852.90 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
C162 1-abr-16 JUAN MANUEL PEREZ HERRERA ESTIMACION 02 170,269.93 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
C163 1-abr-16 JUAN MANUEL PEREZ HERRERA ESTIMACION 02 352,655.00 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0114 1-abr-16 ERNESTO NAVARRO CASTILLO ESTIMACION 02 190,060.56 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0115 1-abr-16 ERNESTO NAVARRO CASTILLO ESTIMACION 03 FIN 76,613.05 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0052 1-abr-16 VICTOR MANUEL AGUILAR VAZQUEZ ESTIMACION 02 69,556.48 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0138 1-abr-16 HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA DE CV ESTIMACION 01 30,129.95 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0144 1-abr-16 HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA DE CV ESTIMACION 01 43,266.15 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0261 1-abr-16 MM CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, SA DE CV ESTIMACION 02 71,964.65 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0239 1-abr-16 MM CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, SA DE CV ESTIMACION 04 159,213.63 BANORTE 88 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
1496 1-abr-16 ALEJANDRO KEMP LOPEZ (CESION DE DERECHOS) ESTIMACION 09 77,137.12 BANORTE 66 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0244 1-abr-16 CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO, SA DE CV ESTIMACION 01 FIN 71,348.15 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0243 1-abr-16 CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO, SA DE CV ESTIMACION 02 FIN 24,513.67 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0249 1-abr-16 CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO, SA DE CV ESTIMACION 02 FIN 26,370.61 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0247 1-abr-16 CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO, SA DE CV ESTIMACION 02 FIN 6,565.07 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0362 1-abr-16 REDES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, SA DE CV ANTICIPO 82,500.00 BANORTE 95 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0010 1-abr-16 J.M FLORES CONSTRUCCION MAQUINARIA Y MATERIALES, SA DE C} ESTIMACION 01 170,654.83 BANORTE 66 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0011 1-abr-16 J.M FLORES CONSTRUCCION MAQUINARIA Y MATERIALES, SA DE C} ESTIMACION 02 FIN 113,769.89 BANORTE 66 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
Z000120 1-abr-16 LUIS ALBERTO LOPEZ RAMIREZ ESTIMACION 03 FIN. 38,237.81 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0087 1-abr-16 T.E JOSE CARLOS LOPEZ RAMIREZ ANTICIPO OBRA 352,508.19 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0088 1-abr-16 T.E JOSE CARLOS LOPEZ RAMIREZ ANTICIPO OBRA 286,322.83 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0257 7-abr-16 CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO, SA DE CV ESTIMACION 04 FIN 21,057.12 | SCOTIABANK 57 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0084 7-abr-16 JOSE CARLOS LOPEZ RAMIREZ ESTIMACION 05 CONV. 78,023.69 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0085 7-abr-16 JOSE CARLOS LOPEZ RAMIREZ ESTIMACION 05 64,648.98 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
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0103 7-abr-16 ZAIRA RUTH CERVANTES AMAYA ESTIMACION 08 FIN. 127,958.20 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0152 7-abr-16 HECTOR HERNANDEZ ZARAZUA ESTIMACION 02 77,478.88 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
Al157 7-abr-16 JOSE LUIS MORALES OYARVIDE ESTIMACION 02 60,260.56 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0084 7-abr-16 CONST. DE OBRAS Y PROY. ELECTROCIVILES MARIA, SA DE CV ESTIMACION 02 97,618.89 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A156 7-abr-16 TREALSA CONTRSUCCIONES, SA DE CV ESTIMACION 02 FIN 49,484.43 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0259 7-abr-16 MM CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, SA DE CV ESTIMACION 01 12,038.22 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
Al115 7-abr-16 PATRICIA HORTENCIA REYNA DE LEON ESTIMACION 01 117,554.37 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0260 7-abr-16 MM CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, SA DE CV ESTIMACION 02 72,942.56 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
All7 7-abr-16 PATRICIA HORTENCIA REYNA DE LEON ESTIMACION 01 128,306.42 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0129 7-abr-16 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VENADO, SA DE CV ESTIMACION 04 463,036.06 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
Z000123 7-abr-16 LUIS ALBERTO LOPEZ RAMIREZ ESTIMACION 01 136,857.05 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
Al118 7-abr-16 PATRICIA HORTENCIA REYNA DE LEON ESTIMACION 01 217,562.81 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0051 7-abr-16 GRUPO CONSTRUCTOR MORIVE, SA DE CV ESTIMACION 02 127,737.80 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0107 7-abr-16 GRUPO CONSTRUCTOR TESA, SA DE CV ESTIMACION 07 CONV 402,494.12 BANORTE 85 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0102 7-abr-16 INFRATISA CONSTRUCCIONES, SA DE CV ESTIMACION 03 FIN 260,527.71 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A121 7-abr-16 PATRICIA HORTENCIA REYNA DE LEON ESTIMACION 01 95,573.97 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0156 7-abr-16 HECTOR HERNANDEZ ZARAZUA ESTIMACION 02 138,501.25 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0699 7-abr-16 JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERV., SA DE CV ESTIMACION 03 578,626.19 BANORTE 72 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0465 7-abr-16 FERNANDO ARTURO RAMOS ORTIZ ESTIMACION 02 135,363.76 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0053 7-abr-16 VICTOR MANUEL AGUILAR VAZQUEZ ESTIMACION 02 129,922.04 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0067 7-abr-16 RAFAEL ESCOBEDO ZUBIAGA ESTIMACION 04 122,529.05 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0186 7-abr-16 CONST. Y CONSERVACION DE OBRAS DE ING., SA DE CV ESTIMACION 08 FIN. 59,267.77 BANORTE 78 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0221 7-abr-16 TECNO PROYECTOS DEL ALTIPLANO, SA DE CV ESTIMACION 03 FIN 68,159.94 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0164 7-abr-16 LEDEC, SA DE CV ESTIMACION 05 136,492.12 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0079 7-abr-16 ACACIA GRUPO CONSTRUCTOR, SA DE CV ESTIMACION 01 29,831.40 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0080 7-abr-16 ACACIA GRUPO CONSTRUCTOR, SA DE CV ESTIMACION 02 29,300.97 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0163 7-abr-16 LEDEC, SA DE CV ESTIMACION 04 133,396.59 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
C164 7-abr-16 JUAN MANUEL PEREZ HERRERA ESTIMACION 02 393,496.21 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0036 7-abr-16 LIZBETH ARELY VELAZQUEZ MARTINEZ ESTIMACION 01 93,572.72 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A91 7-abr-16 CONSTRUCTORA LIBRADO, SA DE CV ESTIMACION 04 1,047,360.36 | SCOTIABANK 80 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
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0061 7-abr-16 GABRIEL BADILLO SAN JUAN ESTIMACION 01 145,845.10 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0062 7-abr-16 GABRIEL BADILLO SAN JUAN ESTIMACION 01 83,602.69 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0039 7-abr-16 LIZBETH ARELY VELAZQUEZ MARTINEZ ESTIMACION 01 121,343.68 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0157 7-abr-16 HECTOR HERNANDEZ ZARAZUA ESTIMACION 02 119,861.88 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A550 7-abr-16 ALFREDO SIERRA CAMACHO ESTIMACION 01 58,245.13 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
195A 7-abr-16 JUAN JESUS ANGUIANO ROSETE ESTIMACION 02 FIN 71,172.89 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0039 7-abr-16 GERARDO GLORIA CASTILLO ESTIMACION 01 117,251.37 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0438 12-abr-16 | MUEBLES NORIEGA, SA DE CV MOBILIARIO 157,400.78 | SCOTIABANK 80 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 14-abr-16 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ENTERO 5/1000 MARZO 444.00 BANORTE 8 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 14-abr-16 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ENTERO 5/1000 MARZO 1,929.00 BANORTE 50 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 14-abr-16 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ENTERO 5/1000 MARZO 2,243.00 BANORTE 66 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 14-abr-16 | SECRETARIA DE FINANZAS SAN LUIS POTOSI ENTERO 5/1000 MARZO 2,890.00 | SCOTIABANK 80 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0837 14-abr-16 | IVHER MANTENIMIENTO INTEGRAL, SA DE CV ESTIMACION 01 115,164.53 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A159 14-abr-16 | JOSE LUIS MORALES OYARVIDE ESTIMACION 03 119,649.15 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
G77 14-abr-16 | GENARI CONSTRUCCIONES, SA DE CV ESTIMACION 07 CONV. FIN 169,004.86 | SCOTIABANK 80 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0068 14-abr-16 | RAFAEL ESCOBEDO ZUBIAGA ESTIMACION 05 89,135.83 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0056 14-abr-16 | OSCAR DOMINGO SALAS MARTINEZ ESTIMACION 02 87,741.02 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0054 14-abr-16 | OSCAR DOMINGO SALAS MARTINEZ ESTIMACION 02 83,644.31 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0196 14-abr-16 | YOLANDA IVETTE LUNA TERAN ESTIMACION 04 FIN 43,549.41 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0086 14-abr-16 | CONST. DE OBRAS Y PROY. ELECTROCIVILES MARIA, SA DE CV ESTIMACION 02 52,137.04 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
B148 14-abr-16 | SAOS CONSTRUCIONES, SA DE CV ESTIMACION 02 51,287.81 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
B147 14-abr-16 | SAOS CONSTRUCIONES, SA DE CV ESTIMACION 02 88,990.72 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
B189 14-abr-16 | RAUL VEGA SIERRA ESTIMACION 07 CONV. 209,642.22 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0085 14-abr-16 | CONST. DE OBRAS Y PROY. ELECTROCIVILES MARIA, SA DE CV ESTIMACION 02 123,704.89 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0095 14-abr-16 | CONSTRULAR, SA DE CV ESTIMACION 03 FIN 64,074.88 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0179 14-abr-16 | CONST. DE OBRAS, VERSATILIDAD DE ARRENDAMIENTOS Y CONT.,¢ ESTIMACION 02 268,384.79 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0607 14-abr-16 | AMKCOC EDIFICACIONES, SA DE CV ESTIMACION 01 89,262.38 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A157 14-abr-16 | TREALSA CONTRSUCCIONES, SA DE CV ESTIMACION 01 81,370.57 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0058 14-abr-16 | JOSE DE JESUS PEREZ BRAVO ESTIMACION 03 178,257.27 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0059 14-abr-16 | JOSE DE JESUS PEREZ BRAVO ESTIMACION 04 86,156.90 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
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0198 14-abr-16 | YOLANDA IVETTE LUNA TERAN ESTIMACION 02 160,969.09 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A21 14-abr-16 | MA. MARTHA VEGA ARELLANO ESTIMACION 05 24,057.54 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A22 14-abr-16 | MA. MARTHA VEGA ARELLANO ESTIMACION 03 43,661.53 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A37 14-abr-16 | RAMON FAZ MORENO ESTIMACION 03 37,248.78 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0021 14-abr-16 | RUTH ISELA FUENTES CRIZ ESTIMACION 01 97,367.68 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0020 14-abr-16 | RUTH ISELA FUENTES CRIZ ESTIMACION 01 54,747.56 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0058 14-abr-16 | EDGARDO PORTILLO JUAREZ ESTIMACION 02 FIN. 15,580.19 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0135 14-abr-16 | GEOTECNIA'Y CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, SA DE CV ESTIMACION 02 72,777.47 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0137 14-abr-16 | GEOTECNIA Y CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, SA DE CV ESTIMACION 03 49,956.55 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0081 14-abr-16 | ACACIA GRUPO CONSTRUCTOR, SA DE CV ESTIMACION 03 37,456.38 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0109 14-abr-16 | GRUPO CONSTRUCTOR TESA, SA DE CV ESTIMACION 08 CONV. 742,222.85 BANORTE 85 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
C58 14-abr-16 | CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE SAN LUIS, SA DE CV ESTIMACION 01 133,399.46 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0054 14-abr-16 | VICTOR MANUEL AGUILAR VAZQUEZ ESTIMACION 02 66,045.95 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
B188 14-abr-16 | RAUL VEGA SIERRA ESTIMACION 06 CONV 323,645.92 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0071 14-abr-16 | JOSE MANUEL FLORES ESCOBEDO ESTIMACION 04 104,484.07 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0470 14-abr-16 | FERNANDO ARTURO RAMOS ORTIZ ESTIMACION 03 156,234.86 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0469 14-abr-16 | FERNANDO ARTURO RAMOS ORTIZ ESTIMACION 02 93,472.15 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0128 14-abr-16 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VENADO, SA DE CV ESTIMACION 04 FIN. 47,511.00 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 14-abr-16 | GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSI ENTERO 5/1000 MARZO 1,022.00 BANORTE 62 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 14-abr-16 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ENTERO 5/1000 MARZO 2,104.00 BANORTE 88 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 14-abr-16 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ENTERO 5/1000 MARZO 53,943.00 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 14-abr-16 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ENTERO 5/1000 MARZO 1,897.00 BANORTE 85 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0117 15-abr-16 | CARLOS ALBERTO CADENA CASTANEDO ANTICIPO OBRA 99,149.01 BANORTE 89 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0298 15-abr-16 | CONSTRUCTORA RURAL DEL POTOSI, SA DE CV ANTICIPO OBRA 199,455.38 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0299 15-abr-16 | CONSTRUCTORA RURAL DEL POTOSI, SA DE CV ANTICIPO OBRA 259,813.51 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0145 15-abr-16 | HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA DE CV ANTICIPO OBRA 222,273.62 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0146 15-abr-16 | HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA DE CV ANTICIPO OBRA 106,412.17 BANORTE 95 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0147 15-abr-16 | HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA DE CV ANTICIPO OBRA 374,061.26 BANORTE 95 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0105 15-abr-16 | ZAIRA RUTH CERVANTES AMAYA ANTICIPO OBRA 153,360.29 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0104 15-abr-16 | ZAIRA RUTH CERVANTES AMAYA ANTICIPO OBRA 230,487.53 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
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0305 18-abr-16 | CONSTRUCTORA RURAL DEL POTOSI, SA DE CV ANTICIPO OBRA 235,320.44 BANORTE 95 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0092 18-abr-16 | TROTSEER INGENIERIA, SA DE CV ANTICIPO OBRA 154,198.02 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0093 18-abr-16 | TROTSEER INGENIERIA, SA DE CV ANTICIPO OBRA 242,521.19 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0094 18-abr-16 | TROTSEER INGENIERIA, SA DE CV ANTICIPO OBRA 97,449.06 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
B192 19-abr-16 | RAUL VEGA SIERRA ANTICIPO OBRA 121,910.78 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
B191 19-abr-16 | RAUL VEGA SIERRA ANTICIPO OBRA 259,885.16 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
B190 19-abr-16 | RAUL VEGA SIERRA ANTICIPO OBRA 161,076.22 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 19-abr-16 | INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA IND.DE LA CONSTRUCCION ENTERO 2/1000 MARZO 487.89 BANORTE 66 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 19-abr-16 | INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA IND.DE LA CONSTRUCCION ENTERO 2/1000 MARZO 4,730.50 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 19-abr-16 | INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA IND.DE LA CONSTRUCCION ENTERO 2/1000 MARZO 758.83 BANORTE 85 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0675 20-abr-16 | STATION BUSINESS GROUP AND SERVICES, SA DE CV MOBILIARIO 38,628.00 | SCOTIABANK 80 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0676 20-abr-16 | STATION BUSINESS GROUP AND SERVICES, SA DE CV MOBILIARIO 3,507.84 | SCOTIABANK 80 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
209701 20-abr-16 | SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV MOBILIARIO 24,473.04 | SCOTIABANK 80 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
209694 20-abr-16 | SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV MOBILIARIO 23,763.47 | SCOTIABANK 80 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A2536 20-abr-16 | SERVICIO INT. EXPERTO EN COMPUTACION, S. DE R.L MOBILIARIO 103,586.00 | SCOTIABANK 80 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0077 21-abr-16 | ALEJANDRO KEMP LOPEZ ESTIMACION 02 FIN 21,652.44 BANORTE 62 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0271 21-abr-16 | MM CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, SA DE CV ESTIMACION 05 FIN 41,421.91 BANORTE 88 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0929 21-abr-16 | JAVIER ERNESTO FLORES NAVARRO ESTIMACION 03 63,181.19 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0083 21-abr-16 | MARTIN EDUARDO TORRES MATA ESTIMACION 02 281,062.05 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0200 21-abr-16 | YOLANDA IVETTE LUNA TERAN ESTIMACION 04 FIN 39,665.16 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
Z000124 21-abr-16 | LUIS ALBERTO LOPEZ RAMIREZ ESTIMACION 02 232,047.73 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
7000125 21-abr-16 | LUIS ALBERTO LOPEZ RAMIREZ ESTIMACION 03 362,348.98 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0086 21-abr-16 | MARTIN EDUARDO TORRES MATA ESTIMACION 02 227,508.61 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0083 21-abr-16 | ACACIA GRUPO CONSTRUCTOR, SA DE CV ESTIMACION 04 61,072.27 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0082 21-abr-16 | ACACIA GRUPO CONSTRUCTOR, SA DE CV ESTIMACION 01 76,392.29 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0117 21-abr-16 | ERNESTO NAVARRO CASTILLO ESTIMACION 02 321,159.93 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A613 21-abr-16 | EDGAR MOCTEZUMA SANCHEZ ESTIMACION 01 446,361.98 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A614 21-abr-16 | EDGAR MOCTEZUMA SANCHEZ ESTIMACION 02 178,850.38 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A615 21-abr-16 | EDGAR MOCTEZUMA SANCHEZ ESTIMACION 03 54,639.36 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0088 21-abr-16 | CONST. DE OBRAS Y PROY. ELECTROCIVILES MARIA, SA DE CV ESTIMACION 03 76,471.80 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
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0040 21-abr-16 | GERARDO GLORIA CASTILLO ESTIMACION 04 FIN 4,284.97 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0064 21-abr-16 | GABRIEL BADILLO SAN JUAN ESTIMACION 01 82,309.83 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0065 21-abr-16 | GABRIEL BADILLO SAN JUAN ESTIMACION 02 96,153.59 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0604 21-abr-16 | AMKCOC EDIFICACIONES, SA DE CV ESTIMACION 01 90,373.74 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0098 21-abr-16 | CONSTRULAR, SA DE CV ESTIMACION 01 128,459.22 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0055 21-abr-16 | OSCAR DOMINGO SALAS MARTINEZ ESTIMACION 02 FIN 58,955.05 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0833 21-abr-16 | IVHER MANTENIMIENTO INTEGRAL, SA DE CV ESTIMACION 02 FIN 38,086.19 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0110 21-abr-16 | PALMAR CONSTRUVISION, SA DE CV ESTIMACION 03 FIN 125,821.98 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
Al148 21-abr-16 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZAM, SA DE CV ESTIMACION 06 108,971.74 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0056 21-abr-16 | VICTOR MANUEL AGUILAR VAZQUEZ ESTIMACION 02 135,226.36 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0151 21-abr-16 | HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA DE CV ESTIMACION 02 27,981.69 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0089 21-abr-16 | CONST. DE OBRAS Y PROY. ELECTROCIVILES MARIA, SA DE CV ESTIMACION 02 125,011.73 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A139 21-abr-16 | LUIS FERNANDO ZAPATA RODRIGUEZ ESTIMACION 05 106,288.19 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A160 21-abr-16 | TREALSA CONTRSUCCIONES, SA DE CV ESTIMACION 02 331,755.86 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A140 21-abr-16 | LUIS FERNANDO ZAPATA RODRIGUEZ ESTIMACION 05 50,893.38 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0069 21-abr-16 | RAFAEL ESCOBEDO ZUBIAGA ESTIMACION 06 94,819.12 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0388 21-abr-16 | JAVIER RODRIGUEZ GARCIA ESTIMACION 02 161,511.04 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0201 21-abr-16 | YOLANDA IVETTE LUNA TERAN ESTIMACION 03 23,909.00 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0294 21-abr-16 | MM CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, SA DE CV ESTIMACION 03 67,477.85 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A149 21-abr-16 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZAM, SA DE CV ESTIMACION 07 CONV. 82,466.60 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A9l 21-abr-16 | INSUMOS Y DESARROLLOS SAN MIGUEL, SA DE CV ESTIMACION 03 100,374.55 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A152 21-abr-16 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZAM, SA DE CV ESTIMACION 05 134,912.88 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A552 21-abr-16 | ALFREDO SIERRA CAMACHO ESTIMACION 02 219,616.16 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A160 21-abr-16 | JOSE LUIS MORALES OYARVIDE ESTIMACION 03 87,343.22 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0946 21-abr-16 | JAVIER ERNESTO FLORES NAVARRO ESTIMACION 01 152,937.93 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0300 21-abr-16 | OBRAS ELECTROCIVILES DEL POTOSI, SA DE CV ESTIMACION 01 115,165.74 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0299 21-abr-16 | OBRAS ELECTROCIVILES DEL POTOSI, SA DE CV ESTIMACION 01 139,195.11 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0053 21-abr-16 | GRUPO CONSTRUCTOR MORIVE, SA DE CV ESTIMACION 01 179,224.14 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0358 22-abr-16 T.E. REDES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SA DE CV ANTICIPO OBRA 335,649.90 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0053 22-abr-16 T.E. JUAN CARLOS IBARRA CASTILLO ANTICIPO OBRA 536,992.76 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
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0060 27-abr-16 | JOSE DE JESUS PEREZ BRAVO ESTIMACION 02 FIN 55,164.47 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 27-abr-16 | BUFETE DE INGENIEROS CIVILES DE SAN LUIS, SA DE CV ESTIMACION 03 26,447.90 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 27-abr-16 | BUFETE DE INGENIEROS CIVILES DE SAN LUIS, SA DE CV ESTIMACION 04 32,418.56 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0137 27-abr-16 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VENADO, SA DE CV ESTIMACION 05 FIN. 189,492.43 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0844 27-abr-16 | IVHER MANTENIMIENTO INTEGRAL, SA DE CV ESTIMACION 03 FIN 7,314.64 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A375 27-abr-16 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CATZIN, SA DE CV ESTIMACION 09 CONV 163,002.21 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0295 27-abr-16 | MM CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, SA DE CV ESTIMACION 02 78,692.64 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0070 27-abr-16 | RAFAEL ESCOBEDO ZUBIAGA ESTIMACION 07 129,724.43 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0084 27-abr-16 | ACACIA GRUPO CONSTRUCTOR, SA DE CV ESTIMACION 02 49,173.94 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0051 27-abr-16 | OSCAR DOMINGO SALAS MARTINEZ ESTIMACION 04 FIN 19,284.94 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0284 27-abr-16 | MM CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, SA DE CV ESTIMACION 06 CONV. 96,207.23 BANORTE 88 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0023 27-abr-16 | RUTH ISELA FUENTES CRIZ ESTIMACION 02 26,973.96 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0022 27-abr-16 | RUTH ISELA FUENTES CRIZ ESTIMACION 02 95,414.40 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0153 27-abr-16 | HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA DE CV ESTIMACION 02 114,354.16 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0297 27-abr-16 | MM CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, SA DE CV ESTIMACION 03 21,438.05 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0391 27-abr-16 | JAVIER RODRIGUEZ GARCIA ESTIMACION 03 69,333.70 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0091 27-abr-16 | CONST. DE OBRAS Y PROY. ELECTROCIVILES MARIA, SA DE CV ESTIMACION 03 46,979.25 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0201 27-abr-16 | MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES ESTIMACION 04 CONV. 459,447.30 BANORTE 88 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
Al162 27-abr-16 | JOSE LUIS MORALES OYARVIDE ESTIMACION 04 146,733.38 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0052 27-abr-16 | OSCAR DOMINGO SALAS MARTINEZ ESTIMACION 03 CONV. FIN. 16,563.63 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
B135 27-abr-16 | JOAQUIN FERNANDO JONGUITUD MELENDREZ ESTIMACION 01 FIN. 321,701.00 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0145 27-abr-16 | GEOTECNIA'Y CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, SA DE CV ESTIMACION 04 82,615.08 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0146 27-abr-16 | GEOTECNIA Y CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, SA DE CV ESTIMACION 03 123,464.80 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A38 2-may-16 | GUSTAVO GARCIA SANDOVAL ANTICIPO OBRA 287,590.62 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A40 2-may-16 | GUSTAVO GARCIA SANDOVAL ANTICIPO OBRA 277,091.33 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A39 2-may-16 | GUSTAVO GARCIA SANDOVAL ANTICIPO OBRA 242,885.13 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0007 2-may-16 | JM.FLORES MAQUINARIA Y MATERIALES,S.A.DE C.V. ANTICIPO OBRA 184,501.20 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0005 2-may-16 | JM.FLORES MAQUINARIA Y MATERIALES,S.A.DE C.V. ANTICIPO OBRA 200,506.09 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0006 2-may-16 | JM.FLORES MAQUINARIA Y MATERIALES,S.A.DE C.V. ANTICIPO OBRA 278,321.50 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0060 2-may-16 | JORGE ABRAHAM GARCIA MORENO ANTICIPO OBRA 198,692.01 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
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0061 2-may-16 | JORGE ABRAHAM GARCIA MORENO ANTICIPO OBRA 201,280.56 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0379 2-may-16 | CONSTRUCTORA DUEDSA,S.A.DE C.V. ANTICIPO OBRA 195,238.17 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0380 2-may-16 | CONSTRUCTORA DUEDSA,S.A.DE C.V. ANTICIPO OBRA 190,229.17 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0381 2-may-16 | CONSTRUCTORA DUEDSA,S.A.DE C.V. ANTICIPO OBRA 325,787.45 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0255 2-may-16 | CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO,S.A.DE C.V. ANTICIPO OBRA 198,982.92 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0256 2-may-16 | CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO, SA DE CV ANTICIPO OBRA 192,331.54 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
AT5 2-may-16 | GRUPO URBANCONSIT,S.A.DE C.V. ANTICIPO OBRA 197,297.39 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A73 2-may-16 | GRUPO URBANCONSIT,S.A.DE C.V. ANTICIPO OBRA 273,878.44 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0681 4-may-16 | STATION BUSINESS GROUP AND SERVICES, SA DE CV MOBILIARIO 5,756.04 | SCOTIABANK 80 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0679 4-may-16 | STATION BUSINESS GROUP AND SERVICES, SA DE CV MOBILIARIO 94,768.15 BANORTE 91 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0680 4-may-16 | STATION BUSINESS GROUP AND SERVICES, SA DE CV MOBILIARIO 17,152.48 BANORTE 91 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0118 5-may-16 | ERNESTO NAVARRO CASTILLO ESTIMACION 03 FIN 20,664.05 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0056 5-may-16 | GRUPO CONSTRUCTOR MORIVE, SA DE CV ESTIMACION 03 FIN 38,107.91 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0079 5-may-16 | ALEJANDRO KEMP LOPEZ ESTIMACION 02 FIN 23,829.00 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0111 5-may-16 | PALMAR CONSTRUVISION, SA DE CV ESTIMACION 03 CONV FIN 210,583.35 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0090 5-may-16 | JOSE CARLOS LOPEZ RAMIREZ ESTIMACION 06 CONV 240,071.80 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0091 5-may-16 | JOSE CARLOS LOPEZ RAMIREZ ESTIMACION 07 CONV FIN 49,836.25 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
B150 5-may-16 | SAOS CONSTRUCCIONES, SA DE CV ESTIMACION 02 260,768.23 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0203 5-may-16 | YOLANDA IVETTE LUNA TERAN ESTIMACION 04 183,310.26 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0055 5-may-16 | VICTOR MANUEL AGUILAR VAZQUEZ ESTIMACION 3 FIN 12,956.63 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
All 5-may-16 INSUMOS Y DESARROLLOS SAN MIGUEL, SA DE CV ESTIMACION 03 29,726.27 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A23 5-may-16 | MA. MARTHA VEGA ARELLANO ESTIMACION 04 55,871.17 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0147 5-may-16 | GEOTECNIA Y CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, SA DE CV ESTIMACION 05 54,828.57 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0148 5-may-16 | GEOTECNIA'Y CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, SA DE CV ESTIMACION 04 28,764.24 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0396 5-may-16 | JAVIER RODRIGUEZ GARCIA ESTIMACION 04 17,070.33 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0480 5-may-16 | FERNANDO ARTURO RAMOS ORTIZ ESTIMACION 03 83,812.03 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0061 5-may-16 | JOSE DE JESUS PEREZ BRAVO ESTIMACION 05 197,840.06 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A153 5-may-16 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZAM, SA DE CV ESTIMACION 08 CONV 138,611.16 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0165 5-may-16 | HECTOR HERNANDEZ ZARAZUA ESTIMACION 03 84,646.54 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0024 5-may-16 | RUTH ISELA FUENTES CRIZ ESTIMACION 02 63,636.20 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN




ARTICULO 19, FRACCION XI

‘ INSTITUTO ESTATAL DE
‘ INFRAESTRUCTURA FiSICA
PROSPEREMOS JUNTOS | EpucaTiva

Gobierno del Estado 20152021

MOVIMIENTO DE EGRESOS DE OBRA AL 31 DE MAYO DE 2016

FOLIO FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO INSTITUCION FUNCIONARIO QUIEN LO AUTORIZA
BANCARIA
0071 5-may-16 | RAFAEL ESCOBEDO ZUBIAGA ESTIMACION 08 CONV. 85,531.09 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0318 5-may-16 | MM CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, SA DE CV ESTIMACION 04 76,158.43 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A553 5-may-16 | ALFREDO SIERRA CAMACHO ESTIMACION 01 154,462.77 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0280 5-may-16 | GILBERTO HERNANDEZ CARRILLO ESTIMACION 01 116,211.75 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0164 5-may-16 | JOVAN REYES MARTINEZ ESTIMACION 01 106,858.94 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0394 5-may-16 | JAVIER RODRIGUEZ GARCIA ESTIMACION 01 128,649.24 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0398 5-may-16 | JAVIER RODRIGUEZ GARCIA ESTIMACION 01 36,570.91 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0397 5-may-16 | JAVIER RODRIGUEZ GARCIA ESTIMACION 01 26,845.56 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
M176 5-may-16 | SERMART CONSTRUCTOR, SA DE CV ESTIMACION 04 CONV 1,170,691.08 BANORTE 86 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0089 6-may-16 | JOSE CARLOS LOPEZ RAMIREZ ESTIMACION 06 FIN 53,894.22 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
1131 6-may-16 | COMERCIALIZADORA DAFERDI, SA DE CV MOBILIARIO 81,173.32 BANORTE 91 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 9-may-16 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ENTERO 5/1000 ABRIL 4,493.00 BANORTE 88 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 9-may-16 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ENTERO 5/1000 ABRIL 4,964.00 BANORTE 85 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 9-may-16 | SECRETARIA DE FINANZAS SAN LUIS POTOSI ENTERO 5/1000 ABRIL 97.00 | SCOTIABANK 57 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 9-may-16 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ENTERO 5/1000 ABRIL 134.00 BANORTE 62 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 9-may-16 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ENTERO 5/1000 ABRIL 1,655.00 BANORTE 66 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 9-may-16 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ENTERO 5/1000 ABRIL 2,505.00 BANORTE 72 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 9-may-16 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ENTERO 5/1000 ABRIL 257.00 BANORTE 78 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 9-may-16 | SECRETARIA DE FINANZAS SAN LUIS POTOSI ENTERO 5/1000 ABRIL 5,266.00 | SCOTIABANK 80 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 9-may-16 | SECRETARIA DE FINANZAS SAN LUIS POTOSI ENTERO 5/1000 ABRIL 406.00 | SCOTIABANK 83 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 9-may-16 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ENTERO 5/1000 ABRIL 106,477.00 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
AB67 12-may-16 | EDGAR MOCTEZUMA SANCHEZ ESTIMACION 02 159,165.97 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A125 12-may-16 | PATRICIA HORTENCIA REYNA DE LEON ESTIMACION 02 94,521.81 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0057 12-may-16 | VICTOR MANUEL AGUILAR VAZQUEZ ESTIMACION 03 FIN 29,015.89 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0088 12-may-16 | ACACIA GRUPO CONSTRUCTOR, SA DE CV ESTIMACION 05 123,773.92 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0057 12-may-16 | OSCAR DOMINGO SALAS MARTINEZ ESTIMACION 03 116,643.77 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0320 12-may-16 | MM CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, SA DE CV ESTIMACION 04 60,476.35 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A163 12-may-16 | TREALSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV ESTIMACION 03 105,913.89 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0058 12-may-16 | VICTOR MANUEL AGUILAR VAZQUEZ ESTIMACION 03 61,024.37 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
B193 12-may-16 | RAUL VEGA SIERRA ESTIMACION 08 CONV FIN 80,337.46 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
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0062 12-may-16 | JOSE DE JESUS PEREZ BRAVO ESTIMACION 04 FIN 40,405.63 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0067 12-may-16 | GABRIEL BADILLO SAN JUAN ESTIMACION 01 268,947.06 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0840 12-may-16 | IVHER MANTENIMIENTO INTEGRAL, SA DE CV ESTIMACION 03 FIN 775.91 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0054 12-may-16 | GRUPO CONSTRUCTOR MORIVE, SA DE CV ESTIMACION 02 FIN 119,482.76 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0862 12-may-16 | IVHER MANTENIMIENTO INTEGRAL, SA DE CV ESTIMACION 02 FIN 76,776.35 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 12-may-16 | BUFETE DE INGENIEROS CIVILES DE SAN LUIS, SA DE CV ESTIMACION 01 114,359.14 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0081 12-may-16 | ALEJANDRO KEMP LOPEZ ESTIMACION 05 62,923.32 BANORTE 50 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0097 12-may-16 | JOSE ANTONIO JUAREZ ESTIMACION 01 FIN 161,703.28 BANORTE 89 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0202 12-may-16 | MA. MARGARITA ALVAREZ TORRES ESTIMACION 03 CONV 44,520.61 BANORTE 88 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
G78 13-may-16 | GENARI CONSTRUCCIONES, SA DE CV ESTIMACION 01 542,881.78 BANORTE 90 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
M177 13-may-16 | SERMART CONSTRUCTOR, SA DE CV ESTIMACION 01 528,805.61 BANORTE 90 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 13-may-16 | INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA IND.DE LA CONSTRUCCION ENTERO 2/1000 ABRIL 1,985.63 BANORTE 85 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 13-may-16 | INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA IND.DE LA CONSTRUCCION ENTERO 2/1000 ABRIL 102.81 BANORTE 78 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 13-may-16 | INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA IND.DE LA CONSTRUCCION ENTERO 2/1000 ABRIL 12,807.50 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
SIN 17-may-16 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ENTERO 5/1000 ABRIL 3,997.00 BANORTE 86 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0101 19-may-16 | TROTSEER INGENIERIA, SA DE CV ESTIMACION 03 FIN 52,461.54 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0109 19-may-16 | CONSTRULAR, SA DE CV ESTIMACION 03 96,090.22 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0073 19-may-16 | RAFAEL ESCOBEDO ZUBIAGA ESTIMACION 09 158,109.19 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0324 19-may-16 | MM CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, SA DE CV ESTIMACION 03 33,935.26 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0092 19-may-16 | CONST. DE OBRAS ELECTROCIVILES MARIA, SA DE CV ESTIMACION 04 99,805.65 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
Al126 19-may-16 | PATRICIA HORTENCIA REYNA DE LEON ESTIMACION 02 193,444.13 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0306 19-may-16 | CONSTRUCTORA RURAL DEL POTOSI, SA DE CV ESTIMACION 02 FIN 87,754.42 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0057 19-may-16 | GRUPO CONSTRUCTOR MORIVE, SA DE CV ESTIMACION 03 FIN 3,314.79 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0517 19-may-16 | FERNANDO ARTURO RAMOS ORTIZ ESTIMACION 04 68,050.44 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0205 19-may-16 | YOLANDA IVETTE LUNA TERAN ESTIMACION 05 68,082.69 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0089 19-may-16 | ACACIA GRUPO CONSTRUCTOR, SA DE CV ESTIMACION 03 46,875.45 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0027 19-may-16 | RUTH ISELA FUENTES CRIZ ESTIMACION 01 52,874.95 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0030 19-may-16 | RUTH ISELA FUENTES CRIZ ESTIMACION 03 32,143.61 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0029 19-may-16 | RUTH ISELA FUENTES CRIZ ESTIMACION 03 71,964.97 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0157 19-may-16 | HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA DE CV ESTIMACION 02 73,989.40 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
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Al165 19-may-16 | TREALSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV ESTIMACION 02 337,786.23 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
700 00127 19-may-16 | LUIS ALBERTO LOPEZ RAMIREZ ESTIMACION 04 576,767.70 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0060 19-may-16 | OSCAR DOMINGO SALAS MARTINEZ ESTIMACION 04 CONV 106,278.43 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0162 19-may-16 | HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA DE CV ESTIMACION 01 71,012.27 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0160 19-may-16 | HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA DE CV ESTIMACION 02 29,027.84 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0059 19-may-16 | OSCAR DOMINGO SALAS MARTINEZ ESTIMACION 03 CONV 97,122.14 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0093 19-may-16 | CONST. DE OBRAS Y PROY. ELECTROCIVILES MARIA, SA DE CV ESTIMACION 04 164,736.42 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0049 19-may-16 | LIZBETH ARELY VELAZQUEZ MARTINEZ ESTIMACION 02 FIN 82,607.49 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0060 19-may-16 | VICTOR MANUEL AGUILAR VAZQUEZ ESTIMACION 03 32,807.57 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A629 19-may-16 | EDGAR MOCTEZUMA SANCHEZ ESTIMACION 04 FIN 33,671.84 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
AB2 19-may-16 | JUAN ANTONIO BELTRAN OLVERA ESTIMACION 01 123,814.98 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A81 19-may-16 | JUAN ANTONIO BELTRAN OLVERA ESTIMACION 01 99,303.22 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0118 19-may-16 | PALMAR CONSTRUVISION, SA DE CV ESTIMACION 01 179,224.14 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0400 19-may-16 | JAVIER RODRIGUEZ GARCIA ESTIMACION 01 350,240.03 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0323 19-may-16 | MM CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, SA DE CV ESTIMACION 07 CONV FIN 95,591.42 BANORTE 88 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A92 19-may-16 | CONSTRUCTORA LIBRADO, SA DE CV ESTIMACION 05 1,263,760.71 | SCOTIABANK 80 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0162 19-may-16 | CONSTRUCCIONES DANATER, SA DE CV ANTICIPO OBRA 162,160.08 BANORTE 95 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0163 19-may-16 | CONSTRUCCIONES DANATER, SA DE CV ANTICIPO OBRA 257,741.59 BANORTE 95 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0262 19-may-16 | CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO, SA DE CV ESTIMACION 01 265,191.67 BANORTE 94 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
E47 19-may-16 | MELISSA MADRIGALES VARGAS ANTICIPO OBRA 842,334.53 BANORTE 82 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0692 20-may-16 | STATION BUSINESS GROUP AND SERVICES, SA DE CV MOBILIARIO 49,137.69 BANORTE 91 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
1166 20-may-16 | COMERCIALIZADORA DAFERDI, SA DE CV MOBILIARIO 38,899.45 BANORTE 91 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0054 23-may-16 | JUAN CARLOS IBARRA CASTILLO ESTIMACION 01 316,845.90 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0154 23-may-16 | CONSTRUCCIONES DANATER, SA DE CV ANTICIPO OBRA 196,483.45 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0155 23-may-16 | CONSTRUCCIONES DANATER, SA DE CV ANTICIPO OBRA 244,214.36 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0156 23-may-16 | CONSTRUCCIONES DANATER, SA DE CV ANTICIPO OBRA 189,911.72 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0085 23-may-16 | ACACIA GRUPO CONSTRUCTOR, SA DE CV ANTICIPO OBRA 195,977.36 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0086 23-may-16 | ACACIA GRUPO CONSTRUCTOR, SA DE CV ANTICIPO OBRA 282,746.65 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0087 23-may-16 | ACACIA GRUPO CONSTRUCTOR, SA DE CV ANTICIPO OBRA 278,095.45 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0117 23-may-16 | PALMAR CONSTRUVISION, SA DE CV ANTICIPO OBRA 195,610.85 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN




Q INSTITUTO ESTATAL DE ARTICULO 19, FRACCION XI
‘ INFRAESTRUCTURA FiSICA
PROSPEREMOS JUNTOS | EpucaTiva

Gobierno del Estado 20152021

MOVIMIENTO DE EGRESOS DE OBRA AL 31 DE MAYO DE 2016

FOLIO FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO INSTITUCION FUNCIONARIO QUIEN LO AUTORIZA
BANCARIA

0116 23-may-16 | PALMAR CONSTRUVISION, SA DE CV ANTICIPO OBRA 281,952.92 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0112 23-may-16 | PALMAR CONSTRUVISION, SA DE CV ANTICIPO OBRA 193,901.53 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0094 23-may-16 | MARTIN EDUARDO TORRES MATA ANTICIPO OBRA 176,278.19 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0095 23-may-16 | MARTIN EDUARDO TORRES MATA ANTICIPO OBRA 181,176.54 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0092 23-may-16 | MARTIN EDUARDO TORRES MATA ANTICIPO OBRA 188,180.26 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0093 23-may-16 | MARTIN EDUARDO TORRES MATA ANTICIPO OBRA 178,404.30 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A54 23-may-16 | Y.C CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, SA DE CV ANTICIPO OBRA 186,203.66 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A55 23-may-16 | Y.C CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, SA DE CV ANTICIPO OBRA 274,354.71 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0282 23-may-16 | GILBERTO HERNANDEZ CARRILLO ANTICIPO OBRA 207,031.53 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0283 23-may-16 | GILBERTO HERNANDEZ CARRILLO ANTICIPO OBRA 174,502.09 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0284 23-may-16 | GILBERTO HERNANDEZ CARRILLO ANTICIPO OBRA 169,002.89 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0132 23-may-16 | HUMBERTO RAMOS PEDRAZA ANTICIPO OBRA 284,643.55 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0136 23-may-16 | HUMBERTO RAMOS PEDRAZA ANTICIPO OBRA 188,245.26 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0135 23-may-16 | HUMBERTO RAMOS PEDRAZA ANTICIPO OBRA 228,481.73 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0134 23-may-16 | HUMBERTO RAMOS PEDRAZA ANTICIPO OBRA 197,483.60 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
B100 23-may-16 | JUJAMAS CONSTRUCCIONES, SA DE CV ANTICIPO OBRA 226,052.05 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN

B97 23-may-16 | JUJAMAS CONSTRUCCIONES, SA DE CV ANTICIPO OBRA 213,183.65 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN

B96 23-may-16 | JUJAMAS CONSTRUCCIONES, SA DE CV ANTICIPO OBRA 204,817.99 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN

B99 23-may-16 | JUJAMAS CONSTRUCCIONES, SA DE CV ANTICIPO OBRA 217,680.56 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A76 23-may-16 | GRUPO URBANCONSINT, SA DE CV ANTICIPO OBRA 176,573.13 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
AT7 23-may-16 | GRUPO URBANCONSINT, SA DE CV ANTICIPO OBRA 190,809.10 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A79 23-may-16 | GRUPO URBANCONSINT, SA DE CV ANTICIPO OBRA 259,023.77 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0044 23-may-16 | LIZBETH ARELY VELAZQUEZ MARTINEZ ANTICIPO OBRA 181,236.38 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0045 23-may-16 | LIZBETH ARELY VELAZQUEZ MARTINEZ ANTICIPO OBRA 171,847.19 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0046 23-may-16 | LIZBETH ARELY VELAZQUEZ MARTINEZ ANTICIPO OBRA 170,304.21 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0047 23-may-16 | LIZBETH ARELY VELAZQUEZ MARTINEZ ANTICIPO OBRA 195,909.91 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
E44-A 23-may-16 | MELISSA MADRIGALES VARGAS ANTICIPO OBRA 185,732.37 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
E44-B 23-may-16 | MELISSA MADRIGALES VARGAS ANTICIPO OBRA 228,981.82 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
E44-C 23-may-16 | MELISSA MADRIGALES VARGAS ANTICIPO OBRA 197,774.43 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
E44-D 23-may-16 | MELISSA MADRIGALES VARGAS ANTICIPO OBRA 186,840.62 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
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0222 23-may-16 | TECNO PROYECTOS DEL ALTIPLANO, SA DE CV ANTICIPO OBRA 242,550.98 BANORTE 92 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
B185 26-may-16 | RAUL VEGA SIERRA ESTIMACION 07 FIN 50,802.53 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A128 26-may-16 | PATRICIA HORTENCIA REYNA DE LEON ESTIMACION 02 FIN 67,321.44 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0149 26-may-16 | GEOTECNIA'Y CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, SA DE CV ESTIMACION 06 46,419.31 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A364 26-may-16 | GRUPO CONSTRUCTOR AQUILES, SA DE CV ESTIMACION 02 FIN 130,686.38 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0516 26-may-16 | FERNANDO ARTURO RAMOS ORTIZ ESTIMACION 04 FIN 79,635.94 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0113 26-may-16 | CONSTRULAR, SA DE CV ESTIMACION 01 154,138.28 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
B152 26-may-16 | SAOS CONSTRUCCIONES, SA DE CV ESTIMACION 03 185,837.69 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0169 26-may-16 | HECTOR HERNANDEZ ZARAZUA ESTIMACION 03 233,518.78 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0172 26-may-16 | HECTOR HERNANDEZ ZARAZUA ESTIMACION 04 34,623.65 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0632 26-may-16 | AMKCOC EDIFICACIONES, SA DE CV ESTIMACION 02 62,002.06 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A155 26-may-16 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZAM, SA DE CV ESTIMACION 09 CONV 134,189.84 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0090 26-may-16 | ACACIA GRUPO CONSTRUCTOR, SA DE CV ESTIMACION 04 64,341.49 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
Al41 26-may-16 | LUIS FERNANDO ZAPATA RODRIGUEZ ESTIMACION 06 36,063.96 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0028 26-may-16 | RUTH ISELA FUENTES CRIZ ESTIMACION 03 67,886.38 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0151 26-may-16 | GEOTECNIA'Y CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, SA DE CV ESTIMACION 07 92,763.29 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0066 26-may-16 | JAIME PEREZ ROMERO ESTIMACION 01 131,293.77 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0207 26-may-16 | YOLANDA IVETTE LUNA TERAN ESTIMACION 06 126,404.43 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0401 26-may-16 | JAVIER RODRIGUEZ GARCIA ESTIMACION 02 79,615.13 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A83 26-may-16 | JUAN ANTONIO BELTRAN OLVERA ESTIMACION 01 116,391.92 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0107 26-may-16 | ZAIRA RUTH CERVANTES AMAYA ESTIMACION 01 42,732.97 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0171 26-may-16 | HECTOR HERNANDEZ ZARAZUA ESTIMACION 03 69,876.63 BANORTE 84 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0203 26-may-16 | MA. MARGARITA ALVAREZ TORRES ESTIMACION 05 CONV 254,469.04 BANORTE 88 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0110 26-may-16 |GRUPO CONSTRUCTOR TESA, SA DE CV ESTIMACION 09 CONV FIN 343,967.07 BANORTE 85 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
0842 27-may-16 | SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, SA DE CV MOBILIARIO 469,162.00 BANORTE 91 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
A21180 27-may-16 | EXPOSICION DE COMPUTADORAS DE SAN LUIS S DE RL DE CV MOBILIARIO 38,877.40 BANORTE 91 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
1235 27-may-16 | COMERCIALIZADORA DAFERDI, SA DE CV ANTICIPO MOBILIARIO 37,034.65 BANORTE 91 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN

T L 114,797,729.52



