
Avance físico

Inicio 
contrato

Termino 
contrato

Inicio 
reprograma

do

Termino 
reprograma

do
Inicio real Termino real 31/01/2012

EJERCICIO 2012

A LA FECHA DEL 31 DE ENERO DEL 2012 NO HAY CONTRATACIONES DE OBRA DEL EJERCICIO 2012

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATI VA

INVERSION TOTALNombre de la Escuela Monto contratado ProgramaMeta Contratada

RELACION DE OBRAS EN PROCESO

Residente de ObraMunicipioNª Contrato
Clave
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Fechas
Los mecanismos de 
vigilancia ciudadana 

en su caso

ELABORO: A.O.R 1 DE 1 IEIFE/FOR/CN/06.01


