



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ



Programa Regular de Obras 2005 (Ramo 11).

P. G. O. 200565

31 de Diciembre de 2008

| Concepto | O | A | L | T | A | EE | Descripción | CONSTRUC. | M. Y EQ. | SUBTOTAL | G. IND. | Otros | TOTAL | Avance Físico Meta Total | Avance Financiero Ejercicio |
|----------|---|---|---|---|---|----|-------------|-----------|----------|----------|---------|-------|-------|--------------------------|-----------------------------|
|----------|---|---|---|---|---|----|-------------|-----------|----------|----------|---------|-------|-------|--------------------------|-----------------------------|

03-34 INSTITUTO TECNOLÓGICO

050501 Instituto Tecnológico de San Luis Potosí **0001** Soledad de Graciano Sánchez, Unidad Ponciano Arriaga **MUNICIPIO** **35** Soledad de Graciano Sánchez.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|---|--|------|------------|------------|-----------|------|------------|---------|---------|
| AUTOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento para Ingeniería Electrónica | 0.00 | 873,786.41 | 873,786.41 | 26,213.59 | 0.00 | 900,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| EJER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | 872,817.30 | 872,817.30 | 0.00 | 0.00 | 872,817.30 | 100.00% | 96.98% |
| TERM | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,184.52 | 0.00 | 26,184.52 | | |
| TOTAL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | 872,817.30 | 872,817.30 | 26,184.52 | 0.00 | 899,001.82 | | |
| DIFERENCIA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | 969.11 | 969.11 | 29.07 | 0.00 | 998.18 | 0.00% | 3.02% |

03-34 TOTALES INSTITUTO TECNOLÓGICO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|---|--|------|------------|------------|-----------|------|------------|---------|---------|
| AUTOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | 873,786.41 | 873,786.41 | 26,213.59 | 0.00 | 900,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| EJER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | 872,817.30 | 872,817.30 | 0.00 | 0.00 | 872,817.30 | 100.00% | 96.98% |
| TERM | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,184.52 | 0.00 | 26,184.52 | | |
| TOTAL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | 872,817.30 | 872,817.30 | 26,184.52 | 0.00 | 899,001.82 | | |
| DIFERENCIA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | 969.11 | 969.11 | 29.07 | 0.00 | 998.18 | 0.00% | 3.02% |

TOTALES P.G.O. 200565

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|---|--|------|------------|------------|-----------|------|------------|---------|---------|
| AUTOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | 873,786.41 | 873,786.41 | 26,213.59 | 0.00 | 900,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| EJER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | 872,817.30 | 872,817.30 | 0.00 | 0.00 | 872,817.30 | 100.00% | 96.98% |
| TERM | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,184.52 | 0.00 | 26,184.52 | | |
| TOTAL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | 872,817.30 | 872,817.30 | 26,184.52 | 0.00 | 899,001.82 | | |
| DIFERENCIA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | 969.11 | 969.11 | 29.07 | 0.00 | 998.18 | 0.00% | 3.02% |