



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

Programa Especial I.E.C.E. 2007

P. G. O. 200748



31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

01 Varios

071003 E.P. Profra. Dolores Reyes

0001 San Luis Potosí, Peñasquito, 3ª Grande.

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la construcción de plaza cívica.	8,292.93	0.00	8,292.93	3,584.52	0.00	11,877.45	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	0		8,292.93	0.00	8,292.93	3,584.52	0.00	11,877.45	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		8,292.93	0.00	8,292.93	3,584.52	0.00	11,877.45		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

01 Totales Varios

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0		8,292.93	0.00	8,292.93	3,584.52	0.00	11,877.45	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	0		8,292.93	0.00	8,292.93	3,584.52	0.00	11,877.45	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		8,292.93	0.00	8,292.93	3,584.52	0.00	11,877.45		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

TOTALES P.G.O. 200748

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0		8,292.93	0.00	8,292.93	3,584.52	0.00	11,877.45	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	0		8,292.93	0.00	8,292.93	3,584.52	0.00	11,877.45	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		8,292.93	0.00	8,292.93	3,584.52	0.00	11,877.45		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%