

**INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**  
**Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,**  
**"Mejores Espacios Educativos" 2007**  
**P. G. O. 200706**

**Aportación Federal**

31 de Mayo de 2010

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**02 Alaquines**

**076008 E.P. Emiliano Zapata**

**0030 San José de Palmas**

**MUNICIPIO 02 Alaquines**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Finiquito de la Reparación prioritaria de la infraestructura, pintura.	7,267.17	0.00	7,267.17	0.00	0.00	7,267.17	100.00%	100.00%	
EJER	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		7,267.17	0.00	7,267.17	0.00	0.00	0.00	7,267.17	0.00%	100.00%

**076010 Sec. Gral. Antonio Castro Leal**

**0001 Alaquines**

**MUNICIPIO 02 Alaquines**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Finiquito de la Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de lámparas y pintura vinílica	3,732.29	0.00	3,732.29	0.00	0.00	3,732.29	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		3,732.29	0.00	3,732.29	0.00	0.00	0.00	3,732.29	0.00%	100.00%

**Totales 02 Alaquines**

AUTOR	2	0	0	0	0	0		10,999.46	0.00	10,999.46	0.00	0.00	10,999.46	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		10,999.46	0.00	10,999.46	0.00	0.00	10,999.46	0.00%	100.00%

**INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**  
**Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,**  
**"Mejores Espacios Educativos" 2007**  
**P. G. O. 200706**

**Aportación Federal**

31 de Mayo de 2010

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**13 Ciudad Valles**

**076022 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N°2 EL VERGEL MUNICIPIO 13 Ciudad Valles**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Finiquito de la Sustitución de impermeabilización, de banquetas y lámparas.	37,713.53	0.00	37,713.53	0.00	0.00	37,713.53	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		37,713.53	0.00	37,713.53	0.00	0.00	0.00	37,713.53	0.00%	100.00%

**076025 J.N. XOCHITL COL. LA PIMIENTA MUNICIPIO 13 Ciudad Valles**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Finiquito de la Rehabilitación, servicios sanitarios.	4,779.01	0.00	4,779.01	0.00	0.00	4,779.01	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		4,779.01	0.00	4,779.01	0.00	0.00	0.00	4,779.01	0.00%	100.00%

**076047 E.P. HÉROE DE NACAZARI EJIDO SAN DIEGUITO MUNICIPIO 13 Ciudad Valles**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Finiquito de la Rehabilitación, sustitución de W.C. mamparas y pintura.	31,844.16	0.00	31,844.16	0.00	0.00	31,844.16	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		31,844.16	0.00	31,844.16	0.00	0.00	0.00	31,844.16	0.00%	100.00%

**076050 E.P. EMILIANO ZAPATA SAN MIGUEL EL SIDRAL MUNICIPIO 13 Ciudad Valles**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Finiquito de la Rehabilitación de aulas, pintura y suministro y colocación de puerta y protecciones.	20,444.81	0.00	20,444.81	0.00	0.00	20,444.81	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		20,444.81	0.00	20,444.81	0.00	0.00	0.00	20,444.81	0.00%	100.00%

**INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**  
**Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,**  
**"Mejores Espacios Educativos" 2007**  
**P. G. O. 200706**

**Aportación Federal**

31 de Mayo de 2010

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
<b>Totales 13 Ciudad Valles</b>															
AUTOR	4	0	0	0	0	0		94,781.51	0.00	94,781.51	0.00	0.00	94,781.51	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		94,781.51	0.00	94,781.51	0.00	0.00	94,781.51	0.00%	100.00%

**16 ÉBANO**

**076063 J.N. HÉROES DE CHAPULTEPEC**

**COL. ZONA CUARTEL**

**MUNICIPIO 16 ÉBANO**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Finiquito de la Rehabilitación de plafón y muro de contención.	3,285.06	0.00	3,285.06	0.00	0.00	3,285.06	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		3,285.06	0.00	3,285.06	0.00	0.00	3,285.06	0.00%	100.00%

**076078 E.P. FRANCISCO JAVIER MINA**

**EL TRONCONAL**

**MUNICIPIO 16 ÉBANO**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Finiquito de la Rehabilitación de pisos.	7,030.76	0.00	7,030.76	0.00	0.00	7,030.76	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		7,030.76	0.00	7,030.76	0.00	0.00	7,030.76	0.00%	100.00%

**Totales 16 ÉBANO**

AUTOR	2	0	0	0	0	0		10,315.82	0.00	10,315.82	0.00	0.00	10,315.82	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		10,315.82	0.00	10,315.82	0.00	0.00	10,315.82	0.00%	100.00%

**INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**  
**Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica,**  
**"Mejores Espacios Educativos" 2007**  
**P. G. O. 200706**

**Aportación Federal**

31 de Mayo de 2010

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**TOTALES P.G.O. 200809**

AUTOR	8	0	0	0	0	0		116,096.79	0.00	116,096.79	0.00	0.00	116,096.79	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		116,096.79	0.00	116,096.79	0.00	0.00	116,096.79	0.00%	100.00%