

**INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**  
**Programa Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos 2011**  
**P. G. O. 201166**

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**03-34 Institutos Tecnológicos**

**112101 24DIT0020Z Instituto Tecnológico de Ciudad Valles 0001 Ciudad Valles MUNICIPIO 13 Ciudad Valles**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de la 2ª etapa del Edificio Multifuncional en Instituto Tecnológico de Ciudad Valles	1,829,856.72	0.00	1,829,856.72	104,533.04	0.00	1,934,389.76	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,829,856.72	0.00	1,829,856.72	104,533.04	0.00	1,934,389.76	30.00%	100.00%	

**112102 24DIT0019J Instituto Tecnológico de Matehuala 0001 Matehuala MUNICIPIO 20 Matehuala**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de la 2ª etapa del Edificio Multifuncional y sustitución de la cubierta del Auditorio. Equipo para laboratorios y talleres del edificio multifuncional.	2,307,834.44	1,720,487.42	4,028,321.86	120,849.66	0.00	4,149,171.52	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		2,307,834.44	1,720,487.42	4,028,321.86	120,849.66	0.00	4,149,171.52	100.00%	100.00%	

**03-30 TOTALES**

AUTOR	2	0	0	0	0	0	0		4,137,691.16	1,720,487.42	5,858,178.58	225,382.70	0.00	6,083,561.28	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.87%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		4,137,691.16	1,720,487.42	5,858,178.58	225,382.70	0.00	6,083,561.28	78.13%	100.00%	

**TOTALES P.G.O. 201166**

AUTOR	2	0	0	0	0	0	0		4,137,691.16	1,720,487.42	5,858,178.58	225,382.70	0.00	6,083,561.28	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.87%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		4,137,691.16	1,720,487.42	5,858,178.58	225,382.70	0.00	6,083,561.28	78.13%	100.00%	