

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos 2010
P. G. O. 201066

1 de Enero de 2014

| Concepto | O | A | L | T | A | EE | LOC | Descripción | CONSTRUC. | M. Y EQ. | SUBTOTAL | G. IND. | Otros | TOTAL | Avance Físico Meta Total | Avance Financiero Ejercicio |
|----------|---|---|---|---|---|----|-----|-------------|-----------|----------|----------|---------|-------|-------|--------------------------|-----------------------------|
|----------|---|---|---|---|---|----|-----|-------------|-----------|----------|----------|---------|-------|-------|--------------------------|-----------------------------|

03-34 Institutos Tecnológicos

| 102003 | Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí, Capital. | | | | | | | 0001 | San Luis Potosí, Villa de Pozos | | Municipio | 28 San Luis Potosí | | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|--------------------|------|------------|------------|---------|---------|
| AUTOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo para aulas, laboratorios, Centro de Cómputo y Centro de Información. | 0.00 | 478,421.81 | 478,421.81 | 0.00 | 0.00 | 478,421.81 | 100.00% | 100.00% | |
| EJER | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.95% | 0.00% |
| TERM | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| DIFERENCIA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | 478,421.81 | 478,421.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478,421.81 | 3.05% | 100.00% |

03-34 TOTALES Institutos Tecnológicos

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|------|------------|------------|------|------|------------|------------|---------|---------|
| AUTOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 478,421.81 | 478,421.81 | 0.00 | 0.00 | 478,421.81 | 100.00% | 100.00% | |
| EJER | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.95% | 0.00% |
| TERM | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| DIFERENCIA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 478,421.81 | 478,421.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478,421.81 | 3.05% | 100.00% |

TOTALES P.G.O. 201066 PIFIT 2010

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|------|------------|------------|------|------|------------|------------|---------|---------|
| AUTOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 478,421.81 | 478,421.81 | 0.00 | 0.00 | 478,421.81 | 100.00% | 100.00% | |
| EJER | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.95% | 0.00% |
| TERM | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| DIFERENCIA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 478,421.81 | 478,421.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478,421.81 | 3.05% | 100.00% |