

**INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**  
**Programa de Fortalecimiento de la Escuela Normal del PEFEN 2012 - 2013**  
**P. G. O. 201340**

1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**03 Educación Superior 41 Escuela Normal**

**132402 24ENL0002L Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado**

**0001 San Luis Potosí**

**MUNICIPIO 28 San Luis Potosí**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de la Unidad Educativa Siglo XXI Primera Etapa	3,673,830.17	0.00	3,673,830.17	110,488.62	0.00	3,784,318.79	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		3,673,830.17	0.00	3,673,830.17	110,488.62	0.00	3,784,318.79	87.50%	100.00%	

**03-41 Totales Escuela Normal**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0		3,673,830.17	0.00	3,673,830.17	110,488.62	0.00	3,784,318.79	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		3,673,830.17	0.00	3,673,830.17	110,488.62	0.00	3,784,318.79	87.50%	100.00%

**TOTALES P.G.O. 201340**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0		3,673,830.17	0.00	3,673,830.17	110,488.62	0.00	3,784,318.79	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		3,673,830.17	0.00	3,673,830.17	110,488.62	0.00	3,784,318.79	87.50%	100.00%