



**INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**  
**Programa Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos 2010**  
**P. G. O. 201066**



31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
<b>03-34 Institutos Tecnológicos</b>																	
<b>102003</b>	<b>Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí, Capital.</b>								<b>0001</b>	<b>San Luis Potosí, Villa de Pozos</b>			<b>Municipio</b>	<b>28 San Luis Potosí</b>			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Mobiliario y equipo para aulas, laboratorios, Centro de Cómputo y Centro de Información.	0.00	478,421.81	478,421.81	0.00	0.00	478,421.81	100.00%	100.00%	
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		0.00	316,760.00	316,760.00	0.00	0.00	316,760.00			
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	316,760.00	316,760.00	0.00	0.00	316,760.00	66.21%	66.21%	
TERM	1	0	0	0	0	0	0		0.00	161,661.81	161,661.81	0.00	0.00	161,661.81			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	478,421.81	478,421.81	0.00	0.00	478,421.81			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.79%	33.79%

<b>03-34 TOTALES Institutos Tecnológicos</b>																
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0		0.00	478,421.81	478,421.81	0.00	0.00	478,421.81	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		0.00	316,760.00	316,760.00	0.00	0.00	316,760.00		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	316,760.00	316,760.00	0.00	0.00	316,760.00	66.21%	66.21%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		0.00	161,661.81	161,661.81	0.00	0.00	161,661.81		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	478,421.81	478,421.81	0.00	0.00	478,421.81		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.79%	33.79%

<b>TOTALES P.G.O. 201066 PIFIT 2010</b>																
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0		0.00	478,421.81	478,421.81	0.00	0.00	478,421.81	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		0.00	316,760.00	316,760.00	0.00	0.00	316,760.00		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	316,760.00	316,760.00	0.00	0.00	316,760.00	66.21%	66.21%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		0.00	161,661.81	161,661.81	0.00	0.00	161,661.81		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	478,421.81	478,421.81	0.00	0.00	478,421.81		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.79%	33.79%