



**INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**  
**Ramo 23, Programas Regionales.**  
**P. G. O. 201349**



31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**01 Educación Básica 09 Primaria**

<b>133201</b>	24EPR0023Q Rehabilitación de Infraestructura en Primaria Cuauhtémoc							0001 Ciudad Valles, colonia El Mirador.								MUNICIPIO	13 Ciudad Valles
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Sustitución de losa del edificio "A" y reparación de losa del edificio "B".	808,659.00	0.00	808,659.00	13,942.40	0.00	822,601.40	100.00%	100.00%	
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		808,659.00	0.00	808,659.00	13,942.40	0.00	822,601.40			
EJER	1	0	0	0	0	0	0		808,659.00	0.00	808,659.00	13,942.40	0.00	822,601.40	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		808,659.00	0.00	808,659.00	13,942.40	0.00	822,601.40			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

<b>133202</b>	24EPR0041F Rehabilitación de Infraestructura en Primaria Manuel José Othón							0001 Rloverde								MUNICIPIO	24 Rloverde
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización y de barda perimetral	340,373.00	0.00	340,373.00	5,868.50	0.00	346,241.50	100.00%	100.00%	
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		340,373.00	0.00	340,373.00	5,868.50	0.00	346,241.50			
EJER	1	0	0	0	0	0	0		340,373.00	0.00	340,373.00	5,868.50	0.00	346,241.50	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		340,373.00	0.00	340,373.00	5,868.50	0.00	346,241.50			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

**01-09 Totales Primaria**

AUTOR	2	0	0	0	0	0	0		1,149,032.00	0.00	1,149,032.00	19,810.90	0.00	1,168,842.90	100.00%	100.00%
COMP.	2	0	0	0	0	0	0		1,149,032.00	0.00	1,149,032.00	19,810.90	0.00	1,168,842.90		
EJER	2	0	0	0	0	0	0		1,149,032.00	0.00	1,149,032.00	19,810.90	0.00	1,168,842.90	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		1,149,032.00	0.00	1,149,032.00	19,810.90	0.00	1,168,842.90		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

**TOTALES P.G.O. 201349**

AUTOR	2	0	0	0	0	0	0		1,149,032.00	0.00	1,149,032.00	19,810.90	0.00	1,168,842.90	100.00%	100.00%
COMP.	2	0	0	0	0	0	0		1,149,032.00	0.00	1,149,032.00	19,810.90	0.00	1,168,842.90		
EJER	2	0	0	0	0	0	0		1,149,032.00	0.00	1,149,032.00	19,810.90	0.00	1,168,842.90	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		1,149,032.00	0.00	1,149,032.00	19,810.90	0.00	1,168,842.90		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%