

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa del Proyecto de Ampliación de la Oferta Educativa (PAOE) 2012, P.G.O. 201266
P. G. O. 201266

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	-----------------------------	-----------------------------------

03-34 Institutos Tecnológicos

122101 24DIT0020Z Instituto Tecnológico de Ciudad Valles								0001 Ciudad Valles		MUNICIPIO		13 Ciudad Valles				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	1a. Etapa mantenimiento edif. Administrativo	1,095,413.01	0.00	1,095,413.01	32,862.39	0.00	1,128,275.40	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		1,095,413.01	0.00	1,095,413.01	32,862.39	0.00	1,128,275.40		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.22%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,095,413.01	0.00	1,095,413.01	32,862.39	0.00	1,128,275.40	75.78%	100.00%

03-30 TOTALES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	1,095,413.01	0.00	1,095,413.01	32,862.39	0.00	1,128,275.40	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0	1,095,413.01	0.00	1,095,413.01	32,862.39	0.00	1,128,275.40		
EJER	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.22%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0	1,095,413.01	0.00	1,095,413.01	32,862.39	0.00	1,128,275.40	75.78%	100.00%

TOTALES P.G.O. 201266

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	1,095,413.01	0.00	1,095,413.01	32,862.39	0.00	1,128,275.40	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0	1,095,413.01	0.00	1,095,413.01	32,862.39	0.00	1,128,275.40		
EJER	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.22%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0	1,095,413.01	0.00	1,095,413.01	32,862.39	0.00	1,128,275.40	75.78%	100.00%