

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	-------	-----------------------------	-----------------------------------

**05 Educación para Adultos 48 ICAT**

**130504 24AIC0001X Dirección General del ICAT**

**0001 San Luis Potosí**

**28 San Luis Potosí**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de 1ª Etapa, del edificio de las Oficinas Administrativas del ICAT, estructura especial de concreto, obra negra de: sotano, planta baja, 1º nivel y 2º nivel.	4,842,506.79	0.00	4,842,506.79	4,842,506.79	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		3,741,159.69	0.00	3,741,159.69	3,741,159.69		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	1.50%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		4,842,506.79	0.00	4,842,506.79	4,842,506.79		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		4,842,506.79	0.00	4,842,506.79	4,842,506.79		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	98.50%	100.00%

**Totales ICAT**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	4,842,506.79	0.00	4,842,506.79	4,842,506.79	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0	3,741,159.69	0.00	3,741,159.69	3,741,159.69		
EJER	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0	4,842,506.79	0.00	4,842,506.79	4,842,506.79		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	4,842,506.79	0.00	4,842,506.79	4,842,506.79		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	98.50%	100.00%

**Totales P.G.O. 201365**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	4,842,506.79	0.00	4,842,506.79	4,842,506.79	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0	3,741,159.69	0.00	3,741,159.69	3,741,159.69		
EJER	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0	4,842,506.79	0.00	4,842,506.79	4,842,506.79		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	4,842,506.79	0.00	4,842,506.79	4,842,506.79		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	98.50%	100.00%