

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	AVANCES
					FISICO 16-Ene-09

EJERCICIO 2008

PROGRAMA: OFERTA COMPLEMENTARIA DE FONDOS FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA 2006 (PESO A PESO)

1	060112	C.B.T.A. No. 052 SANTA LUCIA MATEHUALA	CONSTRUCCION DE EDIF. "H" AULA DE COMPUTO DE 3 E.E. ESTRUCTURA U-1C.	IR-IECE-002-2008/FED-R-B	100.00%
2	060113	C.B.T.A. No. 119 VILLA DE ARISTA VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 2 E.E. ESTRUCTURA U-1C EDIF. "R".	IR-IECE-002-2008/FED-R-A	100.00%
3	060115	C.B.T.A. No. 121 ESTACION TAMUIN TAMUIN	AIRE ACONDICIONADO EN LABORATORIO DE IDIOMAS Y ADECUACIONES EN SALA AUDIOVISUAL	IR-IECE-101-2008/FED	100.00%
4	060118	C.B.T.A. No. 141 AGUA BUENA TAMASOPO	CONSTRUCCION DE AULA AUDIOVISUAL ESTRUCTURA U-1C 4 E.E., EDIF. "H".	IR-IECE-004-2008/FED-B	100.00%
5	060121	C.B.T.A. No. 159 CIUDAD DEL MAIZ CIUDAD DEL MAIZ	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE COMPUTO ESTRUCTURA U-1C, 3 E.E. EDIFICIO "K".	IR-IECE-004-2008/FED-A	100.00%
6	060122	C.B.T.A. No. 160 TAMPAMOLON CORONA TAMPAMOLON CORONA	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS 5 E.E. ESTR. U-1C	IR-IECE-003-2008/FED	100.00%
7	060124	C.B.T.A. No. 196 VILLA DE POZOS SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE CENTRO DE INFORMACION ESTRUCTURA U-2C, P.B. E.E. EDIFICIO "A".	IR-IECE-001-2008/FED-A	100.00%
8	060131	C.B.T.I.S. No. 186 SALINAS DE HIDALGO SALINAS DE HIDALGO	SUSTITUCION DE CANCELERIA Y PROTECCIONES	IR-IECE-001-2008/FED-B	100.00%
9	060158	COBACH No. 21 Bo. DEL MEDIO MATLAPA	CONSTRUCCION DE AULA DE 3 E.E. ESTRUCTURA U-1C, JUNTO A EDIFICIO "E".	IR-IECE-013-2008/FED-R	100.00%
10	060152	CENTRO DE ACCION MOVIL DE RIOVERDE ICAT RIOVERDE RIOVERDE	1ª. ETAPA CONSTRUCCION EDIF. "A" ESTRUCT. U-2C P.B., SERV. SANIT. 2 E.E., LAB. DE INFORMATICA 3 E.E. Y AULA USOS MULTIPLES 3 E.E.	IR-IECE-023-2008/FED	35.00%

89.95%

PROGRAMA: OFERTA COMPLEMENTARIA DE FONDOS FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA 2004 (PESO A PESO)

1	041019	C.B.T.A. No. 196 VILLA DE POZOS VILLA DE POZOS	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA CENTRO DE COMPUTO Y AULA AUDIOVISUAL	AD-IECE-039-2008/FED	100.00%
2	041010	CBTA No. 121 ESTACION TAMUIN	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA	AD-IECE-006-2008/FED-R-A	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	AVANCES
					FISICO 16-Ene-09
		TAMUIN	ELECTRICA	2008/FED-RYA	
					100.00%

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007

1	070501	CECyTE No. 8 TEZAPOTLA TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO DE 4 E.E. Y DOS AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. CADA UNA, ESTRUCTURA U-2C	IR-IECE-007-2008/FED	98.80%
2	070502	CECyTE No. IV PONCIANO ARRIAGA EBANO	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO DE 4 E.E., ESTRUCTURA U-2C (PLANTA BAJA).	IR-IECE-016-2008/FED	93.27%
3	070503	CECyTE No. VII CHAPULHUACANITO TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE ENFERMERIA DE 6 E.E., PLANTA BAJA Y 3 AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. CADA UNA EN PLANTA ALTA, ESTRUCTURA U-2C	IR-IECE-018-2008/FED	81.50%
4	070507	ICAT EN HUICHIHUAYAN HUICHIHUAYAN HUEHUETLAN	CONSTRUCCION DE 2 TALLERES DE 1 E.E., CADA UNO, ESTRUCTURA T-84	IR-IECE-024-2008/FED	68.56%
5	070504	CENTRO EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA 02 COPALO (CHALCO) AXTLA DE TERRAZAS	CONSTRUCCION EDIF. "B", ESTRUT. U-2C, P. BAJA 2 AULAS DIDACTICAS 2.5 E.E. CADA UNA Y ESCALERA, P. ALTA 2 AULAS DIDACTICAS 2.5 E.E. CADA UNA.	IR-IECE-025-2008/FED	35.00%
6	070506	ICAT NUEVA CREACION MEXQUITIC DE CARMONA MONTE OSCURO MEXQUITIC DE CARMONA	1ª ETAPA DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA, COOPERATIVA Y BODEGA 2 E.E., SERV. SANIT. 2 E.E., AULA DE USOS MULTIPLES 3 E.E. Y LAB. DE INFORMATICA 3 E.E.	53105003-002-08	13.50%
					55.60%

PROGRAMA: FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2006 (FEAM-IECE).

1	064032	SECUNDARIA GENERAL No. 6 COL. GENOVEVO RIVAS GUILLEN SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE PINTURA Y LIMPIEZA	AD-IECE-114-2008/EST	100.00%
					100.00%

PROGRAMA: FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2007 (FEAM-IECE).

1	074028	JN. MARIA LUISA ROSS COL. LA TUNA SAN LUIS POTOSI	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO PRIORITARIOS	AD-IECE-040-2008/EST-A	100.00%
2	074006	E.P. FERNANDO VAZQUEZ COL. HIMNO NACIONAL SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO	AD-IECE-002-2008/EST	100.00%
3	074013	E.P. FRANCISCO ZARATE VILLEGAS COL. LA TUNA SAN LUIS POTOSI	INICIO DE LA CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M., AISLADAS (1a	AD-IECE-003-2008/EST	100.00%
4	074017	E.P. DR. JOSE MA. LUIS MORA		AD-IECE-040-	

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	AVANCES
					FISICO 16-Ene-09
		FRACC. MORALES SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION DE TECHOS	AD-IECE-040 2008/EST-B	100.00%
5	074014	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DELEGACION DE BOCAS SAN LUIS POTOSI	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-104- 2008/EST	100.00%
6	074001	E.P. PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS COL. LAS JULIAS SAN LUIS POTOSI	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	AD-IECE-100- 2008/EST	100.00%
7	074015	CEDIE No. 2 PROFRA. GUADALUPE RODEA DE JONGUITUD FRACC. MORALES SAN LUIS POTOSI	REPARACION DE ESTRUCTURA FISICA EN LOSAS Y TRABES EN FACHADA PRINCIPAL	AD-IECE-012- 2008/EST	100.00%
					97.74%

PROGRAMA: FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2008 (FEAM-IECE)

1	084019	JN. PROFRA. SOFIA SALDANA NIETO ESCALERILLAS SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION EDIF. "A" 3 AULAS DIDACTICAS Y MODULO ADMINISTRATIVO (DIRECCION Y SERV. SANIT.) ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 x 8.00 M.	IR-IECE-020- 2008/EST	66.20%
2	084017	JN. NUEVA CREACION CD. SATELITE SAN LUIS POTOSI	1ª. ETAPA, 3 AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS PLATAFORMA CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	IR-IECE-022- 2008/EST	72.20%
3	084018	JN. MARIA ELENA DIAZ RAMOS FRACC. VALLE DE DALIAS SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ADOSADA EDIF. "B" ESTR. REGIONAL 5.30 x 6.00 M. Y REUBICACION DE CERCO DE MALLA	AD-IECE-111- 2008/EST	100.00%
4	084036	JN. NUEVA CREACION COL. 6 DE JUNIO SAN LUIS POTOSI	2ª. ETAPA CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, MODULO DE SERV. SANIT. Y OBRA EXT..	AD-IECE-117- 2008/EST	92.50%
5	084037	JN. NUEVA CREACION COL. VALLE DE AGAVE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	2ª. ETAPA CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERV. SANIT. ESTRUCT. REGIONAL Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IECE-119- 2008/EST	84.00%
6	084034	JN. MARIA MONTESORI FRACC. BUGAMBILIAS BEGONIA Y AMAPOLA S/N SAN LUIS POTOSI	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA Y PINTURA EN PLAFONES DE EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D".	AD-IECE-120- 2008/EST	100.00%
7	084013	JN. NUEVA CREACION FRACC. EL TERREMOTO SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, MODULO ADMINISTRATIVO (DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS) ESTRUCT. REGIONAL 6.00 x 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR.	IR-IECE-021- 2008/EST-R	36.00%
8	084028	JN. MARGARITA HERNANDEZ CHARQUEÑO FRACC. AGUAJE 2000 SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA PREFABRICADA ROYAL BUILDING (SISTEMA PREFABRICADO DE PATENTE)	AD-IECE-121- 2008/EST	100.00%
9	084027	JN. CITLALMINA	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS	AD-IECE-027	

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	AVANCES
					FISICO 16-Ene-09
		COL. 6 DE JUNIO SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M.	IR-IECE-027- 2008/EST-B	14.20%
10	074018	E.P. VENUSTIANO CARRANZA LA YERBABUENA SANTA MARIA DEL RIO	CONSTRUCCION DE AULA DESAYUNADOR CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (R.B.S.).	AD-IECE-001- 2008/EST-A	100.00%
11	074019	E.P. MIGUEL HIDALGO EL ZAPOTE AHUALULCO	CONSTRUCCION DE AULA DESAYUNADOR CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (R.B.S.).	AD-IECE-001- 2008/EST-B	100.00%
12	074020	E.P. NIÑOS HEROES CAÑADA GRANDE AHUALULCO	CONSTRUCCION DE AULA DESAYUNADOR CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (R.B.S.).	AD-IECE-001- 2008/EST-C	100.00%
13	074021	E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LIMON DE LA PEÑA SANTA CATARINA	CONSTRUCCION DE AULA DESAYUNADOR CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (R.B.S.).	AD-IECE-001- 2008/EST-D	100.00%
14	074022	E.P. JOSE CLEMENTE OROZCO TANQUE DE LOS ANGELES CD. DEL MAIZ	CONSTRUCCION DE AULA DESAYUNADOR CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (R.B.S.).	AD-IECE-001- 2008/EST-E	100.00%
15	074023	E.P. VENUSTIANO CARRANZA ZAMACHIHUE CD. DEL MAIZ	CONSTRUCCION DE AULA DESAYUNADOR CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (R.B.S.).	AD-IECE-001- 2008/EST-F	100.00%
16	074024	E.P. 20 DE NOVIEMBRE PALO SECO VILLA JUAREZ	CONSTRUCCION DE AULA DESAYUNADOR CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (R.B.S.).	AD-IECE-001- 2008/EST-G	100.00%
17	074025	E.P. MAGDALENO VAZQUEZ OJO AGUA DE SOLANO CD. FERNANDEZ	CONSTRUCCION DE AULA DESAYUNADOR CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (R.B.S.).	AD-IECE-001- 2008/EST-H	100.00%
18	074026	E.P. MELCHOR OCAMPO SANTA MARTHA TAMUIN	CONSTRUCCION DE AULA DESAYUNADOR CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (R.B.S.).	AD-IECE-001- 2008/EST-I	100.00%
19	074027	E.P. HERMENEGILDO GALEANA HUAXUCO XILITLA	CONSTRUCCION DE AULA DESAYUNADOR CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (R.B.S.).	AD-IECE-001- 2008/EST-J	100.00%
20	084012	E.P. RICARDO FLORES MAGON COL. LAS FLORES SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION DE AULA DIDACTICA Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA PATIO CIVICO	AD-IECE-021- 2008/EST	100.00%
21	084011	E.P. FRANCISCO ZARATE VILLEGAS COL. LA TUNA SAN LUIS POTOSI	CONCLUSION DE 2 AULAS DIDACTICAS, EST. REGIONAL 6.00 X 8.00 M., AISLADAS (2ª ETAPA)	AD-IECE-038- 2008/EST	100.00%
22	084033	E.P. FRANCISCO EPPENS HELGUERA FRACC. MARIA CECILIA SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA ESPECIAL PREFABRICADA ROYAL BUILDING	AD-IECE-105- 2008/EST	100.00%
23	084032	E.P. CANDIDO AGUILAR MESA DE LOS CONEJOS	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 6.00 X 8.00 M. Y ALIMENTACION FIJICTRICA	AD-IECE-116- 2008/EST	64.90%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	AVANCES
					FISICO 16-Ene-09
		SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE 1000 M2 DE REFORMACION ELECTRONICA	2008/EST	
24	084038	E.P. CLARA CORDOVA MORAN FRACC. AGUA REAL SAN LUIS POTOSI	2ª. ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERV. SANIT., ESTRUCT. REGIONAL Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IECE-118-2008/EST	92.50%
25	084029	E.P. GENERAL MIGUEL BARRAGAN FRACC. AGUAJE 2000 SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA PREFABRICADA ROYAL BUILDING (SISTEMA PREFABRICADO DE PATENTE)	AD-IECE-122-2008/EST	79.40%
26	084039	E.P. DR. JOSE MARIA LUIS MORA FRACC. MORALES SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO 6.00 X 8.00 M. ADOSADO, ESTRUCTURA REGIONAL	IR-IECE-027-2008/EST-A	13.00%
27	084020	ETV. MANUEL JOSE OTHON LOS JASOS (SAN NICOLAS LOS JASOS) SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EST. REGIONAL 6.00 x 8.00 M.	AD-IECE-112-2008/EST	62.40%
28		ETV. DAMIAN CARMONA COL. MARTIRES DE LA REVOLUCION SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EST. REGIONAL 6.00 x 8.00 M.	IR-IECE-026-2008/EST-A	72.10%
29		ETV. JULIAN CARRILLO COL. LOMAS DE BELLA VISTA SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EST. REGIONAL 6.00 x 8.00 M.	IR-IECE-026-2008/EST-B	71.80%
30	084026	ETV. JULIAN CARRILLO POZUELOS SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL	AD-IECE-124-2008/EST	22.00%
31	084016	SEC. GRAL. NUEVA CREACION CD. SATELITE SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE 1ª. ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	53058004-001-08	42.00%
32	084030	ESC. SEC. GRAL. NUEVA CREACION FRACC. EL AGUAJE 2000 SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" ESTRUCTURA U-3C, PLANTA BAJA, SERVICIOS SANITARIOS, 1 AULA 2 E.E., DIRECCION 1 E.E., ENTREEJE PARA ESCALERA Y 2 AULAS DID. DE 2.5 E.E.	53058004-002-08	7.00%
33		ESC. SEC. TEC. No. 1 COL. ESTADIO SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION DE SANITARIOS	AD-IECE-115-2008/EST	61.80%
34	084031	ESC. SEC. TEC. No. 83 COL. 6 DE JUNIO SAN LUIS POTOSI	2ª. ETAPA (CONCLUSION) DE LA CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS DE 2.5 E.E. CADA UNA Y ENTRE EJE DE ESCALERA EST. U-2C, PLANTA ALTA	AD-IECE-109-2008/EST	100.00%
35	084035	ESC. SEC. TEC. No. 83 (EXTENSION). COL. PONCIANO ARRIAGA SAN LUIS POTOSI	2ª. ETAPA (CONCLUSION) DE LA CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA DE 3 E.E. Y UN SERVICIO SANITARIO EST. U-3C	AD-IECE-110-2008/EST	85.00%
					49.61%

PROGRAMA: FEAM - IECE 2008 (ESPECIAL ANTORCHA POPULAR 2008)

1	AP001	ESC. SEC. TEC. No. 83	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA DE 3.0	AD-IECE-AP.	
---	-------	-----------------------	---	-------------	--

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	AVANCES
					FISICO 16-Ene-09
		COL. 6 DE JUNIO SAN LUIS POTOSI	E.E., SERVICIO SANITARIO 2 E.E. PLANTA BAJA ESTR. U-3C	AD-IECE-AP- 001/2008/EST	100.00%
2	AP002	ESC. SEC. TEC. No. 83 (EXTENSION) FRACC. PONCIANO ARRIAGA SAN LUIS POTOSI	1a. ETAPA DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 3 E.E., SERVICIO SANITARIO DE 2 E.E., ESTRUCTURA U-3C, PLANTA BAJA Y OBRA EXTERIOR.	AD-IECE-AP- 002/2008/EST	100.00%
3	AP004	JN. GABRIELA MISTRAL COL. VALLE DEL AGAVE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	1a. ETAPA CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, EST. REGIONAL 5.30x6.00 MTS. Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IECE-AP- 004/2008/EST	100.00%
4	AP003	JN. 6 DE JUNIO COL. 6 DE JUNIO SAN LUIS POTOSI	1a. ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUT. REGIONAL 5.30x6.00 MTS. Y OBRAS EXTERIORES, .	AD-IECE-AP- 003/2008/EST	100.00%
5	AP005	EP. CLARA CORDOVA MORAN FRACC. AGUA REAL SAN LUIS POTOSI	1a. ETAPA CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, EST. REGIONAL 5.30x6.00 MTS. Y OBRAS EXTERIORES	AD-IECE-AP- 005/2008/EST	100.00%

100.00%

PROGRAMA: MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2007

1	076004	ESC. SEC. GRAL. 21 DE MARZO DE 1806 FRACC. 21 DE MARZO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	IMPERMEABILIZACION (1,954 M2).	IR-IECE-005- 2008/FED-A	100.00%
2	076005	ESC. SEC. GRAL. RAFAEL NIETO COMPEAN FRACC. PROVIDENCIA SAN LUIS POTOSI	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA.	IR-IECE-005- 2008/FED-B	100.00%
3	076003	ESC. SEC. GRAL. FLAVIO C. SIFUENTES MEDINA MATEHUALA MATEHUALA	INSTALACION ELECTRICA	IR-IECE-005- 2008/FED-C	100.00%
4	076002	ESC. SEC. GRAL. JUSTO A. ZAMUDIO VARGAS COL. LOS FILTROS SAN LUIS POTOSI	INSTALACION ELECTRICA	IR-IECE-005- 2008/FED-D	100.00%
5	076001	ESC. SEC. GRAL. MANUEL AVILA CAMACHO CIUDAD DEL MAIZ CIUDAD DEL MAIZ	IMPERMEABILIZACION	IR-IECE-006- 2008/FED-R-B	100.00%
6	076006	ESC. SEC. GRAL. MARIANO VAZQUEZ VILLA DE GUADALUPE VILLA DE GUADALUPE	IMPERMEABILIZACION	IR-IECE-008- 2008/FED-B	100.00%

100.00%

PROGRAMA: ESTATAL ESPECIAL 2008

1	083001	CLINICA HOSPITAL DE MATEHUALA MATEHUALA MATEHUALA	CONSTRUCCION DE AMPLIACION, P.B., CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES, P.A. GOBIERNO Y ENSEÑANZA.	AD-IECE-004- 2008/EST	98.00%
2	083002	JN. NUEVA CREACION (1ª ETAPA) COL. LOS MAGUEYES SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 5.00 x 6.00 mts. Y 2 AULAS 5.00 x 7.50 mts., OBRA EXTERIOR, RED: ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y PLAZA CIVICA.	AD-IECE-075- 2008/EST-A	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	AVANCES
					FISICO 16-Ene-09
3	083004	JN. NUEVA CREACION (2ª ETAPA) COL. LOS MAGUEYES SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIO SANITARIO, ESTRUCTURA 6.00 x 5.00 mts., OBRA EXTERIOR, RED: ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA.	AD-IECE-075-2008/EST-B	100.00%

4	083003	EP. DOLORES REYES VELASQUEZ PEÑASQUILLO FRACC. 3ª. GRANDE SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA PREFABRICADA Y REHABILITACION DE 2 AULAS EXISTENTES (SUSTITUCION DE CANCELERIA, PINTURA, PISOS Y LAMPARAS)..	AD-IECE-075-2008/EST-C CONVENIO	100.00%
---	--------	---	---	--	---------

98.26%

PROGRAMA: FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2008

1	087001	EP. JOSEFA ORTIZ DE DGUEZ. Y GRAL. MARIANO ARISTA. FRACC. TERCERA CHICA SAN LUIS POTOSI	CUBIERTA PATIO CIVICO	AD-IECE-008-2008/EST	100.00%
---	--------	---	-----------------------	----------------------	---------

2	087004	CENTRO DOWN POTOSINO FRACC. MORALES SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE USOS MULTIPLES	AD-IECE-103-2008/EST	100.00%
---	--------	---	--	----------------------	---------

3	087003	EP. TOMASA ESTEVEZ SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CANCHA	IR-IECE-028-2008/EST	2.00%
---	--------	--	------------------------------------	----------------------	-------

4	087008	COBACH No. 29 VILLA DE ZARAGOZA VILLA DE ZARAGOZA	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS DE 2.5 E.E. C/U, ADOSADAS, ESTRUCTURA U-1C	IR-IECE-029-2008/EST	3.70%
---	--------	---	---	----------------------	-------

27.85%

PROGRAMA: MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2006 - 2007

1	062408	BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI	SUMUNISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA TIPO CICLON	AD-IECE-009-2008/FED	100.00%
---	--------	---	---	----------------------	---------

2	062408	BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI	CONCLUSION DE LA 1ª. ETAPA DE LA UNIDAD EDUCATIVA	53105003-001-08-A	100.00%
---	--------	---	---	-------------------	---------

	062401	CTRO. REG. EDUC. NORMAL "PROFRA. AMINA MADERA L." PROLONG. M. JOSE OTHON S/N, CEDRAL CEDRAL	APLANADOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MIGITORIOS	AD-IECE-127-2008/FED-A	100.00%
--	--------	---	--	------------------------	---------

	062402	CTRO. REG. EDUC. NORMAL "PROFRA. AMINA MADERA L." PROLONG. M. JOSE OTHON S/N, CEDRAL CEDRAL	INSTALACION ELECTRICA, BARNIZ, PINTURA Y CANCELERIA	AD-IECE-127-2008/FED-B	100.00%
--	--------	---	---	------------------------	---------

	062403	CTRO. REG. EDUC. NORMAL "PROFRA. AMINA MADERA L." PROLONG. M. JOSE OTHON S/N, CEDRAL CEDRAL	MURO, LIMPIEZAS Y EXCAVACION	AD-IECE-127-2008/FED-C	100.00%
--	--------	---	------------------------------	------------------------	---------

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	AVANCES
					FISICO 16-Ene-09
	062404	CTRO. REG. EDUC. NORMAL "PROFRA. AMINA MADERA L." PROLONG. M. JOSE OTHON S/N, CEDRAL CEDRAL	APLANADOS, LIMPIEZAS, PINTURA Y SECADORA DE MANOS	AD-IECE-127- 2008/FED-D	100.00%
					100.00%

PROGRAMA: MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2007 - 2008

1	072401	BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE LA 2ª. ETAPA DE LA UNIDAD EDUCATIVA	53105003-001- 08-B	99.00%
2	072402	ESC. NORMAL EST. SUPERIORES MAGISTERIO POTOSINO COL. SAN ANGEL 2a. SECC. SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO DE 3 E.E., ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA	IR-IECE-010- 2008/FED-R	100.00%
3	072403	ESC. NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO" COL. LA FLORIDA MATEHUALA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 25.38 M2 DE VITROPISO.	IR-IECE-015- 2008/FED-A	100.00%
4	072404	ESC. NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO" COL. LA FLORIDA MATEHUALA	SUSTITUCION DE 9.52 M2 DE VENTANAS	IR-IECE-015- 2008/FED-B	100.00%
5	072405	ESC. NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO" COL. LA FLORIDA MATEHUALA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 638.71 M2 DE VITROPISO.	IR-IECE-015- 2008/FED-C	100.00%
6	072406	ESC. NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO" COL. LA FLORIDA MATEHUALA	SUSTITUCION DE 71.11 M2 DE VENTANAS	IR-IECE-015- 2008/FED-D	100.00%
7	072407	ESC. NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO" COL. LA FLORIDA MATEHUALA	SUSTITUCION DE 20 PUERTAS	IR-IECE-015- 2008/FED-E	100.00%
8	072408	CTRO. REG. EDUC. NORMAL "PROFRA. AMINA MADERA L." PROLONG. M. JOSE OTHON S/N, CEDRAL CEDRAL	MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE SALA DE COMPUTO	AD-IECE-107- 2008/FED-A	100.00%
9	072410	CTRO. REG. EDUC. NORMAL "PROFRA. AMINA MADERA L." PROLONG. M. JOSE OTHON S/N, CEDRAL CEDRAL	MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE AULAS DIGITALES	AD-IECE-107- 2008/FED-B	100.00%
10	072409	CTRO. REG. EDUC. NORMAL "PROFRA. AMINA MADERA L." PROLONG. M. JOSE OTHON S/N, CEDRAL CEDRAL	MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE AULAS PARA ASESORIA ACADEMICA	AD-IECE-108- 2008/FED	100.00%
					99.45%

PROGRAMA: MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PLANTELES 2006

1	061013	CECATI No. 27 COL. HIMNO NACIONAL	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y PINTURA EN	AD-IECE-010- 2008/FED	100.00%
---	--------	--------------------------------------	---	--------------------------	---------

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	AVANCES
					FISICO 16-Ene-09
		SAN LUIS POTOSI	PLAFONES	2008/FED	
2	061013	CECATI No. 27 COL. HIMNO NACIONAL SAN LUIS POTOSI	CUBIERTA, ALBAÑILERIA E INSTALACIONES, EN EDIFICIO DE OFICINAS	AD-IECE-065- 2008/FED	100.00%
3	061014	CECATI No. 59 FRACC. INDUSTRIAS SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION TOTAL DE SERVICIOS SANITARIOS.	IR-IECE-017- 2008/FED	100.00%
				CONVENIO	
4	061018	CBTA No. 196 VILLA DE POZOS SAN LUIS POTOSI	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-011- 2008/FED	100.00%
5	061010	CBTIS No. 131 FRACC. PROVIDENCIA SAN LUIS POTOSI	TERMINACION REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IECE-066- 2008/EST	100.00%
6	061011	CBTIS No. 186 SALINAS DE HIDALGO SALINAS DE HIDALGO	REHABILITACION DE CANCELERIA, PINTURA Y BARDA	IR-IECE-019- 2008/FED-R	100.00%
6	061019	CETIS No. 126 CHARCAS CHARCAS	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS "C", "F" Y "H" IMPERMEABILIZACION Y PINTURAS	IR-IECE-015- 2008/FED-F CONVENIO	100.00%
7	061001	CEBACH (BACHILLERATO PEDAQQOGICO) CEDRAL CEDRAL	SUSTITUCION DE CANCELERIA SUSTITUCION DE CANCELERIA	IR-IECE-008- 2008/FED-A CONVENIO	100.00%
					100.00%

PROGRAMA: CONVENIOS 2008

1	088001	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN LUIS POTOSI VILLA DE POZOS SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE LA 1ª. ETAPA DE LA BARDA PERIMETRAL.	IR-IECE-014- 2008/EST	100.00%
					100.00%

PROGRAMA: CONVENIO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI - IECE 2008

1	S/C	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI RANCHO NUEVO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE CISTERNA CAPACIDAD DE 180.00 M3.	CONV. UT-IECE AD-UT-001- 2008/EST	100.00%
2	S/C	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE BARDA Y CERCADO	CONV. UT-IECE	

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	AVANCES
					FISICO 16-Ene-09
		RANCHO NUEVO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE BARRA Y CERCADO PERIMETRAL DE COLINDANCIA DE 618.86 ML.	CONV. UT-IECE AD-UT-002-2008/EST	100.00%
3	S/C	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI RANCHO NUEVO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO CAP. 20.00 M3.	CONV. UT-IECE IR-UT-001-2008/EST	100.00%
					100.00%

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE 2008

1	S/C	INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS SIERRA LEONA No 101, LOMAS 3ª. SECC. SAN LUIS POTOSI	REPARACION DE PISOS, RECIMENTACION DE MUROS Y SUSTITUCION DE RELLENOS EN	AD-IECE-113-2008/EST	100.00%
					100.00%

PROGRAMA: FAM SUPERIOR 2008 (CONVENIO IECE - UASLP 2008).

1		CENTRO MULTIDISCIPLINARIO Y DE SERV. ACADEMICOS CAMPUS PONIENTE, UNIDAD DE POSGRADOS SAN LUIS POTOSI	TERCERA Y CUARTA ETAPA (AUDITORIO)	CONVENIO IECE-UASLP 2008	0.00%
2		UNIDAD ACADEMICA ZONA HUASTECA CD. VALLES CD. VALLES	AULAS DIDACTICAS	CONVENIO IECE-UASLP 2008	37.40%
3		UNIDAD ACADEMICA ZONA MEDIA RIOVERDE RIOVERDE	AULAS DIDACTICAS	CONVENIO IECE-UASLP 2008	30.00%
4		UNIDAD ACADEMICA ZONA ALTIPLANO MATEHUALA MATEHUALA	CANCHAS Y CAFETERIA	CONVENIO IECE-UASLP 2008	19.00%
5		FACULTAD DE ENFERMERIA ZONA UNIVERSITARIA SAN LUIS POTOSI	AULAS DIDACTICAS	CONVENIO IECE-UASLP 2008	68.00%
6		FACULTAD DE PSICOLOGIA ZONA UNIVERSITARIA ORIENTE SAN LUIS POTOSI	AULAS DE COMPUTO	CONVENIO IECE-UASLP 2008	57.00%
7		FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACION ZONA UNIVERSITARIA ORIENTE SAN LUIS POTOSI	AULAS DIDACTICAS Y REMODELACION DE AULA MAGNA	CONVENIO IECE-UASLP 2008	63.00%
					#¡REF!

PROGRAMA: FONDO DE DESASTRES NATURALES PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

EL NARANJO

1	089121	EP. EMILIANO ZAPATA EJIDO EL SABINITO EL NARANJO	SUSTITUCION DE CUBIERTA	AD-IECE-062-2008/EST-A	100.00%
2	089122	EP. GRAL. CARLOS OSUNA EL NARANJO EL NARANJO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DELOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-062-2008/EST-B	100.00%
3	089124	SEC. TEC. No. 6 EL NARANJO	SUSTITUCION DE MURO Y REJA	AD-IECE-062-	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	AVANCES
					FISICO 16-Ene-09
		EL NARANJO	SUSTITUCION DE MURO Y REJA	2008/EST-C	100.00%
4	089444	EP. VICENTE GUERRERO EL SABINITO EL NARANJO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-094- 2008/EST-A	100.00%
5	089445	E.S.T. No. 6 EL NARANJO EL NARANJO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-094- 2008/EST-B	100.00%
LAGUNILLAS					
1	089365	ALBERGUE SOR JUANA INES DE LA CRUZ LAGUNILLAS LAGUNILLAS	REHABILITACION DE EDIFICIO (IMPERMEABILIZACION, PISOS Y AZULEJOS, PINTURA E INSTALACIONES)	AD-IECE-007- 2008/EST-A	100.00%
ALAQUINES					
1	089312	JN. ALVARO OBREGON EL SABINO ALAQUINES	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION E INSTALACION DE ALUMBRADO EN AULAS	AD-IECE-064- 2008/EST-A	100.00%
2	089451	EP. EMILIANO ZAPATA SAN JOSE DE PALMAS ALAQUINES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-123- 2008/EST-A	100.00%
3	089452	EP. GUILLERMO PRIETO RANCHO DEL PRO ALAQUINES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-125- 2008/EST	100.00%
4	089453	ESC. SEC. ANTONIO CASTRO LEAL ALAQUINES ALAQUINES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-123- 2008/EST-B	100.00%
SANTA CATARINA					
1	089386	JN. JOSEFINA CASTAÑEDA LABOR DE ZAPATA SANTA CATARINA	IMPERMEABILIZACION EN CUBO TINACOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA	AD-IECE-064- 2008/EST-B	100.00%
2	089387	EP. DR. ALFONSO CASO LA CUCHILLA SANTA CATARINA	REPRACION DE PISOS Y PINTURA (CAMBIO A IMPERMEABILIZACION)	AD-IECE-064- 2008/EST-C	100.00%
3	089338	EP. FRANCISCO I MADERO EL COCO SANTA CATARINA	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES	AD-IECE-064- 2008/EST-D	100.00%
4	089390	EP. RICARO FLORES MAGON LABOR DE ZAPATA SANTA CATARINA	LINEA ELECTRICA	AD-IECE-064- 2008/EST-E	100.00%
5	089394	TV. SEC. MIGUEL BARRAGAN SANTA MARIA ACAPULCO SANTA CATARINA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-064- 2008/EST-F	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	AVANCES
					FISICO 16-Ene-09
6	089396	TV. SEC. JULIAN DE LOS REYES SAN DIEGO SANTA CATARINA	PINTURA EN AULA	AD-IECE-064- 2008/EST-G	100.00%
7	089395	ETV. NEREO RODRIGUEZ BARRAGAN LAS LAGUNITAS SANTA CATARINA (OBRA CANCELADA)	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA.	AD-IECE-081- 2008/EST-D	0.00%
RIOVERDE					
1	089103	JN. PRIMERO DE MAYO SAN JOSE DE CANOAS RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-032- 2008/EST-A	100.00%
2	089110	EP. ELEUTERIO QUIROZ SAN JOSE CANOAS RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-032- 2008/EST-B	100.00%
3	089113	EP. SOR JUANA INES DE LA CRUZ RIOVERDE RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-032- 2008/EST-C	100.00%
4	089114	EP. ADOLFO LOPEZ MATEOS RIOVERDE RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-032- 2008/EST-D	100.00%
5	089108	EP. EMILIO CARRANZA PUENTE DEL CARMEN RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-033- 2008/EST-A	100.00%
6	089109	EP. MANUEL JOSE OTHON PUERTO DE MARTINEZ RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION Y FOSA SEPTICA	AD-IECE-033- 2008/EST-B	100.00%
7	089119	CENDI No. 6 PROFRA. FRANCISCA ZAVALA RIOVERDE RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-033- 2008/EST-C	100.00%
8	089115	EP. BENITO JUAREZ RIOVERDE RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-034- 2008/EST	100.00%
9	089106	EP. RICARDO FLORES MAGON CAÑADA GRANDE RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	IR-IECE-012- 2008/EST-A	100.00%
10	089107	EP. MARIANO MATAMOROS CIENEGUILLAS RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	IR-IECE-012- 2008/EST-B	100.00%
11	089112	EP. BENITO JUAREZ COFRADIA GRANDE RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	IR-IECE-012- 2008/EST-C	100.00%
12	089116	ESC. SEC.. BENITO JUAREZ RIOVERDE RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	IR-IECE-012- 2008/EST-D	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	AVANCES
					FISICO 16-Ene-09
13	089100	JN. FEDERICO FROEBEL RIOVERDE RIOVERDE	CONSTRUCCION DE CISTERNA 5,000 LITROS	IR-IECE-081-2008/EST-A	0.00%
14	089101	JN. BERNARDO ORTIZ MONTELLANO EJIDO SAN MARCOS RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	IR-IECE-081-2008/EST-B	100.00%
15	089102	JN. BERTHA VON GLUMER RIOVERDE RIOVERDE	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA.	IR-IECE-081-2008/EST-C	100.00%

RAYON

1	089378	JN. MANUEL ACUÑA EL AGUACATE RAYON	SUSTITUCION DE BANQUETA, REPARACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-007-2008/EST-B	100.00%
2	089379	ETV. CARLOS JONGUITUD BARRIOS LAS GUAPAS RAYON	REHABILITACION (IMPERMEABILIZACION, MURO DE CONTENCIÓN, CABLEADO DE SALIDAS, LAMPARAS) Y CONST. DE UN AULA	AD-IECE-013-2008/EST	100.00%

CIUDAD VALLES

1	089319	JN. GRILLITO CANTOR FRACC. LOMAS PONIENTE CD. VALLES	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-014-2008/EST-A	100.00%
2	089321	JN. MARIANO JIMENEZ FRACC. MORELOS Y PAVON CD. VALLES	REHABILITACION	AD-IECE-014-2008/EST-B	100.00%
3	089323	JN. XOCHITL COL. LA PIMIENTA CD. VALLES	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-014-2008/EST-C	100.00%
4	089325	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE M. MONTESORI COL. 18 DE MARZO CD. VALLES	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-014-2008/EST-D	100.00%
5	089341	EP. CLUB DE LEONES No. 1 COL. 18 DE MARZO CD. VALLES	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-014-2008/EST-E	100.00%
6	089359	E.P. FRANCISCO ZARCO COL. LA PIMIENTA CD. VALLES	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-014-2008/EST-F	100.00%
7	089313	OFICINAS DE LA URSE HUASTECA NORTE COL. GEMEX CD. VALLES	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARRA PERIMETRAL	AD-IECE-015-2008/EST-A	100.00%
8	089315	C.D.I. No. 2 COL. VERGEL CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA, RESANES Y PINTURA EN PLAFOND	AD-IECE-015-2008/EST-B	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	AVANCES
					FISICO 16-Ene-09
10	089326	EP. CUAUHTEMOC COL. EL MIRADOR CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA EDIF. "A".	AD-IECE-015-2008/EST-C	100.00%
11	089357	E.P. ENRIQUE ALMAZAN NIETO FRACC. EL CARMEN CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA EDIF. "D" Y "E".	AD-IECE-015-2008/EST-D	100.00%
12	089346	EP. LIC. LUIS CABRERA EJIDO ABRA CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA EDIF. "A".	AD-IECE-016-2008/EST-A	100.00%
13	089353	E.P. RAFAEL NIETO EJIDO SAN FELIPE CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-016-2008/EST-B	100.00%
14	089329	EP DAMIAN CARMONA COL. LAS AGUILAS CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA EDIF. "B" , "C" Y "E"	AD-IECE-050-2008/EST-A	100.00%
15	089339	EP. GENERAL LAZARO CARDENAS COL. DEL CAMPO CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA EDIF. "A" Y "C"	AD-IECE-050-2008/EST-B	100.00%
16	089348	EP. LIBRADO RIBERA EJIDO LA ESTRIBERA CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA EDIF. "B" Y "C"	AD-IECE-050-2008/EST-C	100.00%
17	089336	EP. FRANCISCO VILLA COL. FRANCISCO VILLA CD. VALLES	REHABILITACION DE BARDA	AD-IECE-051-2008/EST	100.00%
18	089343	EP. TIERRA Y LIBERTAD EL GAVILAN CD. VALLES	SUSTITUCION DE BARDA Y DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-052-2008/EST	100.00%
19	089345	EP. ADOLFO LOPEZ MAREOS COL. DORACELY CD. VALLES	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN Y SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-053-2008/EST	100.00%
20	089337	EP. GENERAL LAZARO CARDENAS AMPLIACION LA HINCADA CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA (EDIF. "C").	AD-IECE-077-2008/EST-A	100.00%
21	089340	EP. ALFREDO V. BONFIL EJIDO CANOAS CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA (EDIF. A, B Y C).	AD-IECE-077-2008/EST-B	100.00%
22	089344	EP. 27 DE SEPTIEMBRE			

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	AVANCES
					FISICO 16-Ene-09
		EJIDO NUEVO CRUCITAS CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA (EDIF. A Y B).	AD-IECE-077-2008/EST-C	100.00%
23	089351	EP. " HEROE DE NACOZARI". EJIDO SAN DIEGUITO CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA (EDIF. B).	AD-IECE-077-2008/EST-D	100.00%
24	089355	EP. AQUILES SERDAN EJIDO OJO DE AGUA CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA (EDIF. A Y B).	AD-IECE-077-2008/EST-E	100.00%
25	089327	EP. MELCHOR OCAMPO EJIDO EL DESENGAÑO CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA (EDIF. A Y B).	AD-IECE-078-2008/EST-A	100.00%
26	089330	EP. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EL PUJAL (ALVARO OBREGON) CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA (EDIF. A Y B).	AD-IECE-078-2008/EST-B	100.00%
27	089331	EP. MARTIRES DEL 57 EJIDO EL AZULEJO CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA (EDIF. B).	AD-IECE-078-2008/EST-C	100.00%
28	089333	EP. MARIA LUISA VIDALES EJIDO RANCHO SAN CARLOS CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-078-2008/EST-D	100.00%
29	089342	EP. PATRIA EJIDO TANTIZOHUICHE CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA (EDIF. C).	AD-IECE-078-2008/EST-E	100.00%
30	089352	EP. FRANCISCO I. MADERO EJIDO TANTIZOHUICHE CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-078-2008/EST-F	100.00%
31	089354	EP. EMILIANO ZAPATA EJIDO SAN MIGUEL EL SIDRAL CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-078-2008/EST-G	100.00%
32	089361	EP. 22 DE AGOSTO DE 1978 EJIDO LA MARINA CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA (EDIF. A)	AD-IECE-078-2008/EST-H	100.00%
33	089328	EP. 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO EL DETALLE CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-087-2008/EST-A	100.00%
34	089347	EP. EMILIANO ZAPATA EL CUICHE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-087-2008/EST-B	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	AVANCES
					FISICO 16-Ene-09
		CD. VALLES	LOSAS DE CUBIERTA	2008/EST-B	
35	089447	E.S.G. RAFAEL CUIRIEL GALLEGOS COL. LA PIMIENTA, CD. VALLES CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-097- 2008/EST-A	100.00%
36	089364	SEC. TECNICA No. 47 COL. IGNACIO GARCIA TELLEZ CD. VALLES	SUSTITUCION DE BARDA Y REJA	AD-IECE-099- 2008/EST-B	99.00%
37	089448	JN. MARIANO AZUELA COL. DORACELY CD. VALLES	SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA	AD-IECE-106- 2008/EST-A	100.00%
38	089449	EP. ADOLFO LOPEZ MATEOS COL. DORACELY CD. VALLES	SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA	AD-IECE-106- 2008/EST-B	100.00%
39	089450	COLEGIO DE BACHILLERES No. 06 COL. EMILIANO ZAPATA CD. VALLES	SUSTITUCION DE BARDA	AD-IECE-106- 2008/EST-C	75.00%
SAN VICENTE TANCOAYALAB					
1	089126	JN. NIÑOS HEROES SAN FRANCISCO COAYALAB SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-031- 2008/EST-A	100.00%
2	089128	JN. JULIAN CARRILLO COL. EL MIRADOR SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-031- 2008/EST-B	100.00%
3	089134	EP. VICENTE GUERRERO SASUB SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-031- 2008/EST-C	100.00%
4	089138	EP. EMILIANO ZAPATA EJIDO LA BOLSA I SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-031- 2008/EST-D	100.00%
5	089139	EP. JESUS SILVA HERZOG EL TREBOL (NUEVO PROGRESO) SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-031- 2008/EST-E	100.00%
6	089141	EP. LILIA RIVERA DE ALFARO SAN VICENTE TANCOAYALAB SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-031- 2008/EST-F	100.00%
7	089125	JN. JUAN DE LA BARRERA EJIDO TAJAJERAS SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE CUBIERTA (DE LAMINA MULTIPANEL)	AD-IECE-063- 2008/EST-A	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	AVANCES
					FISICO 16-Ene-09
8	089132	EP. IGNACIO ALLENDE EJIDO EL CHOTE SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-063- 2008/EST-B	100.00%
9	089135	EP. 5 DE MAYO EJIDO TANCUICHE SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-063- 2008/EST-C	100.00%
10	089414	EP. FULGENCIO ZUNIGA TANCOJOL SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-063- 2008/EST-D	100.00%
11	089425	JN. 1ª. DE MAYO TANCUICHE SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-089- 2008/EST-F	100.00%
12	089143	ESC. SEC. TECNICA No. 07 SAN VICENTE TANCOAYALAB SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA (235.62 + 218.88 M2) Y DE PISO EN DOS AULAS	AD-IECE-091- 2008/EST	100.00%
TANQUIQN DE ESCOBEDO					
1	089277	ESC. SEC. TEC. No. 4 TANQUIAN DE ESCOBEDO TANQUIAN DE ESCOBEDO	SUSTITUCION DE INPERMEABILIZANTE DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-059- 2008/EST	100.00%
2	089278	LA SUPERVISION TANQUIAN DE ESCOBEDO TANQUIAN DE ESCOBEDO	SUSTITUCION DE INPERMEABILIZANTE DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-060- 2008/EST-D	100.00%
TAMASOPO					
1		EP. GUADALUPE VICTORIA LA CEBADILLA TAMASOPO	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-030- 2008/EST-A	100.00%
2		EP. IGNACIO ZARAGOZA TAMBACA TAMASOPO	SUSTITUCION DE CUBIERTA (LOSA) EDIFICIO "A" Y DE IMPERMEABILIZACION EN EL EDIF. "D"	AD-IECE-030- 2008/EST-B	100.00%
3		ETV. CUAUHTEMOC ABRAS DEL COROZO TAMASOPO	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA (CAMBIO A MURO DE CONTENCION)	AD-IECE-030- 2008/EST-C	100.00%
4	089244	ESC. SEC. GRAL. JUAN RUIZ DE ALARCON CAB. MPAL. TAMASOPO TAMASOPO	SUSTITUCION DE INPERMEABILIZANTE DE LOSA DE CUBIERTA, APLANADO Y PINTURA DE PLAFONES	IR-IECE-011- 2008/EST-A	100.00%
5	089248	E.S.T. No. 34 TAMBACA TAMASOPO	SUSTITUCION DE INPERMEABILIZANTE DE LOSA DE CUBIERTA	IR-IECE-011- 2008/EST-B	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	AVANCES
					FISICO 16-Ene-09
6	089249	ESC. SEC. TEC. No. 73 DAMIAN CARMONA TAMASOPO	SUSTITUCION DE INPERMEABILIZANTE DE LOSA DE CUBIERTA Y PINTURA DE PLAFONES	IR-IECE-011-2008/EST-C	100.00%
SAN ANTONIO					
1	089009	JN. EZEQUIEL AHUMADA SANTA MARTHA SAN ANTONIO	SUSTITUCION DE MALLA	AD-IECE-006-2008/EST-A	100.00%
2	089010	JN. PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS ALTZAJIB SAN ANTONIO	SUSTITUCION DE TECHUMBRE	AD-IECE-006-2008/EST-B	100.00%
3	089011	JN. RUBEN DARIO TANCHAHUIL 2ª SECC. SAN ANTONIO	SUSTITUCION DE MALLA	AD-IECE-006-2008/EST-C	100.00%
4	089013	E.P. VICENTE RIVA PALACIO XOLOL SAN ANTONIO	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-006-2008/EST-D	100.00%
5	089014	E.P. NIÑOS HEROES ALTZAJIB SAN ANTONIO	(IMPERMEABILIZACION) SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA	AD-IECE-006-2008/EST-E	100.00%
6	089015	E.P. BENITO JUAREZ PATNEL SAN ANTONIO	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-006-2008/EST-F	100.00%
7	089016	E.P. IGNACIO ZARAGOZA POKCHICH SAN ANTONIO	SUSTITUCION DE MALLA	AD-IECE-006-2008/EST-G	100.00%
8	089012	SEC. GRAL. MARIANO ARISTA CRUCERO DE LEJEM SAN ANTONIO	REHABILITACION (CUBIERTA, PINTURA, INST. ELECT.)	AD-IECE-099-2008/EST-A	100.00%
HUEHUETLAN					
1	089001	ETV. JOSE LOPEZ PORTILLO CHUNUNTZEN II HUEHUETLAN	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-005-2008/EST-A	100.00%
2	089003	ETV. FRANCISCO SARABIA TANTOCOY I HUEHUETLAN	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-005-2008/EST-B	100.00%
3	089004	ETV. ADOLFO LOPEZ MATEOS TAMDZUMADZ HUEHUETLAN	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-005-2008/EST-C	100.00%
4	089005	ETV. DAMIAN CARMONA EL NACIMIENTO	IMPERMEABILIZACION Y SUSTITUCION DE	AD-IECE-005-	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	AVANCES
					FISICO 16-Ene-09 100.00%
		HUEHUETLAN	MALLA	2008/EST-D	100.00%
5	089006	ETV. FERNANDO MONTES DE OCA CRUZ BLANCA 2o. HUEHUETLAN	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-005- 2008/EST-E	100.00%
6	089007	ETV. GRACIANO SANCHEZ SAN JOSE DE LAS FLORES HUEHUETLAN	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-005- 2008/EST-F	100.00%
7	089008	ETV. LEON GARCIA JILIN TANTOCOY 3o. HUEHUETLAN	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-005- 2008/EST-G	100.00%
8	089002	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA LA PIMIENTA HUEHUETLAN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-061- 2008/EST-A	100.00%
9	089427	EP. AMERICA LATINA HUICHIHUAYAN HUEHUETLAN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-093- 2008/EST-A	100.00%
AQUISMON					
1	089030	E.S.G. JESUS FLORES ROMERO AQUISMON AQUISMON	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS	AD-IECE-017- 2008/EST	100.00%
2	089018	JN. FRANCISCO I. MADERO SANTA BARBARA AQUISMON	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-019- 2008/EST-A	100.00%
3	089023	EP. BENITO JUAREZ CUETAB TAMAPATZ AQUISMON	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-019- 2008/EST-B	100.00%
4	089024	EP. JOSE MARIA MORELOS MUHUATL (DAMIAN CARMONA). AQUISMON	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-019- 2008/EST-C	100.00%
5	089026	EP. RAFAEL RAMIREZ SAN JOSE DE OIJA AQUISMON	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-019- 2008/EST-D	100.00%
8	089021	JN. FRAY JUAN DE ZUMARRAGA TANCHANACO AQUISMON	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-018- 2008/EST-A	100.00%
9	089022	JN. GABRIELA MISTRAL LA MORENA AQUISMON	SUSTITUCION DE CUBIERTA EXISTENTE POR MULTYPANEL	AD-IECE-018- 2008/EST-B	100.00%
10	089028	EP. JAIME NUNO TANCUIME AQUISMON	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-018- 2008/EST-C	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	AVANCES
					FISICO 16-Ene-09
11	089031	ETV. EMILIANO ZAPATA TANCHANCHIN AQUISMON	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-018- 2008/EST-D	100.00%
12	089032	ETV. CARLOS JONGUITU SANTA CRUZ AQUISMON	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA Y PINTURA EN PLAFONES	AD-IECE-018- 2008/EST-E	100.00%
13	089033	ETV. FRANCISCO JAVIER MINA MUHUATL AQUISMON	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA (EDIF. A Y B)	AD-IECE-076- 2008/EST-A	100.00%

TAMPAMOLON CORONA

1	089252	JNI.AXAYACATL SAN BARTOLO TAMPAMOLON CORONA	SUSTITUCION DE CUBIERTA Y LAMPARAS	AD-IECE-060- 2008/EST-A	0.00%
2	089254	JN. JUAN ERIQUE PESTALOZZI EJIDO LAS VIBORAS TAMPAMOLON CORONA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y PINTURA EN PLAFON	AD-IECE-060- 2008/EST-B	100.00%
3	089257	ESC. SEC. TEC. No. 19 TAMPAMOLON CORONA TAMPAMOLON CORONA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-060- 2008/EST-C	100.00%
4	089433	EP. PLAN DE AYALA TONATICO TAMPAMOLON CORONA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-097- 2008/EST-B	100.00%
5	089434	EP. NIÑOS HEROES CHIQUETECO TAMPAMOLON CORONA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-097- 2008/EST-C	100.00%

TANCANHUITZ

1	089258	JEFATURA DE SECTOR TANCANHUITZ TANCANHUITZ	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-061- 2008/EST-F	100.00%
2	089415	UNIVERSIDAD COMUNITARIA DE TANCANHUITZ TANCANHUITZ TANCANHUITZ	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	AD-IECE-076- 2008/EST-B	96.00%
3	089260	UNIVERSIDAD COMUNITARIA DE TANCANHUITZ TANCANHUITZ TANCANHUITZ	RECONSTRUCCION DE DOS AULAS PREFABRICADAS SISTEMA PREFABRICADO DE PATENTE	AD-IECE-086- 2008/EST	60.00%

SAN MARTIN SALCHICUAHUTLA

1	089381	EP. MIGUEL HIDALGO SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-035- 2008/EST-A	100.00%
---	--------	--	---	----------------------------	---------

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	AVANCES
					FISICO 16-Ene-09
2	089382	EP. LAZARO CARDENAS CHACHATIPA SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	REHABILITACION DE MUROS APLANADOS Y PINTURA	AD-IECE-035-2008/EST-B	100.00%
3	089383	ESC. SEC. GRAL. HOMERO BARRAGAN PARDINAS SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, RESANES EN ESTRUCTURA Y PINTURA	AD-IECE-035-2008/EST-C	100.00%
4	089381	ESC. SEC. TEC. No. 50 ESCUATITLA SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA,	AD-IECE-035-2008/EST-D	100.00%
5	089428	E. ISABEL R. DE SANTOS SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA,	AD-IECE-95-2008/EST-A	100.00%
6	089429	EP. MARIANO MATAMOROS LOS BORDONES SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA,	AD-IECE-95-2008/EST-B	100.00%
TAMUIN					
1	089279	JN. JOSE SANTOS CHOCANO FRACC. NUEVO TAMUIN TAMUIN	REHABILITACION DE MURO, PISOS E IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-041-2008/EST-A	100.00%
2	089281	JN. IGNACIO ALLENDE ESTACION TAMUIN TAMUIN	SUSTITUCION DE BANQUETAS	AD-IECE-041-2008/EST-B	100.00%
3	089282	JN. CAMPANITA ESTACION LAS PALMAS TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-041-2008/EST-C	100.00%
4	089287	JN. GRACIANO SANCHEZ EJIDO TAMANTE TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y PINTURA EN PLAFOND	AD-IECE-041-2008/EST-D	100.00%
5	089288	EP. VICENTE GUERRERO EJIDO LA FORTALEZA TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-041-2008/EST-E	100.00%
6	089306	EP. JOSE MARIANO JIMENEZ COL. MIRASOL TAMUIN	SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA TIPO CICLON	AD-IECE-042-2008/EST-A	100.00%
7	089309	SEC. GRAL. PONCIANO ARRIAGA COL. PUEBLO NUEVO TAMUIN	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, PISOS Y TIROL EN PLAFON	AD-IECE-042-2008/EST-B	100.00%
8	089311	ESC. EDUC. ESP. ARTICULO 3ª	SUSTITUCION DE PISOS DE BANQUETA Y DE		

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	AVANCES
					FISICO 16-Ene-09
		TAMUIN TAMUIN	SUSTITUCION DE PISOS DE BANQUETA Y DE ANDADORES, DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-043- 2008/EST	100.00%
9	089289	EP. JOSE LOPEZ PORTILLO LOS HUASTECOS TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, APLANADOS Y PINTURA EN PLAFOND	AD-IECE-044- 2008/EST-A	100.00%
10	089290	EP. BRAULIO M. ROMERO EJIDO ANTIGUO TAMUIN TAMUIN	REHABILITACION DE PISOS, MUROS Y BARDAS	AD-IECE-044- 2008/EST-B	100.00%
11	089298	EP. LEONA VICARIO EJIDO TAMPACOY TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, APLANADOS Y PINTURA EN PLAFOND	AD-IECE-044- 2008/EST-C	100.00%
12	089303	EP. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA N.C.P.E. TAMPAON TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-088- 2008/EST-A	100.00%
13	089305	EP. REVOLUCION MEXICANA COL. HIDALGO TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-088- 2008/EST-B	100.00%
14	089294	EP. GABRIEL LEYVA EL PALMAR TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-089- 2008/EST-A	100.00%
15	089295	EP. BENITO JUAREZ EJIDO LA PRIMAVERA TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-089- 2008/EST-B	100.00%
16	089296	EP. EMILIANO ZAPATA SAN JOSE DEL LIMON TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-089- 2008/EST-C	100.00%
17	089299	EP. BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO EL CARRIZO TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-089- 2008/EST-D	100.00%
18	089307	EP. 18 DE AGOSTO NUEVO AHUACATITLA TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-089- 2008/EST-E	100.00%
EBANO					
1	089072	JN. JUAN ENRIQUE PESTALIZZI COL. 20 DE NOVIEMBRE EBANO	SUSTITUCION DE ACERO DE ESTRUCTURA	AD-IECE-054- 2008/EST-A	100.00%
2	089073	JN. ILICH PEDRO TCHAIKOVSKY			

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	AVANCES
					FISICO 16-Ene-09
		EL VERGEL EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-054-2008/EST-B	100.00%
3	089080	JN. MANUEL GOMEZ PEDRAZA COL. DEL VALLE EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-054-2008/EST-C	100.00%
4	089085	EP. FRANCISCO C. RODRIGUEZ COL. PETROLERA EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-054-2008/EST-D	100.00%
5	089088	EP. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA COL. LAS AMERICAS EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-054-2008/EST-E	100.00%
6	089079	JN. PEDRO MARIA ANAYA EJIDO PLAN DE IGUALA EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-055-2008/EST-A	100.00%
7	089083	JN. BENITO JUAREZ ANTIGUA REFORMA EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-055-2008/EST-B	100.00%
8	089086	EP. MTRO. JULIAN CARRILLO EJIDO VICHINCHIJOL EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, APLANADO Y PINTURA DE PLAFON.	AD-IECE-055-2008/EST-C	100.00%
9	089090	EP. MELCHOR OCAMPO REFORMA EL ALTO EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, APLANADO Y PINTURA DE PLAFON.	AD-IECE-055-2008/EST-D	100.00%
10	089097	EP. FRANCISCO JAVIER MINA EL TRONCONAL EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-055-2008/EST-E	100.00%
11	089097	TV. SEC. MARIANO JIMENEZ EJIDO ANTIGUA REFORMA EBANO	SUSTITUCION DE PUERTAS Y LAMPARAS	AD-IECE-055-2008/EST-F	100.00%
12	089076	JN. HEROES DE CHAPULTEPEC COL. ZONA CUARTEL EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-056-2008/EST-A	100.00%
13	089089	EP. BENITO JUAREZ COL. AVIACION EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-056-2008/EST-B	100.00%
14	089091	EP. PROF. OSWALDO GARCIA COL. DEL VALLE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE	AD-IECE-056-	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	AVANCES
					FISICO 16-Ene-09 100.00%
		EBANO	LOSA DE CUBIERTA	2008/EST-C	100.00%
15	089096	EP. 18 DE MARZO DE 1938 EJIDO AJINCHE MARLAND EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, APLANADO Y PINTURA EN PLAFON.	AD-IECE-056- 2008/EST-D	100.00%
16	089084	EP. JOSE LOPEZ PORTILLO AURELIO MANRRIQUE EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-057- 2008/EST-A	100.00%
17	089092	EP. EMILIANO ZAPATA ESTACION VELASCO EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-057- 2008/EST-B	100.00%
18	089077	JN. VALENTIN GOMEZ FARIAS COL. 20 DE NOVIEMBRE EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-083- 2008/EST-A	100.00%
19	089093	EP. JACINTO B. TREVIÑO COL. ESTACION EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-083- 2008/EST-B	100.00%
TANLAJAS					
1	089268	JN. JUAN DE LA BARRERA SAN NICOLAS TANLAJAS	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE DOS AULAS DIDACTICAS EDIFICIO "A"	AD-IECE-028- 2008/EST-A	100.00%
2	089269	JNI. CUAHUTEMOC LA CONCEPCION TANLAJAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA EN EDIFICIOS "A" Y "B" CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL	AD-IECE-028- 2008/EST-B	100.00%
3	089270	JN. JOSE VASCONCELOS AGUALOJA TANLAJAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA	AD-IECE-029- 2008/EST-A	100.00%
4	089272	JN. MARIANO ARISTA DHOKOB TANLAJAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA	AD-IECE-029- 2008/EST-B	100.00%
5	089274	EP. MIGUEL HIDALGO CAB. MUNICIPAL TANLAJAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA	AD-IECE-029- 2008/EST-C	100.00%
6	089271	JN. ANTONIO DAMIANO FELIX TIZUAPATZ TANLAJAS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO DE MALLA	AD-IECE-087- 2008/EST-C	100.00%
7	089273	EP. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA TRES CRUCES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE	AD-IECE-087-	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	AVANCES
					FISICO 16-Ene-09
		TANLAJAS	LOSAS DE CUBIERTA	2008/EST-D	100.00%
TAMAZUNCHALE					
1	089149	JN. SILVESTRE REVUELTAS TAMAN TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-024- 2008/EST-A	100.00%
2	089180	EP. 15 DE SEPTIEMBRE PAPATLACO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-024- 2008/EST-B	100.00%
3	089183	EP. IGNACIO M. ALTAMIRANO HUAZALINGO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-024- 2008/EST-C	100.00%
4	089189	T.V. SEC. CONSTITUYENTES HUAZALINGO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-024- 2008/EST-D	100.00%
5	089159	JN. AQUILES SERDAN SANTA MARIA PICULA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-025- 2008/EST-A	100.00%
6	089175	EP. EMILIANO ZAPATA ZACATIPAN TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-025- 2008/EST-B	100.00%
7	089176	EP. GENERAL LAZARO CARDENAS PEMUCHO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-025- 2008/EST-C	100.00%
8	089190	ETV. RICARDO FLORES MAGON ENCINO SOLO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-025- 2008/EST-D	100.00%
9	089147	J.N.I. MANUEL JOSE OTHON COL. EMILIANO ZAPATA 2º SECC. TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-027- 2008/EST-A	100.00%
10	089153	JN. MALITZIN CALLEJON ZOYOTLA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	AD-IECE-027- 2008/EST-B	100.00%
11	089181	EP. BENITO JUAREZ BARRIO PROGRESO TAMAZUNCHALE TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-027- 2008/EST-C	100.00%
12	089148	JN. CUAHUTEMOC BARRIO DE GUADALUPE TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-026- 2008/EST-A	100.00%
13	089160	JN. ALVARO OBREGON AGUA ZARCA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-026- 2008/EST-B	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	AVANCES
					FISICO 16-Ene-09
14	089169	EP. NETZAHUALCOYOTL TACIAL TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-026- 2008/EST-C	100.00%
15	089172	EP. VICENTE GUERRERO VEGA LARGA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-026- 2008/EST-D	100.00%
16	089173	EP. LEONA VICARIO XALTIPA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-026- 2008/EST-E	100.00%
17	089184	ETV. NIÑOS HEROES AGUAZARCA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-026- 2008/EST-F	100.00%
18	089186	ETV. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO SAN FRANCISCO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-026- 2008/EST-G	100.00%
17	089146	JN. LIC. BENITO JUAREZ MAZATETL TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-022- 2008/EST-A	100.00%
18	089182	EP. RAFAEL RAMIREZ COL. BUENOS AIRES TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-022- 2008/EST-B	100.00%
19	089194	E.E.E. IGNACIO TRIGUEROS CAB. MUNICIPAL TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-022- 2008/EST-C	100.00%
20	089145	JN. LAZARO CARDENAS TAMAHCOL TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	AD-IECE-023- 2008/EST-A	100.00%
21	089167	EP. EMILIANO ZAPATA IXTLA SANTIAGO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-023- 2008/EST-B	100.00%
22	089168	EP. MIGUEL HIDALGO SANTIAGO CENTRO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-023- 2008/EST-C	100.00%
23	089171	EP. JULIAN CARRILLO TLALNEPANTLA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-023- 2008/EST-D	100.00%
24	089150	JN. JUAN DE LA BARRERA BO. SAN RAFAEL TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	AD-IECE-073- 2008/EST-A	100.00%
25	089151	JN. SAMUEL M. SANTOS BARRIO SAN MIGUEL TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-073- 2008/EST-B	100.00%
26	089174	EP. CLUB DE LEONES			

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	AVANCES
					FISICO 16-Ene-09
		COL. XEW TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-073- 2008/EST-C	100.00%
27	089192	ESC. SEC. TEC. No. 37 TAMAN TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-074- 2008/EST	100.00%
28	089430	EP. LAZARO CARDENAS LA LAGUNA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-093- 2008/EST-B	100.00%
29	089193	E.S.T. No. 85 CHAPULHUACANITO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-096- 2008/EST-A	100.00%
30	089431	EP. PROF. MACEDONIO ACOSTA CHAPULHUACANITO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-096- 2008/EST-B	100.00%
31	089155	JN. RICARDO CASTRO PAPATLACO SANTIAGO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA Y TEJA EXISTENTE POR MULTIPANEL	AD-IECE-072- 2008/EST-A	100.00%
32	089161	JN. ALVARO OBREGON BARRIO SAN MIGUEL TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-072- 2008/EST-B	100.00%
33	089420	JN. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON XILHUAZO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA Y TEJA EXISTENTE POR MULTIPANEL	AD-IECE-072- 2008/EST-C	100.00%
34	089164	EP. CUAUHEMOC AMATITLA SANTIAGO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-072- 2008/EST-D	100.00%
35	089166	EP. IGNACIO ZARAGOZA EL CARRIZAL TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-072- 2008/EST-E	100.00%
36	089170	EP. BENITO JUAREZ TETLAMA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-072- 2008/EST-F	100.00%
37	089185	ETV. CARLOS JONGUITUD BARRIOS PALICTLA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-072- 2008/EST-G	100.00%
38	089156	JN. MANUEL M. PONCE EL PLATANITO	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA	AD-IECE-084-	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	AVANCES
					FISICO 16-Ene-09
		TAMAZUNCHALE	EXISTENTE POR MULTYPANEL	2008/EST-A	100.00%
39	089157	JN. JUAN ESCUTIA COL. XEW TAMAZUNCHALE	MURO DE CONTENCIÓN CONSTRUIDO DE CONCRETO ARMADO	AD-IECE-084- 2008/EST-B	1.00%
40	089163	JN. GUADALUPE VICTORIA LA PIMIENTA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LAMINA EXISTENTE POR MULTYPANEL	AD-IECE-084- 2008/EST-C	100.00%
41	089158	JN. HERNAN CORTES EL PIÑAL TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	AD-IECE-085- 2008/EST-A	1.00%
42	089188	ETV. NICOLAS BRAVO AHUEHUEYO IXTEAMEL TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	AD-IECE-085- 2008/EST-B	1.00%
TAMPACAN					
1	089401	TV. SEC. VICENTE GUERRERO CUAYAHUAL TAMPACAN	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-058- 2008/EST-A	100.00%
2	089406	TV. SEC. LAZARO CARDENAS DEL RIO LAS MESAS TAMPACAN	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-058- 2008/EST-B	100.00%
3	089407	TV. SEC. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA LAZARO CARDENAS TAMPACAN	SUSTITUCIÓN DE MALLA TIPO CICLON	AD-IECE-058- 2008/EST-C	100.00%
4	089408	TV. SEC. EULALIO GUTIERREZ MACUILOCATL TAMPACAN	SUSTITUCIÓN DE CERCO DE MALLA TIPO CICLON	AD-IECE-058- 2008/EST-D	100.00%
5	089410	TV. SEC. RAFAEL RAMIREZ EL REFUGIO TAMPACAN	SUSTITUCIÓN DE MALLA TIPO CICLON	AD-IECE-058- 2008/EST-E	100.00%
6	089412	TV. SEC. MARIANO ARISTA PALOLCO TAMPACAN	SUSTITUCIÓN DE CERCO DE MALLA TIPO CICLON	AD-IECE-058- 2008/EST-F	100.00%
7	089432	JNI. PONCIANO ARRIAGA TOTOMOXTLA TRES (HUESCO) TAMPACAN	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-095- 2008/EST-C	100.00%

COXCATLAN

1	089038	TV. SEC. LAZARO CARDENAS			
---	--------	--------------------------	--	--	--

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	AVANCES
					FISICO 16-Ene-09
		LAS MESAS COXCATLAN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	AD-IECE-061-2008/EST-B	100.00%
2	089040	TV. SEC. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS TAZAQUIL COXCATLAN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-061-2008/EST-C	100.00%
3	089045	TV. SEC. FRANCISCO MARQUEZ SAN PABLO I COXCATLAN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-061-2008/EST-D	100.00%
4	089046	TV. SEC. FRANCISCO EPPENS HELGUERA COAMILA COXCATLAN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-061-2008/EST-E	100.00%
AXTLA DE TERRAZAS					
1	089049	JN. MARGARITA MAZA DE JUAREZ TENEXCALCO AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-036-2008/EST-A	100.00%
2	089050	JN. AXAYACATL CATZOTITLA AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-036-2008/EST-B	100.00%
3	089057	EP. IGNACIO RAMIREZ LAS CUEVAS AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-036-2008/EST-C	100.00%
4	089066	ETV. LAZARO CARDENAS DEL RIO CHIMALACO AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-036-2008/EST-D	100.00%
5	089067	ETV. LAZARO CARDENAS TAMPOCHOCHO AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-036-2008/EST-E	0.00%
6	089068	ETV. CARLOS JONGITUD BARRIOS TEMALACACO AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-036-2008/EST-F	100.00%
7	089059	EP. HEROES DE LA INDEPENDENCIA LA LAJA AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-037-2008/EST-A	100.00%
8	089060	EP. FRANCISCO I. MADERO LA PURISIMA AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-037-2008/EST-B	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	AVANCES
					FISICO 16-Ene-09
9	089064	EP. LAZARO CARDENAS CUAYO BUENAVISTA AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-037- 2008/EST-C	100.00%
10	089069	ETV. FRANCISCO VILLA XOLOCO AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-037- 2008/EST-D	100.00%
11	089063	EP. 20 DE NOVIEMBRE TEMALACACO AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA Y PORTON	AD-IECE-079- 2008/EST	100.00%
12	089056	EP. BENITO JUAREZ AXTLA DE TERRAZAS AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION DE AZOTEAS	AD-IECE-080- 2008/EST	100.00%
13	089048	JN. MANUEL JOSE OTHON AXTLA DE TERRAZAS AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-090- 2008/EST-A	100.00%
14	089435	JN. BENITO JUAREZ EL AQUICHAL AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-092- 2008/EST-A	100.00%
15	089436	JN. JUAN ESCUTIA COL. SANTO DOMINGO AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-092- 2008/EST-B	100.00%
16	089437	EP. BENJAMIN LUCIO (MUJICA) MACHUCA AHUACATITLA AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-092- 2008/EST-C	100.00%
17	089438	E.S.G. MOISES SAENZ AXTLA DE TERRAZAS AXTLA DE TERRAZAS	RESANES Y PINTURA VINILICA EN PLAFOND.	AD-IECE-092- 2008/EST-D	100.00%
18	089454	CBTA No. 122 JALPILLA AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-126- 2008/EST	100.00%
MATLAPA					
1	089366	JN. 21 DE MARZO ATLAMAXATL MATLAPA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-020- 2008/EST-A	100.00%
2	089367	JN. EL PIPILA TEXQUITOTE 1ª MATLAPA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-020- 2008/EST-B	100.00%
3	089368	JN. JULIAN CARRILLO VILLA LOLITA MATLAPA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	AD-IECE-020- 2008/EST-C	100.00%
4	089370	ETV. MANUEL J. OTHON TLAXCO MATLAPA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-020- 2008/EST-D	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	AVANCES
					FISICO 16-Ene-09
5	089374	ETV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ TEXQUITOTE 1 MATLAPA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-020- 2008/EST-E	100.00%
6	089377	ESC. SEC. TEC. No. 71 NEXCUAYO MATLAPA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-020- 2008/EST-F	100.00%
7	089377	ESC. SEC. TEC. No. 71 NEXCUAYO MATLAPA	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-102- 2008/EST	100.00%
XILITLA					
1	089195	JN. JUAN ESCUTIA OTLAXHUAYO XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA EN CUBIERTA	AD-IECE-045- 2008/EST-A	100.00%
2	089220	EP. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS PEMOXCO XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA EN CUBIERTA	AD-IECE-045- 2008/EST-B	100.00%
3	089227	ETV. MARIANO AZUELA AHUEHUEYO XILITLA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	AD-IECE-045- 2008/EST-C	100.00%
4	089196	JNI. EMILIANO ZAPATA TLAMIMIL XILITLA 0	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA, PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA Y VINILACA EN MUROS	AD-IECE-046- 2008/EST-A	100.00%
5	089208	JN. AUGUSTO FEDERICO FROEBEL AGUAYO XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA EN CUBIERTA	AD-IECE-046- 2008/EST-B	100.00%
6	089216	EP. FRANCISCO I. MADERO EL CAÑON XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA EN CUBIERTA	AD-IECE-046- 2008/EST-C	100.00%
7	089217	EP. GREGORIO TORRES QUINTERO CERRO QUEBRADO XILITLA	MURO DE CONTENCIÓN	AD-IECE-046- 2008/EST-D	100.00%
8	089222	EP. RAFAEL RAMIREZ C.J.C. RANCHO NUEVO XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-046- 2008/EST-E	100.00%
9	089225	ETV. JULIAN CARRILLO APETZCO XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-046- 2008/EST-F	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	AVANCES
					FISICO 16-Ene-09
10	089205	JN AGUSTIN MELGAR SAN ANTONIO XALCUAYO I XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-047- 2008/EST-A	100.00%
11	089211	JN. MARGARITA MAZA DE JUAREZ EL BALCON XILITLA	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA, PINTURA DE ESMALTE EN ESTRUCTURA	AD-IECE-047- 2008/EST-B	100.00%
12	089226	ETV. MIGUEL HIDALGO SOLEDAD DE ZARAGOZA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-047- 2008/EST-C	100.00%
13	089232	E.S.T. No. 48 AHUACATLAN XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-047- 2008/EST-D	100.00%
14	089210	JN. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC BARRIO CAFETALES POXTLA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-048- 2008/EST-A	100.00%
15	089212	EP. MARIANO ARISTA EL CARRIZAL POXTLA XILITLA	MURO DE CONTENCION	AD-IECE-048- 2008/EST-B	100.00%
16	089234	PREPARATORIA FELIPE CARRILO IZTACAPA XILITLA	MURO DE CONTENCION	AD-IECE-048- 2008/EST-C	100.00%
17	089202	JN. 12 DE OCTUBRE PETATILLO XILITLA	MURO DE CONTENCION Y SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-049- 2008/EST-A	100.00%
18	089221	EP. NARCISO MENDOZA PLAN DE JUAREZ XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-049- 2008/EST-B	100.00%
19	089228	ETV LAZARO CARDENAS PILATENO XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-049- 2008/EST-C	100.00%
20	089233	EST. No. 80 PUERTO TLAETLA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-049- 2008/EST-D	100.00%
21	089198	JN. PEDRO J. MENDEZ AHUEHUEYO XILITLA	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA Y DE LAMPARAS	AD-IECE-070- 2008/EST-A	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	AVANCES
					FISICO 16-Ene-09
22	089203	JN. ADOLFO LOPEZ MATEOS CHICHIMIXTITLA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-070-2008/EST-B	100.00%
23	089213	EP. JAIME NUNO TLAHILAPA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-070-2008/EST-C	100.00%
24	089219	EP. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS EL JOBO XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-070-2008/EST-D	100.00%
25	089418	ETV. GUILLERMO PRIETO SAN ANTONIO XALCUAYO 1 (LA CURVA) XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-070-2008/EST-E	100.00%
26	089419	ETV. IGNACIO ZARAGOZA CHICHIMIXTITLA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-070-2008/EST-F	100.00%
27	089223	EP. TIERRA Y LIBERTAD LA SILLETA XILITLA	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA Y PINTURA DE ESMALTE EN ESTRUCTURA.	AD-IECE-071-2008/EST-A	100.00%
28	089231	ESC. SEC. TECNICA No. 49 SAN PEDRO HUITZQUILICO XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y PINTURA VINILICA	AD-IECE-071-2008/EST-B	100.00%
29	089421	JN. NARCISO MENDOZA XILUSUCHICO XILITLA	SUSTITUCION DE CUBIERTA Y PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA.	AD-IECE-067-2008/EST-A	100.00%
30	089422	JN. CUAUHTEMOC LA TINAJA XILITLA	SUSTITUCION DE CUBIERTA Y PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA.	AD-IECE-067-2008/EST-B	100.00%
31	089423	EP. MANUEL AVILA CAMACHO LA TINAJA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, RESANE Y PINTURA DE PLAFOND.	AD-IECE-067-2008/EST-C	100.00%
32	089199	JN. VALENTIN GOMEZ FARIAS POTRERILLOS XILITLA	SUSTITUCION DE: IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA DE LAMINA, PINTURA EN ESTRUCTURA.	AD-IECE-068-2008/EST-A	100.00%
33	089201	JN. BENITO JUAREZ GARCIA ZACATIPA XILITLA	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA, PINTURA DE ESMALTE EN ESTRUCTURA.	AD-IECE-068-2008/EST-B	100.00%

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	AVANCES
					FISICO 16-Ene-09
34	089424	JNI. FRAY PEDRO DE GANTE EJIDO XILITLILLA (LOS JARROS) XILITLA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	AD-IECE-068-2008/EST-C	100.00%
35	089416	JN. AGUILES SERDAN LA CONCHITA XILITLA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	AD-IECE-069-2008/EST-A	100.00%
36	089224	EP. DAMIAN CARMONA TLALETLA XILITLA	SUSTITUCION DE: CUBIERTA DE LAMINA, IMPERMEABILIZACION, MURO DE CONTENCION Y DE CERCO DE MALLA.	AD-IECE-069-2008/EST-B	100.00%
37	089417	EP. EMILIANO ZAPATA LA ESCALERA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-069-2008/EST-C	100.00%
38	089426	JN. LORENZO DE FILHO PUERTO DE BELEM XILITLA	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	AD-IECE-090-2008/EST-B	100.00%
39	089442	ETV. FRANCISCO MARTINEZ DE LA VEGA IZTACAPA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-092-2008/EST-E	100.00%
40	089439	JN. JUAN RUIZ DE ALARCON TLAMAYA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-098-2008/EST-A	100.00%
41	089440	EP. LAZARO CARDENAS DEL RIO TLAMAYA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-098-2008/EST-B	100.00%
42	089441	ETV. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA TLAMAYA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-098-2008/EST-C	100.00%
43	089443	ALBERGUE BENITO JUAREZ GARCIA IZTACAPA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-098-2008/EST-D	100.00%
44	089206	JN. EMILIO PORTE GIL SAN ANTONIO XALCUAYO II XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y CONSTRUCCION DE 1ª ETAPA DE SERVICIO RURAL	AD-IECE-082-2008/EST	30.00%

97.79%