



PROGRAMA DE TRABAJO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCION ADMINISTRATIVA

PROGRAMA

CALENDARIZACIÓN %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
OFERTA COMPLEMENTARIA DE FONDOS FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PESO A PESO) P.G.O. 200468	93%	93%	93%	93%	93%	93%	100%					
F.A.M. Superior, Institutos Tecnológicos 2006, P.G.O. 200624	93%	93%	93%	93%	93%	93%	97%					
Mejoramiento de la Infraestructura Física de Planteles 2006 P. G. O. 200605			100%									
Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas (PROMIN) 2006 - 2007, P.G.O. 200640	94%	94%	94%	94%	96%	99%	100%					
OFERTA COMPLEMENTARIA DE FONDOS FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PESO A PESO) P.G.O. 200668	94%	94%	94%	94%	94%	94%	97%					
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica, "Mejores Espacios Educativos" 2007 P.G.O. 200706			5%	5%	40%	75%	98%					
F.A.M. SUPERIOR U.A.S.L.P. 2007 P.G.O. 200724	99%	99%	99%	99%	100%							
Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas (PROMIN) 2007 - 2008, P.G.O. 200740				100%								
Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior, P.G.O. 200765	42%	42%	42%	42%	58%	84%	95%					
PROGRAMA F.E.A.M. - I.E.C.E. 2008 P.G.O. 200804	74%	74%	74%	74%	83%	92%	95%					



PROGRAMA DE TRABAJO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Constitución del nuevo comité de Información, con los nuevos funcionarios												
Constitución del nuevo comité de calidad, con los nuevos funcionarios												
Clasificar y archivar expedientes de municipios												
Clasificar y archivar expedientes de CONAFE												
Conformación de Exp. Unitarios												
Dos Auditorías en proceso												
Revisar Expedientes técnicos de planteles												
Revisar Actas planteles												
Dar asesoría técnica a planteles												
Implementación Sistema Calidad												
Incluir en el programa de información de Transparencia " Rumbo " una tabla dinámica de control para revisión								100%				
Desarrollo de programa de Control Universal de entidades gubernamentales, planteles, contratistas y proveedores, " Holos ". Solo falta depurar la base de información que se tomará de SIC.									100%			
Realización de adecuaciones solicitadas por los usuarios al Programa " Sic " en su 2a. Etapa							90%			100%		
Desarrollo de programa de Control Administrativo de Obra " Plio " (1a. Etapa donde se desarrollarán los procedimiento integración de programas de obra y acciones, validación técnica, elaboración de proyecto y conformación de expediente unitario) y enlazarlo con el SIC en su 3a Etapa								35%				100%



PROGRAMA DE TRABAJO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Actualizar la página de internet con los nuevos funcionarios										100%		
Capacitación a usuarios de programa de Control Administrativo de Obra " Plio " (1a. Etapa), se propone para 3a. Semana de enero 2010												
Desarrollo de programa de Control Administrativo de Obra " Plio " (2a. Etapa, en la cual se pretende sistematizar 12 procedimientos mas) para año 2010, se propone iniciar el próximo mes de febrero 2010												
Cambio de base de diseño de programa PIC de control de documentos de calidad, se propone para año 2011								30%				

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCION DE PROYECTOS
PROGRAMA

CALENDARIZACIÓN %
ENERO FEBRERO

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
OFERTA COMPLEMENTARIA DE FONDOS FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PESO A PESO) P.G.O. 200468	100%											
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 y 2008	100%											
F.E.A.M.-I.E.C.E. 2008 P.G.O. 200804												
FONDO DE DESASTRES NATURALES PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, ACUERDO No. 04-2008 E del fideicomiso 1978 P.G.O. 200809												
ESTATAL ESPECIAL 2008, P.G.O. 200847			100%									
INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR P.G.O. 200865	10%	20%	40%	60%	80%	90%	100%					

