

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCIÓN GENERAL**

PROGRAMA	CALENDARIZACIÓN %											
	2010											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
REUNIONES DE GABINETE LEGAL Y AMPLIADO	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			
REUNIONES DE DESARROLLO SOCIAL	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			
JUNTAS SEMANALES CON DIRECTORES DE AREA	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			
ASISTENCIA A EVENTOS DE LICITACIÓN DE OBRA	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			
ASISTENCIA A EVENTOS DE LICITACION ADQUISICIONES	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			
ASISTENCIA A EVENTOS VARIOS	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			
SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			
COORDINACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCIÓN DE CONTROL Y GESTIÓN**

PROGRAMA	CALENDARIZACIÓN %											
	2010											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
COORDINAR LA CELEBRACIÓN DE LAS H. JUNTAS DIRECTIVAS		25%			25%			25%				
ATENCIÓN A USUARIOS MEDIANTE OFICIOS (SIC)	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			
ATENCIÓN A USUARIOS	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			
GESTIONAR OFICIOS EMITIDOS	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			
REPORTE MENSUAL INDICES DE CALIDAD	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			
REPORTE MENSUAL OFICIOS EMITIDOS SISTEMA "RUMBO"	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			
REPORTE MENSUAL OFICIOS RECIBIDOS SISTEMA "RUMBO"	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			
INFORME DE LABORES TRIMESTRAL SISTEMA "RUMBO"				33%			33%					
INFORME ACTAS DE ORGANOS COLEGIADOS TRIMESTRAL SISTEMA "RUMBO"			25%			25%			25%			
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES SISTEMA "RUMBO"				100%								

COORDINAR CONVENIO COLABORACIÓN MUNICIPIOS-IEIFE RECURSOS EXTRAORDINARIOS REHABILITACIÓN ESPACIOS EDUCATIVOS NIVEL BÁSICO RAMO 23	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%			
GESTIONAR ACCIONES DE MEJORA CONTÍNUA		50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%			
ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS EN REUNIONES DE O.S.F.A.E.			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%			
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS TURNADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IEIFE EN REUNIONES DE GABINETE	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCIÓN DE PROYECTOS**

PROGRAMA	CALENDARIZACIÓN %												
	2010												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
RECURSOS EXTRAORDINARIOS RAMO 23 70/150 MDP	20%	40%	60%	70%	80%	100%							
INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR 2009	20%	50%	70%	75%	80%	90%	90%	95%	95%				
RAMO 23 50/150 MDP 2010		10%		100%									
SOLICITUDES VARIAS	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%				
VALIDACIONES RAMO 23	25%	25%	25%	25%									
VALIDACIONES VARIAS	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%				

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCIÓN DE COSTOS**

PROGRAMA	CALENDARIZACIÓN %												
	2010												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
PROGRAMA DE LICITACIONES POR LICITACION PUBLICA													
53129001-002-10 2a ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE GIMNASIO AUDITORIO, EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE MATEHUALA, EN MATEHUALA, S.L.P.				0%	100%								

<p>53129001-003-10 CONSTRUCCION DE 55 ESPACIOS EDUCATIVOS (2a ETAPA DEL LABORATORIO DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y 2a ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL), EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIOVERDE, EN RIOVERDE, S.L.P.</p>					0%	100%						
<p>53129001-004-10 CONSTRUCCION DE LA 2A ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL, EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE TAMAZUNCHALE, EN TAMAZUNCHALE, S.L.P.</p>						0%	100%					
<p>53129001-005-10 REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN EL CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS No. 15, JUAN SARABIA, EN MATLAPA, S.L.P.</p>						0%	100%					
<p>53129001-006-10 CONSTRUCCION DE 3 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION, EN LA SEC. TEC. No. 87, EN MATLAPA</p>						0%	100%					
<p>53129001-008-10 CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL Y OBRAS EXTERIORES, P.B. SEIS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, LABORATORIO DE IDIOMAS, LABORATORIO DE INFORMÁTICA, ESCALERA Y VESTÍBULO; P.A. SEIS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y LABORATORIO DE ENFERMERÍA, EN LA UNIVERSIDAD INDÍGENA DE SAN LUIS POTOSÍ, EN MATLAPA, S.L.P.</p>						0%	50%					

53129001-010-10 CONSTRUCCION DE LA 2A ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA, EN EL CENTRO ESCOLAR "RAFAEL TURRUBIARTES MACIAS", EN EL FRACC. INDUSTRIAL, EN SAN LUIS POTOSI, SLP							0%	100%				
53129001-011-10 CONSTRUCCION DE LA 1A ETAPA DE LA INFRAESTRUCUTRA, EN EL INSTITUTO ESTATAL DE LENGUAS INDIGENSE INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS, EN MATLAPA, SLP							0%	100%				
53904001-002-10 CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, EN RANCHO NUEVO, EN SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SLP								0%	10%			
PROGRAMA DE LICITACIONES POR INVITACION RESTRINGIDA												
IR-IEIFE-001-2010/FED A) CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA PROVISIONAL, 4 E.E. ESTRUCTURA U-1C Y OBRAS EXTERIORES, EN EL C.B.T.A. No. 160, EN TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. B) REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN LA SECUNDARIA MELCHOR OCAMPO, EN LA COL. 20 DE NOVIEMBRE, EN EBANO, S.L.P.						0%	100%					

IR-IEIFE-002-2010/FED A) REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, EN VENADO, S.L.P. B) SUSTITUCION DE CANCELERIA Y PUERTAS DE EDIFICIOS "A" (FACHADA POSTERIOR), "B" Y "D" Y CONSTRUCCION DE ACCESO, EN EL CENTRO DE BACHILLERATO, EN CEDRAL, S.L.P.					0%	100%						
IR-IEIFE-002-2010/FED A) REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, EN VENADO, S.L.P. B) SUSTITUCION DE CANCELERIA Y PUERTAS DE EDIFICIOS "A" (FACHADA POSTERIOR), "B" Y "D" Y CONSTRUCCION DE ACCESO, EN EL CENTRO DE BACHILLERATO, EN CEDRAL, S.L.P.					0%	50%						
IR-IEIFE-003-2010/FED A) CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL SERVICIO SANITARIO EXISTENTE Y OBRAS EXTERIORES, EN LA SECUNDARIA TECNICA No. 77, EN PONCIANO ARRIAGA, EN EBANO, S.L.P. B) REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN TANCHAHUIL, EN SAN ANTONIO, S.L.P.					0%	50%						

<p>IR-IEIFE-004-2010/FED A) REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN LA PRIMARIA LIC. LAZARO MENDEZ GARCIA, EN LA COLONIA INDIGENA, EN ALAQUINES, S.L.P. B) REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN LA PRIMARIA AQUILES SERDAN, EN EL SABINO, EN ALAQUINES, S.L.P. C) REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN MARTINEZ, EN ALAQUINES, S.L.P.</p>					0%	50%						
<p>IR-IEIFE-005-2010/FED A) REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VALLES, EN CIUDAD VALLES, S.L.P. B) REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN LA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, EN OJOX, EN TANLAJAS, S.L.P. C) REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN LA SECUNDARIA MANUEL C. LARRAGA, EN TANLAJAS, S.L.P.</p>					0%	50%						
<p>IR-IEIFE-006-2010/FED A) REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO, EN CALABAZAS (SAN FRANCISCO DEL SAUCE), EN SANTA CATARINA, S.L.P. B) REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN LA PRIMARIA MATILDE PONCE, EN ANTEOJOS, EN SANTA CATARINA, S.L.P.</p>					0%	100%						

IR-IEIFE-007-2010/FED A) REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN LA PRIMARIA SAN LUIS DE LA PATRIA, EN LA COLONIA SAN RAFAEL, EN SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. B) REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN LA PRIMARIA HIMNO NACIONAL, EN LA COLONIA LA HORMIGA, EN SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.					0%	50%						
IR-IEIFE-008-2010/FED A) CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 3 E.E. ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA EN LA ESCUELA NORMAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL MAGISTERIO POTOSINO (ENESMAPO), EN LA COLONIA SAN ANGEL, SECCION 1 EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P.							0%	100%				
IR-IEIFE-009-2010/FED A) SUBESTACION ELECTRICA Y REC ELECTRICA EXTERIOR B) REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL C) TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO, EN CEDRAL, S.L.P.							0%	100%				
IR-IEIFE-010-2010/EST CONSTRUCCION DE 1ª ETAPA DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES, EN EL JARDIN DE NIÑOS PABLO NERUDA, EN POZUELOS, EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P.							0%	100%				

<p>IR-IEIFE-011-2010/EST CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL ESTACIONAMIENTO Y ACCESO VEHICULAR, EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAUNCHALE, EN TAMAZUNCHALE, S.L.P.</p>								0%	100%			
<p>IR-IEIFE-012-2010/FED A) CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00M, PLAZA CIVICA BARDAS Y RED ELECTRICA, EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER, EN LA COL. SAN ANGEL 2ª SECCION, EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P. B) REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA (SUSTITUCION DE CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA), EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. JOSE MA. LUIS MORA, EN LA FRACCION MORALES, EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P. C) CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, ESTRUCTURA SISTEMA PREFABRICADO RBS, ADOSADA A EDIFICIO "C", CUBIERTA PARA CANCHA Y RED ELECTRICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA GRA. MIGUEL BARRAGAN, EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P.</p>								0%	100%			
<p>IR-IEIFE-013-2010/FED A) SUSTITUCION DE BARDAS PERIMETRAL, EN EL CONALEP, EN CIUDAD VALLES, S.L.P. B) SUSTITUCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y ADECUACIONES A LA RED ELECTRICA EN COBACH N°6, COL. EMILIANO ZAPATA, C.D. VALLES S.L.P.</p>								0%	100%			

<p>IR-IEIFE-014-2010/FED A) CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS 2 ENTREEJES CADA UNA, ESRUCURA U-2C, UNA EN P.B. Y OTRA EN P.A. Y ALIMENTACION ELECTRICA, EN COBACH No. 01 EN SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, FRACCIONAMIENTO FORESTA, S.L.P. B) CONSTRUCCION DE LA 1ª. ETAPA DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA MÚLTIPLE, EN EL COBACH No. 19, EN LA COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P.</p>									0%	100%			
<p>IR-IEIFE-015-2010/FED A) CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN COBACH N°10 EN MOCTEZUMA S.L.P. B) CONSTRUCCION DE MODULA DE SERVICIOS SANITARIOS EN COBACH N° 02 EN VILLA HIDALGO S.L.P.</p>									0%	100%			
<p>IR-IEIFE-016-2010/FED A) CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRURA U1C EN COBACH N27 EN SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA S.L.P. B) 2ª. ETAPA DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (MODELO SEIT) EN COBACH N° 33 EN AXTLA DE TERRAZAS S.L.P.</p>									0%	100%			

<p>IR-IEIFE-017-2010/FED A) REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN COBACH No. 23 EN TIERRA NUEVA, S.L.P. B) CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIPLE, REJILLAS Y GUARNICIONES EN PISTA DE PRACTICA, EN EL CECATI No. 59, EN EL FRAC. COLONIAL DE QUIJOTE, EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P.</p>								0%	100%			
<p>IR-IEIFE-018-2010/FED A) CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y REJA DE PROTECCIÓN EN EL COBACH No 5 EN CIUDAD FERNANDEZ S.L.P. B) 2da ETAPA DE EDIFICIO "A" ESTRUCTURA U-2C PLANTA ALTA: BIBLIOTECA 2EE, LABORATORIO DE IDIOMAS 3EE. TALLER DE BELLEZA 3EE. MODULO DE ESCALERA Y OBRAS EXTERIORES EN EL ICAT EN RIOVERDE S.L.P</p>								0%	10%			
<p>IR-IEIFE-019-2010/FED 1ª ETAPA DE EDIFICIO "A" ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA, AULA DE COMPUTO 2 E.E., SERVICIOS SANITARIOS 2 E.E. Y OBRAS EXTERIORES EN ICAT, EN HUICHIHUAYAN, EN HUEHUETLAN, S.L.P.</p>								0%	10%			
<p>IR-IEIFE-020-2010/EST CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE ESTACIONAMIENTO PARA EL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI, EN RANCHO NUEVO, EN SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.</p>								0%	10%			
<p>PROGRAMA DE LICITACIONES POR ADJUDICACION DIRECTA</p>												

<p>AD-IEIFE-001-2010/EST</p> <p>A) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EN TELESECUNDARIA ANTONIO CASTRO LEAL, EN ANGOSTURA (LOS CANELOS), RIOVERDE, S.L.P.</p> <p>B) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EN TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO, EN ARCO GRANDE (LOS ARQUITOS DE SAN ISIDRO), RIOVERDE, S.L.P.</p> <p>C) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 75, EN CAÑADA GRANDE, RIOVERDE, S.L.P.</p> <p>D) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EN TELESECUNDARIA GUADALUPE MARTÍNEZ SÁNCHEZ, EN LABORCILLA, RIOVERDE, S.L.P.</p>				0%	100%							
<p>AD-IEIFE-002-2010/EST</p> <p>A) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EN TELESECUNDARIA GRAL. JUAN ÁLVAREZ, EN EL NACIMIENTO, RIOVERDE, S.L.P.</p> <p>B) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EN TELESECUNDARIA PLAN DE SAN LUÍS, EN OJO DE AGUA SECO, RIOVERDE, S.L.P.</p> <p>C) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EN TELESECUNDARIA NIÑOS HÉROES, EN PUERTO DE MARTÍNEZ, RIOVERDE, S.L.P.</p> <p>D) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EN TELESECUNDARIA CARLOS JONGUITUD BARRIOS, EN EL RIACHUELO (EL CARACOL), RIOVERDE, S.L.P.</p> <p>E) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EN TELESECUNDARIA NIÑO ARTILLERO, EN SAN VICENTE, RIOVERDE, S.L.P.</p>				0%	100%							

A) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. EN CERRITO BLANCO, CERRITOS, S.L.P., EN E.P. RAFAEL RAMÍREZ B) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. EN E.P. CAMILO ARRIAGA, EN SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ, CERRITOS, S.L.P. C) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. EN TELESECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS, EN EL SAUZ, CERRITOS, S.L.P. D) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA. EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN RINCÓN DE TURRUBIARTES, CERRITOS, S.L.P. E) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. EN TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA, EN LAGUNA DE SANTO DOMINGO, SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. F) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. EN PRIMARIA MANUEL JOSÉ				0%	100%							
---	--	--	--	----	------	--	--	--	--	--	--	--

<p>G) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. EN PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, EN LA REDONDA, VILLA HIDALGO, S.L.P. H) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. EN PRIMARIA ALBORADA, EN LA TAPONA, VILLA HIDALGO, S.L.P. I) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. EN TELESECUNADRIA MANUEL JOSÉ OTHÓN, EN EL CHARQUITO, VILLA DE ARISTA, S.L.P. J) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. EN TELESECUNDARIA MANUEL JOSÉ OTHÓN, EN SALITRILLOS, VILLA DE ARISTA, S.L.P. K) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA. EN TELESECUNDARIA FRANCISCO JAVIER MINA, EN DIVISADERO, CERRO DE SAN</p>												
<p>AD-IEIFE-004-2010/FED A) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA. EN PRIMARIA CLUB DE LEONES NO. 5, EN COLONIA MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN, SAN LUÍS POTOSÍ, S.L.P. B) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA. EN PRIMARIA PROFR.</p>				0%	100%							
<p>AD-IEIFE-005-2010/FED A) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA. EN TELESECUNDARIA PLAN DE SAN LUÍS, EN FRACCIONAMIENTO LAS FLORES, SAN LUÍS POTOSÍ, S.L.P. B) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA. EN PRIMARIA HERCULANO CORTES, SAN LUÍS POTOSÍ, S.L.P. COLONIA</p>				0%	100%							

<p>A) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN JARDÍN DE NIÑOS JAIME NUNÓ, EN COLONIA SAN ANTONIO DEL SAUCITO, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. B) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA. EN JARDÍN DE NIÑOS METALÚRGICOS, EN FRACCIÓN MORALES, SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.</p>				0%	100%							
<p>AD-IEIFE-008-2010/FED A) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN JARDÍN DE NIÑOS PRIMO FELICIANO VELÁZQUEZ, EN FRACCIONAMIENTO SAN ALBERTO, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. B) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA. EN PRIMARIA VESPERTINA, JULIÁN CARRILLO, EN FRACCIÓN DE MORALES, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.</p>				0%	100%							
<p>AD-IEIFE-009-2010/FED A) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA. EN PRIMARIA NIÑOS HÉROES, EN COLONIA HIMNO NACIONAL 2ª SECCIÓN, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. B) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA. EN JARDÍN DE NIÑOS JULIÁN CARRILLO, EN COLONIA BALCONES DEL VALLE, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.</p>				0%	100%							
<p>AD-IEIFE-010-2010/FED A) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA. EN JARDIN DE NIÑOS TENOCH, EN FRACCIÓN TIERRA BLANCA, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. B) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. EN TELESECUNDARIA MARIANO MATAMOROS, EN MESA DE LOS CONEJOS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.</p>				0%	100%							

AD-IEIFE-011-2010/FED REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA. EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 43, EN LA PILA, SAN LUÍS POTOSÍ, S.L.P.				0%	100%							
AD-IEIFE-012-2010/FED A) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO, EN MACHADO, VILLA DE REYES, S.L.P. B) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. EN JARDÍN DE NIÑOS RAÚL SANDOVAL LANDAZURI, EN EL JARALITO, SAN LUÍS POTOSÍ, S.L.P. C) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. EN TELESECUNDARIA JUAN SARABIA, EN EL TERRERO SUR, SAN LUÍS POTOSÍ, S.L.P.				0%	100%							
AD-IEIFE-013-2010/FED A) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. EN PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, EN EL REFUGIO, SAN LUÍS POTOSÍ, S.L.P. B) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO, EN SAN PEDRO OJO ZARCO, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. C) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN CERRITO DE ROJAS, AHUALULCO, S.L.P.				0%	100%							

<p>A) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. EN TELESECUNDARIA JUAN SARABIA DÍAZ DE LEÓN, EN GALLOS BLANCOS, CEDRAL, S.L.P.</p> <p>B) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. EN TELESECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA, EN COYOTILLOS, CHARCAS, S.L.P.</p> <p>C) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. EN TELESECUNDARIA DAMIÁN CARMONA, EN LABORCILLA, CHARCAS, S.L.P.</p> <p>D) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. EN TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO, EN ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA, S.L.P.</p> <p>E) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. EN TELESECUNDARIA DAMIÁN CARMONA, EN EL CARMEN,</p>				0%	100%							
<p>AD-IEIFE-015-2010/FED</p> <p>A) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA. EN JARDÍN DE NIÑOS CARLOS DICKENS, EN RINCONADA SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.</p> <p>B) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA. EN JARDÍN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO, EN FRACCIÓN GENERAL ENRIQUE ESTRADA (LA CONCHA), SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P.</p> <p>C) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA. EN JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, EN COLONIA LAS FLORES, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P.</p>				0%	100%							

<p>AD-IEIFE-016-2010/FED A) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN EL ESTRIBO, SALINAS, S.L.P. B) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. EN TELESECUNDARIA LIC. BENITO JUÁREZ, EN PUNTEROS (SAN JOSÉ DE PUNTEROS), SALINAS, S.L.P. C) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. EN TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO, EN LA REFORMA, SALINAS, S.L.P. D) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. EN TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZÁLEZ, EN</p>				0%	100%							
<p>AD-IEIFE-017-2010/FED A) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN EMILIANO ZAPATA, VILLA DE RAMOS, S.L.P. B) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. EN PRIMARIA MIGUEL BARRAGÁN, EN SAN FRANCISCO, VILLA DE RAMOS, S.L.P. C) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. EN PRIMARIA 21 DE MARZO, EN SANTA LUCIA, VILLA DE RAMOS, S.L.P. D) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. EN JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO, EN SAUZ DE CALERA, VILLA DE RAMOS, S.L.P.</p>				0%	100%							

<p>AD-IEIFE-018-2010/FED A) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EN TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA, EN MAGUEY DE ORIENTE, EL NARANJO, S.L.P. B) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EN TELESECUNDARIA GRAL. LÁZARO CÁRDENAS, EN MINAS VIEJAS, EL NARANJO, S.L.P. C) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EN JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA, EN COLONIA AGRÍCOLA MAGDALENO CEDILLO, CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.</p>				0%	100%							
<p>A) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EN TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, EN ATOTONILCO, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. B) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EN TELESECUNDARIA MANUEL JOSÉ OTHÓN, EN EL PARAÍSO, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. C) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EN TELESECUNDARIA MELCHOR OCAMPO, EN OJO DE AGUA DE SAN JUAN, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. D) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EN TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ, EN OJO DE AGUA DE SOLANO, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. E) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN TELESECUNDARIA LIC. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, EN COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, CIUDAD</p>				0%	100%							

<p>A) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN JARDÍN DE NIÑOS HOMERO BARRAGÁN PARDIÑAZ, EN CHUNUNTZEN DOS, HUEHUETLAN, S.L.P. B) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA VICENTE SUÁREZ, EN OCULTZAPOYO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. C) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EN JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER, EN BARRIO DE ARRIBA, MATLAPA, S.L.P. D) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA,</p>				0%	100%							
<p>A) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN TELESECUNDARIA JULIÁN CARRILLO, EN TANQUE DE SAN JUAN, RIOVERDE, S.L.P. B) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN TELESECUNDARIA GENOVEVO RIVAS GUILLÉN, EN LAS MAGDALENAS, RIOVERDE, S.L.P. C) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN TELESECUNDARIA LIC. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, EN LA TAPONA, RIOVERDE, S.L.P. D) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN TELESECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, EN EL PESCADITO, RIOVERDE, S.L.P. E) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN JARDÍN DE NIÑOS JULIÁN CARRILLO, EN SAN CIRO DE ACOSTA,</p>				0%	100%							

AD-IEIFE-022-2010/FED A) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EN TELESECUNDARIA HIGINIO OLIVO, EN HIGINIO OLIVO (LA LABOR), CÁRDENAS, S.L.P. B) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN PRIMARIA PROGRESO, EN HIGINIO OLIVO (LA LABOR), CÁRDENAS, S.L.P.				0%	100%							
AD-IEIFE-023-2010/FED A) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD, EN EL NARANJO, CÁRDENAS, S.L.P. B) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS, EN LOBOS, CÁRDENAS, S.L.P. C) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EN TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO, EN CAÑADA DE				0%	100%							
A) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, EN EL AGUAJE, CÁRDENAS, S.L.P. B) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN TELESECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ, EN EL AGUAJE, CÁRDENAS, S.L.P. C) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EN JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN EL				0%	100%							

<p>AD-IEIFE-020-2010/IEFED</p> <p>A) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN TELESECUNDARIA INDEPENDENCIA Y LIBERTAD, EN CÁRDENAS, S.L.P.</p> <p>B) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ, EN LA NORIA, CARDENAS, S.L.P.</p> <p>C) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EN TELESECUNDARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, EN LA NORIA,</p>				0%	100%							
<p>AD-IEIFE-020-2010/IEFED</p> <p>A) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. EN JARDÍN DE NIÑOS ARISTÓTELES, EN EJIDO LOS HUASTECOS, TAMUÍN, S.L.P.</p> <p>B) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA. EN PRIMARIA BENITO JUÁREZ, EN PRIMAVERA, TAMUIN, S.L.P.</p> <p>C) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA. EN JARDÍN DE NIÑOS GUSTAVO ADOLFO BECKER, EN</p>				0%	100%							
<p>AD-IEIFE-020-2010/IEFED</p> <p>A) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EN COLONIA DORACELY, CIUDAD VALLES, S.L.P.</p> <p>B) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN PRIMARIA CLUB 20 – 30, EN COLONIA SAN RAFAEL, CIUDAD VALLES, S.L.P.</p> <p>C) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN JARDÍN DE NIÑOS GREGORIO TORRES</p>				0%	100%							

<p>A) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EJIDO LA PILA, CIUDAD VALLES, S.L.P. B) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO SAN ANTONIO HUICHIMAL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TELESECUNDARIA JESÚS SILVA HERZOG EJIDO LA SUBIDA, CIUDAD VALLES, S.L.P. D) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA ESTACIÓN MICOS, CIUDAD VALLES, S.L.P. E) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA JARDÍN DE NIÑOS REVOLUCIÓN MEXICANA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, CIUDAD VALLES, S.L.P. F) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS</p>				0%	100%							
<p>AD-IEIFE-029-2010/FED REHABILITACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, INTERNADO DAMIÁN CARMONA, CENTRO HISTÓRICO DE SAN LUÍS POTOSÍ.</p>				0%	100%							

<p>A) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EN COLONIA DORACELY, CIUDAD VALLES, S.L.P.</p> <p>B) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN PRIMARIA CLUB 20 – 30, EN COLONIA SAN RAFAEL, CIUDAD VALLES, S.L.P.</p> <p>C) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN JARDÍN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO, EN RANCHO EL</p>				0%	100%							
<p>AD-IEIFE-031-2010/FED REHABILITACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, J. N. ROSAURA ZAPATA, CENTRO HISTÓRICO DE SAN LUÍS POTOSÍ.</p>				0%	100%							
<p>AD-IEIFE-032-2010/FED</p> <p>A) CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES. EN TELESECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, EN HIDALGO, CEDRAL, S.L.P.</p> <p>B) CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES. EN TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, EN SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO, MATEHUALA, S.L.P.</p>				0%	100%							

<p>AD-IEIFE-033-2010/FED A) CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES. EN TELESECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS, EN SAN JOSÉ DEL PLAN, MATEHUALA, S.L.P. B) CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES. EN TELESECUNDARIA MANUEL JOSÉ OTHÓN, EN</p>				0%	100%							
<p>AD-IEIFE-034-2010/FED A) CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES. EN J.N. ÁNGELA PERALTA, EN SAN MIGUEL, MATEHUALA, S.L.P. B) CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES. EN TELESECUNDARIA MARIANO AZUELA, EN SAN MIGUEL, MATEHUALA, S.L.P.</p>				0%	100%							
<p>AD-IEIFE-035-2010/FED A) CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES. EN TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, EN POZO DE SANTA CLARA, MATEHUALA, S.L.P. B) CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES. EN J.N. ROSAS DE LA INFANCIA, EN NORIA DE LOS CASTILLOS, MATEHUALA, S.L.P.</p>				0%	100%							
<p>AD-IEIFE-036-2010/FED A) REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA. EN PRIMARIA BENITO JUÁREZ, EN VENADO, S.L.P. B) CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES. EN E.P. 5 DE MAYO, EN CINCO DE MAYO, VENADO, S.L.P.</p>				0%	100%							

AD-IEIFE-037-2010/FED CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES. EN E.P. MANUEL JOSÉ OTHÓN, EN RANCHO NUEVO, VILLA DE RAMOS, S.L.P.				0%	100%							
AD-IEIFE-038-2010/FED A) CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES. EN E.P. BENITO JUÁREZ, EN SAN JOSÉ DE CERVANTES, GUADALCAZAR, S.L.P. B) CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES EN E.P. MIGUEL HIDALGO, EN REALEJO, GUADALCAZAR, S.L.P.				0%	100%							
AD-IEIFE-039-2010/FED A) CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES. EN E.P. GENERAL MIGUEL NEGRETE, EN TANQUE NUEVO, VILLA HIDALGO, S.L.P. B) CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES. EN TELESECUNDARIA GRACIANO SÁNCHEZ ROMO, EN EL LEONCITO, VILLA HIDALGO, S.L.P.				0%	100%							
AD-IEIFE-040-2010/FED CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES. EN J.N. ANTONIO VIVALDI, EN PARADITA DEL REFUGIO, ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P.				0%	100%							

<p>AD-IEIFE-041-2010/FED A) CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES. EN E.P. EMILIANO ZAPATA, EN SANTA PETRONILA, AHUALULCO, S.L.P. B) CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª Y 2ª ETAPAS; Y OBRAS EXTERIORES. EN E.P. TIERRA Y LIBERTAD, EN SAN JUAN (SAN JUAN DE COYOTILLOS), AHUALULCO, S.L.P.</p>				0%	100%							
<p>AD-IEIFE-042-2010/FED A) CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª Y 2ª ETAPAS; Y OBRAS EXTERIORES. EN E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN PEDREGAL, AHUALULCO, S.L.P. B) CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª Y 2ª ETAPAS; Y OBRAS EXTERIORES. EN E.P. PROFR. LIBRADO RIVERA, EN LA HIGUERA, AHUALULCO, S.L.P.</p>				0%	100%							
<p>AD-IEIFE-043-2010/FED A) CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES. EN TELESECUNDARIA 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA CAMPANA, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. B) REHABILITACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS. EN J.N. LUIS SANDI, EN RANCHERÍA DE GUADALUPE, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. C) REHABILITACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS. EN PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ, EN ESTANZUELA, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.</p>				0%	100%							

<p>AD-IEIFE-044-2010/FED CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES. EN E.P. NIÑO ARTILLERO, EN MONTE OSCURO, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.</p>				0%	100%							
<p>AD-IEIFE-045-2010/FED A) CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES. EN J.N. ESTEFANÍA CASTAÑEDA, EN BARRIO LA PIEDAD, TIERRANUEVA, S.L.P. B) CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES. EN E.P. CUAUHTEMOC, EN CALDERÓN, VILLA DE REYES, S.L.P.</p>				0%	100%							
<p>AD-IEIFE-046-2010/FED A) CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES. EN J.N. EZEQUIEL AHUMADA MORA, EN EL BARRANCÓN, TANLAJÁS, S.L.P. B) CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES. EN TELESECUNDARIA IGNACIO ALLENDE, EN VICHINCHIJOL NUEVO, ÉBANO, S.L.P.</p>				0%	100%							
<p>AD-IEIFE-047-2010/FED A) CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES. EN PRIMARIA JUSTO SIERRA, EN CEBADILLA, TANLAJÁS, S.L.P. B) CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES. EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN SANTA ROSA, TANLAJÁS, S.L.P.</p>				0%	100%							

AD-IEIFE-048-2010/FED A) CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª Y 2ª ETAPAS; Y OBRAS EXTERIORES. EN E.P. LIC. BENITO JUÁREZ, EN LOS HORNOS, AQUISMÓN, S.L.P. B) CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, RED HIDRÁULICA Y CERCO. EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, EN SANTA BÁRBARA, AQUISMÓN, S.L.P.				0%	100%							
A) CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES. EN J.N. MOCTEZUMA XOCOYOTZIN, EN YOHUALA, TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. B) REHABILITACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS. EN TELESECUNDARIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EN TIERRA BLANCA, TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. C) REHABILITACIÓN GENERAL DE SERVICIO SANITARIO Y AULA. EN J.N. SALVADOR DÍAZ MIRÓN, EN SAN ANDRÉS, COXCATLÁN, S.L.P.				0%	100%							
AD-IEIFE-050-2010/FED A) CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES. EN J.N. MIGUEL HIDALGO, EN LOS PINOS, HUEHUETLÁN, S.L.P. B) REHABILITACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS. EN J.N. AGUSTÍN MELGAR, EN HUEHUETLÁN, S.L.P. C) CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES. EN J.N. MANUEL M. PONCE, EN SANTA ANITA, XILITLA, S.L.P.				0%	100%							

<p>AD-IEIFE-051-2010/FED A) CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES. EN J.N. 24 DE FEBRERO, EN APETZCO, XILITLA, S.L.P. B) CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES. EN J.N. VICENTE GUERRERO, EN</p>				0%	100%							
<p>AD-IEIFE-052-2010/FED CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. CON INTENDENCIA. EN E.P. VICENTE GUERRERO, EN POTRERILLOS, XILITLA, S.L.P.</p>				0%	100%							
<p>PROGRAMA DE LICITACIONES POR ADJUDICACION DIRECTA</p>												
<p>AD-IEIFE-075-2010/EST A) CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES EN JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO, XOCHITITLA, MATLAPA, S.L.P. B) CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO, BARRIO DE ARRIBA, MATLAPA, S.L.P.</p>						100%						

<p>AD-IEIFE-076-2010/EST A) CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES, EN JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, TZOPALACO, MATLAPA, S.L.P. B) CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES EN TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO, TANCUILIN, MATLAPA, S.L.P.</p>						100%						
<p>AD-IEIFE-077-2010/FED A) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN JARDÍN DE NIÑOS TENIENTE JUAN DE LA BARRERA, TAMAZUNCHALE S.L.P. B) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA, TAMAZUNCHALE S.L.P.</p>						100%						
<p>AD-IEIFE-078-2010/FED A) CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES, EN PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL, TEZAPOTLA, TAMAZUNCHALE, S.L.P.</p>						100%						
<p>AD-IEIFE-079-2010/FED A) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN TELESECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS, EL ZAPOTE, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P.</p>							100%					

<p>AD-IEIFE-080-2010/FED A) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN PRIMARIA JUSTO SIERRA, EL ZAPOTE, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P. B) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, JARDÍN DE NIÑOS J. MERCED CUEVAS LARA, SAN FRANCISCO, VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.</p>							100%						
<p>AD-IEIFE-081-2010/FED REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA TELESECUNDARIA PROFR. CARLOS JONGUITUD BARRIOS, EL TEPETATE, VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.</p>							100%						
<p>AD-IEIFE-082-2010/FED REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 70, SAN FRANCISCO, VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.</p>							100%						
<p>AD-IEIFE-083-2010/FED CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS, BARRANCAS, MOCTEZUMA, S.L.P.</p>							100%						
<p>AD-IEIFE-084-2010/FED A) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS, SALINAS DE HIDALGO, SALINAS, S.L.P.</p>							100%						
<p>AD-IEIFE-085-2010/FED REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN JARDÍN DE NIÑOS HERBERT SPENCER, BARRIO DE LA LUZ, ALAQUINES, S.L.P.</p>							100%						

<p>AD-IEIFE-086-2010/FED REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN JARDÍN DE NIÑOS JAIME NUNO, MARTÍNEZ, ALAQUINES, S.L.P.</p>							100%					
<p>AD-IEIFE-087-2010/FED A) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN PRIMARIA PONCIANO ARRAIGA, SAN JOSÉ DEL CORITO, ALAQUINES, S.L.P.</p>							100%					
<p>AD-IEIFE-088-2010/FED A) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN PRIMARIA URBANO S. VILLALÓN, OJO DE AGUA, ALAQUINES, S.L.P..</p>							100%					
<p>AD-IEIFE-089-2010/FED A) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ, RANCHO NUEVO, ALAQUINES, S.L.P</p>							100%					
<p>AD-IEIFE-090-2010/FED A) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, MALDONADO DE LOS MARTÍNEZ, ALAQUINES, S.L.P.</p>							100%					
<p>AD-IEIFE-091-2010/FED A) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO I. MADERO, TANLU, SANTA CATARINA, S.L.P.</p>							100%					

<p>AD-IEIFE-095-2010/FED A) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN JARDÍN DE NIÑOS TLAXCALA, LEJEM, SAN ANTONIO, S.L.P. B) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ, TANJAJNEC, SAN ANTONIO, S.L.P.</p>							100%					
<p>AD-IEIFE-096-2010/FED REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN TELESECUNDARIA JULIÁN CARRILLO, SAN PEDRO, SAN ANTONIO, S.L.P.</p>							100%					
<p>AD-IEIFE-097-2010/FED A) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN TELESECUNDARIA JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, POKCHICH, SAN ANTONIO, S.L.P. B) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN PRIMARIA MARIANO ARISTA, TEAXIL, TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.</p>							100%					
<p>AD-IEIFE-098-2010/FED REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN, SANTA ELENA, TANLAJÁS, S.L.P.</p>							100%					

AD-IEIFE-099-2010/FED A) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN PRIMARIA JUSTO SIERRA, CEBADILLA, TANLAJÁS, S.L.P. B) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS, EL FORTÍN MAY, TANLAJÁS, S.L.P.							100%					
AD-IEIFE-100-2010/FED A) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, LA CONCEPCIÓN, TANLAJÁS, S.L.P. B) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, QUELABITAD CUARESMA, TANLAJÁS, S.L.P.							100%					
AD-IEIFE-101-2010/FED REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN PRIMARIA EMANCIPACIÓN INDÍGENA, EL JOMTE, TANLAJÁS, S.L.P.							100%					
AD-IEIFE-102-2010/FED REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN PRIMARIA PROFR. GRACIANO SÁNCHEZ, ANEXO QUELABITAD, TANLAJÁS, S.L.P.							100%					

<p>AD-IEIFE-103-2010/FED A) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN PRIMARIA REVOLUCIÓN, BARRIO TOCOYMOHOM, TANLAJÁS, S.L.P. B) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN PRIMARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, TANCOLOL, TANLAJÁS, S.L.P.</p>							100%					
<p>AD-IEIFE-104-2010/FED REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN PRIMARIA SARAPIO GUTIÉRREZ, SAN JOSÉ XILATZEN, TANLAJÁS, S.L.P.</p>							100%					
<p>AD-IEIFE-105-2010/FED A) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN PRIMARIA NICOLÁS BRAVO, SAN NICOLÁS, TANLAJÁS, S.L.P. B) REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, CUITZABZEN, TANLAJÁS, S.L.P.</p>							100%					
<p>AD-IEIFE-106-2010/FED REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, LA LABOR, TANLAJÁS, S.L.P.</p>							100%					
<p>AD-IEIFE-107-2010/FED REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN PRIMARIA CUAUHEMOC, MONEC, TANLAJÁS, S.L.P.</p>							100%					

<p>AD-IEIFE-108-2010/FED REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EN PRIMARIA MARIANO JIMÉNEZ, SAN JOSÉ DEL TINTO (LA GLORIA), TANLAJÁS, S.L.P.</p>								100%				
<p>AD-IEIFE-109-2010/FED SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES METALICAS EN EL CENTRO DE EDUCACION NORMAL "PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO" CEDRAL, S.L.P.</p>								100%				
<p>AD-IEIFE-110-2010/FED REMODELACION DE AREA DE CERTIFICACION Y ACREDITACION EN EL CENTRO DE EDUCACION NORMAL "PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO" CEDRAL, S.L.P.</p>								100%				
<p>AD-IEIFE-111-2010/FED CONSTRUCCIÓN DE PREFECTURA ESTRUCTURA U-1C, UN ENTREEJE Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EN EL COBACH NO. 02, VILLA HIDALGO, S.L.P.</p>								100%				
<p>AD-IEIFE-112-2010/FED REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REDES HIDRAULICAS, SANITARIA Y ELECTRICA EN C.I.S.D.P.I. N° 15 JUAN SARABIA EN MATLAPA, S.L.P.</p>								100%				
<p>AD-IEIFE-113-2010/FED REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE RIVA PALACIO, EN XOLOL, SAN ANTONIO, S.L.P.</p>								100%				
<p>AD-IEIFE-115-2010/FED CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE MALLA EN COLEGIO DE BACHILLERES N° 08 EN XILITLA, S.L.P.</p>								100%				

AD-IEIFE-116-2010/FED SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN COLEGIO DE BACHILLERES N° 12 EN TAMPACAN, S.LP.									100%			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCIÓN DE JURÍDICO**

PROGRAMA	CALENDARIZACIÓN %											
	2010											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA FEDERALES Y/O ESTATALES	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			
ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE ADQUISICIONES	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			
CONVENIOS DE AMPLIACIÓN A CONTRATOS DE OBRA	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			
CONVENIO DE AMPLIACIÓN A CONTRATOS DE ADQUISICIONES	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			
INFORMAR A LA CONTRALORÍA INTERNA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			
ATENDER SOLICITUDES SOBRE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PREFERENCIA SOBRE BIENES DE PARTICULARES	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			
SEGUIMIENTO A AVERIGUACIONES PREVIAS EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			
SEGUIMIENTO A JUCIOS LABORALES	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			
CONVENIOS ENTRE EL I.E.I.F.E. CON OTRAS DEPENDENCIAS	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCIÓN DE
NORMATIVIDAD**

PROGRAMA	CALENDARIZACIÓN %											
	2010											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC

REVISAR EXPEDIENTES TECNICOS DE MUNICIPIOS Y ENTIDADES	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			
REVISAR ACTAS MUNICIPIOS	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			
PREPARAR CAPACITACION MUNICIPIOS	50%	50%										
ACTUALIZAR MENSUALMENTE EL PORTAL DE GOBIERNO Y MODULO DE INFORMACION DEL INSTITUTO	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			
ATENCION A SOLICITUDES DE INFORMACION	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			
COORDINAR EL ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE GESTION Y AGREGARLOS AL PROGRAMA SIC	100%											
RECOPIRAR EL ESTABLECIMIENTO DE CATALOGOS DE INFORMACION QUE GENERAN LAS DIRECCIONES Y AGREGARLOS A PROGRAMA RUMBO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
CONSTITUCION DEL NUEVO COMITÉ DE INFORMACION, CON LOS NUEVOS FUNCIONARIOS.	100%											
CLASIFICAR Y ARCHIVAR EXPEDIENTES DE MUNICIPIOS	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			
CLASIFICAR Y ARCHIVAR EXPEDIENTES DE CONAFE	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			
CONFORMACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			
AUDITORIAS EN PROCESO	50%	50%										
REVISAR EXPEDIENTES TECNICOS DE PLANTELES	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			
REVISAR ACTAS DE PLANTELES	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			
DAR ASESORIA TECNICA A PLANTELES	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			
SISTEMA DE CALIDAD			30.00%									

INCLUIR EN EL PROGRAMA DE INFORMACION DE TRANSPARENCIA "RUMBO" UNA TABLA DINAMICA DE CONTROL PARA REVISION	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			
DESARROLLO DE PROGRAMA DE CONTROL UNIVERSAL DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES, PLANTELES, CONTRATISTAS Y PROVEEDORES "HOLOS. SOLO FALTA DEPURAR LA BASE DE INFORMACIÓN QUE SE TOMARÁ DEL SIC.				19%	50%	50%	54%	60%	65%				
REAIZACION DE ADECUACIONES SOLICITADAS POR LOS USUARIOS AL PROGRAMA "SIC" EN SU 2DA ETAPA			85%	85%	85%	85%	89%	92%	96%				
DESARROLLO DE PROGRAMA DE CONTRO ADMINISTRATIVO DE OBRA PILO (1RA ETAPA DONDE SE DESARROLLARAN LOS PROCEDIMIENTOS INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS DE OBRA Y ACCIONES, VALIDACIONES TECNICA, ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES UNITARIOS) Y ENLAZARLO CON EL SIC EN SU 3RA ETAPA.	15%	16%	18%	18%	18%	18%	20%	20%	20%				
ACTUALIZAR LA PAGINA DE INTERNET CON LOS NUEVOS FUNCIONARIOS	50%	70%	100%										
CAPACITACION A USUARIOS DE PROGRAMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO DE OBRA "PILO" (1RA ETAPA), SE PROPONE PARA 3RA SEMANA DE ENERO 2010,	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				

DESARROLLO DE PROGRAMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO DE OBRA "PILO" (2DA ETAPA, EN LA CUAL SE PRETENDE SISTEMATIZAR 12 PROCEDIMIENTOS MAS PARA EL AÑO 2010, SE PROPONE INICIAR EL PRÓXIMO MES DE FEBRERO 2010).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
CAMBIO DE BASE DE DISEÑO DE PROGRAMA "PIC" DE CONTROL DE DOCUMENTOS DE CALIDAD, SE PROPONE PARA EL AÑO 2011	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRATIVA**

PROGRAMA	CALENDARIZACIÓN %											
	2010											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
OFERTA COMPLEMENTARIA DE FONDOS FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PESO A PESO) P.G.O. 200468	99.67%	99.67%	99.67%	99.67%	99.69%	99.69%	100%					
F.A.M. SUPERIOR, INSTITUTOS TECNOLOGICOS 2006, P.G.O. 200624	92.57%	92.57%	92.57%	92.57%	92.57%	92.57%	95.53%	95.53%	95.53%			
OFERTA COMPLEMENTARIA DE FONDOS FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PESO A PESO) P.G.O. 200668			95.13%	95.13%	99.92%	99.92%	99.92%	99.92%	99.92%			
INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA, "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" 2007 P.G.O. 200706			100%									
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR, P.G.O. 200765					91.35%	91.35%	97.48%	97.48%	97.48%			
PROGRAMA F.E.A.M. - I.E.C.E. 2008 P.G.O. 200804	100%											

PROGRAMA ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA, "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" 2008 P.G.O. 200806	100%											
PROGRAMA DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, ACUERDO No. 04-2008 E DEL FIDEICOMISO 1978, P.G.O. 200809	100%											
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR, P.G.O. 200865						81.62%	81.62%	81.62%	81.62%			
PROGRAMA F.E.A.M. - I.E.C.E. 2009 P.G.O. 200904			89.07%	92.47%	95.87%	99.27%	99.43%	99.43%	99.43%			
FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FEIS) 2009, P.G.O. 200908	100.00%											
PROGRAMA CONVENIOS 2009, P.G.O. 200970			17.81%	17.81%	17.81%	57.75%	94.60%	94.60%	94.60%			
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL 2008 - 2009, P.G.O. 200840			100%									
FONDO DE APOYO A MIGRANTES, P.G.O. 200947			99.47%			100%						
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LAS ZONAS PRIORITARIAS 2009, P.G.O. 200907			91.83%			100%						
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DEL PEFEN 3,0, 2008-2009, P.G.O. 200940	84.00%	91.00%	100%									
PROGRAMA REGIONAL RAMO 23, 2009, P.G.O. 200948	43.00%	100%										
PROGRAMA REGIONAL RAMO 23, 2009, P.G.O. 201048					0.57%	12.11%	12.11%	33.25%	51.40%			
PROGRAMA CONVENIOS 2010, P.G.O. 201070									71.10%			
PARTICIPACION EN JUNTAS SEMANALES CON LA DIRECTORA GENERAL Y DIRECTORES DE LAS AREAS QUE INTEGRAN EL INSTITUTO.	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			

VIGILAR Y APLICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL INSTITUTO.	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			
PROPORCIONAR A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DEL INSTITUTO LOS RECURSOS HUMANOS QUE REQUIERAN PARA LA REALIZACIÓN DE SUS PROGRAMAS DE TRABAJO: PROPONER NORMAS, POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL; LLEVAR UN CONTROL GENERAL DE EXPEDIENTES LABORALES DEL PERSONAL; FORMULAR LOS SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN, CONTROL Y	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			
PARTICIPAR EN LA ELABORACION Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS Y DEMAS INSTRUMENTOS NORMATIVOS QUE DEBAN REGIR AL INSTITUTO.	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			
REALIZAR LAS ADQUISICIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS, DE ASISTENCIA SOCIAL Y PRIVADA, DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS PREVIAMENTE AUTORIZADOS Y DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD APLICABLE.	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			

PROPORCIONAR A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DEL INSTITUTO LOS RECURSOS TECNOLOGICOS Y MATERIALES QUE REQUIERAN PARA LA REALIZACIÓN DE SUS PROGRAMAS DE TRABAJO; ADMINISTRAR, INTEGRAR Y CONTROLAR EL REGISTRO Y SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE SE REQUIERAN.	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			
ELABORAR EN COORDINACION CON LAS DEMAS DIRECCIONES DEL INSTITUTO, EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL; Y SOMETERLO PARA SU APROBACIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL.	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			
GESTIONAR, COORDINAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, ASI COMO CONTROLAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS; DEL GASTO DE INVERSIÓN Y DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO.	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			
ELABORAR PERIODICAMENTE Y AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, LOS REPORTES DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL INSTITUTO.	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			
FORMULAR, PROPONER Y APLICAR LAS NORMAS, POLITICAS Y LINEAMIENTOS GENERALES SOBRE EL CONTROL DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO, ASI COMO LA ELABORACIÓN DE LOS INVENTARIOS CORRESPONDIENTES.	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			

PROPORCIONAR ASESORIA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO, EN MATERIA DE PLANEACION; DETERMINAR LA FACTIBILIDAD O JUSTIFICACION DE UNA OBRA PARA SU INCLUSION EN EL PGO; EN COORDINACION CON LAS DIRECCIONES QUE CORRESPONDA, EVALUAR Y DICTAMINAR LAS SOLICITUDES PRESENTADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			
ELABORAR EN COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y DIRECCIONES DE AREA INVOLUCRADAS LA PROPUESTA PARA EL PGO CORRESPONDIENTE AL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL; MANTENER DEBIDA Y OPORTUNAMENTE ACTUALIZADOS LOS PGO; VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y SU EQUIPAMIENTO.	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			
ELABORAR LOS FINIQUITOS ADMINISTRATIVOS DE LAS OBRAS AL TÉRMINO DEL EJERCICIO FISCAL, O DEL PERIODO AUTORIZADO, DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS EJECUTADOS.	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCION**

PROGRAMA	CALENDARIZACIÓN %											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
EJERCICIO 2007												
FEAM 2005 (FEAM-IECE)	100%											
FEAM 2006 (FEAM-IECE)	100%											
OFERTA COMPLEMENTARIA FONDOS FEDERALES INFRAESTRUCTURA 2004	100%											

OFERTA COMPLEMENTARIA FONDOS FEDERALES INFRAESTRUCTURA 2006	100%												
CONVENI CEAPI-IECE 2006	100%												
ESPECIAL IECE 2007	100%												
FAM SUPERIOR INSTITUTO TECNOLÓGICO 2006	100%												
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA PLANTELES 2006	100%												
OFERTA COMPLEMENTARIA FONDOS FEDERALES INFRAESTRUCTURA 2005 (2004)	100%												
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS 2006-2007	100%												
FEAM 2007 (FEAM-IECE)	100%												
DESARROLLO LOCAL (MICROREGIONES) 2007	100%												
CONVENIO DIF- IECE	100%												
CONVENIO UASLP- IECE 2007	100%												
EJERCICIO 2008													
CONVENIO UASLP- IECE 2008	98%	100%											
EJERCICIO 2009													
INFRAESTRUCTURA EDUC. MEDIA SUPERIOR 2008	79%	84%	93%	94.27%	97.54%	97.58%	98%	98%	98.18%				
FEAM 2009 (FEAM.-IEIFE)	93%	95%	98%	99.58%	99.68%	99.60%	99.60%	99.60%	99.60%				
CONVENIOS 2009	28%	39%	46%	57.90%	73.80%	83.95%	92%	95%	100%				
FAM SUPERIOR 2009(CONVENIO IEIFE-UASLP) 2009	27%	31%	38%	43.40%	69.34%	90.04%	95%	97%	99%				
OFERTA COMPLEMENTARIA 2006	95%	98%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS 2008-2009	88%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS(SEDESOL 2009)	85%	92%	93%	95.40%	99.62%	100%	100%	100%	100%				
FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2009	95%	99%	99%	99.64%	100%	100%	100%	100%	100%				
REGIONAL RAMO 23,2009	5%	37%	75%	87.71%	92.62%	93.31%	93.46%	93.59%	100%				
EJERCICIO 2010													
CONVENIO IEIFE-UNITEC 2010		6%	6.47%	13.49%	26.71%	51.32%	63.10%	70.39%	76.95%				
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007							1%	92.25%	93%				

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2008						0.45%	5.53%	24%	35.67%			
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009									1.08%			
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2009-2010									11.20%			
REGIONAL RAMO 23 (EDUCACION INDIGENA)									18.57%			
REGIONAL RAMO 23 (TECNOLOGICOS)					8.02%	17.06%	25%	49.23%	63.19%			
REGIONAL RAMO 23				2.93%	15.69%	21.07%	23%	39.61%	63.02%			