



Instituto Estatal
de Infraestructura
Física Educativa



2o. INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES ABRIL – MAYO - JUNIO DE 2014.

INFORME TRIMESTRAL ABRIL – MAYO - JUNIO DE 2014.

Con fundamento en lo establecido en el Art. 12 Fracciones I, XIV y XXII del Decreto de Creación vigente del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa, la Dirección General informa de las acciones llevadas a cabo en coordinación directa con las Áreas que conforman el Instituto, para lo cual se somete a la H. Junta Directiva el siguiente:

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 2014.

Correspondiente a los meses de

Abril, Mayo y Junio de 2014.

La Dirección General reporta la participación en diversos eventos en materia de infraestructura física educativa, actividades de Gobierno y de Instituciones relacionadas con el IEIFE, considerando como mas relevantes los siguientes :

- Asistencia y participación en las reuniones de Gabinete Legal y Ampliado así como en las de Gabinete de Desarrollo Urbano, eventos presididos por el C. Gobernador del Estado ;
- Asistencia como Vocal de la H. Junta de Gobierno del INIFED en la ciudad de México, D.F.;
- El Instituto es anfitrión en la reunión regional del Programa Escuelas Dignas 2014, con la asistencia del C. Gobernador, el Director General del INIFED, y los Directores Generales de los organismos de infraestructura física educativa de los estados de Coahuila, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas y Tlaxcala;
- Asistencia y participación en las reuniones del Comité Intersecretarial de la Cruzada contra el hambre;
- Reuniones de trabajo con el Secretario de Educación de Gobierno del Estado y representantes de diversos Subsistemas Educativos para el seguimiento de Programas de Inversión;
- Giras de trabajo con el C. Gobernador del estado para la inauguración de obras educativas en diversos municipios como son: Matlapa, Rioverde, Guadalcazar, Villa de Arista, Vanegas, Cedral, Zaragoza, Ébano, Tanlajas, destacando los planteles de la comunidad de Calderón dentro del Programa «Escuelas Dignas» y el plantel de la Universidad Intercultural, ambos en Villa de Reyes;
- Supervisión de Obras.

La plantilla de personal se encuentra conformada por 62 empleados, a quienes se les cubrieron en forma oportuna los sueldos y prestaciones que les corresponden.

El área de contabilidad realiza el pago a proveedores y contratistas mediante la banca electrónica; transmisión de nominas; pago de impuestos; IMSS, etc., manteniendo los controles y generando los estados financieros.

Se da seguimiento a la instrucción emitida por la Contraloría General del Estado, respecto de preparar la información del segundo simulacro de la Entrega Recepción de la Administración 2009-2015 a presentarse en el mes de julio, con la información generada hasta el 30 de junio.

El área de Planeación integra los expedientes técnicos y el Programa General de Obra con el control de las inversiones autorizadas; se registra y actualizan los datos de Obras y Acciones en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) así como en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH).

De conformidad a la legislación, mediante el Comité de Adquisiciones del Instituto, se efectúan los procesos de adjudicación correspondientes.

En el periodo se recibieron **779** oficios, los cuales son relacionados y turnados para la atención de las diferentes Direcciones de Área.

La Oficialía Mayor de Gobierno del Estado aprueba los Manuales de Procedimientos de las Direcciones de Control y gestión así como de Proyectos.

En la Dirección de Proyectos se presentan las siguientes actividades principales:

I.- INTEGRACIÓN DE PROYECTOS. Remitidos a la Dirección de Costos para elaboración de presupuestos.	76
II.- PROYECTOS ENTREGADOS Remitidos a la Dirección de Construcción, para tramitar licencias de construcción.	8
III.- PROYECTOS ENTREGADOS Remitidos a la Dirección de Costos para licitación de obras	30
Total de proyectos elaborados y / o entregados	114
IV.- VALIDACION TECNICA A PLANTELES . (CON APOYO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION)	59

En lo que compete al Área de Costos, de conformidad a la legislación se efectuaron en este periodo **30 procesos** de adjudicación para un total de **33 obras**, por una inversión global de **\$ 26' 135,352.35** de acuerdo a lo siguiente :

- **23** procesos de Adjudicación Directa para una inversión de : \$ **17' 237,017.49**
(se incluyen 20 Acciones del Programa «Escuelas Dignas»)
- **6** procesos de Licitación por Invitación Restringida para una inversión de : \$ **4' 455,674.96**
- **1** proceso de Licitación Publica para una inversión de : \$ **4' 442,659.90**

En la Dirección Jurídica, durante el trimestre se llevaron a cabo diversas actividades entre las que se destacan:

Revisión y tramite de **17** Contratos de Obra Publica a base de precios unitarios y tiempo determinado
Revisión y tramite de **30** Contratos de Adquisiciones.

En el periodo que se reporta, se realiza la validación de diversos Convenios con el INIFED, respecto de los siguientes asuntos:

1. Refrendo para contar con un sistema de información, completo y actualizado de la infraestructura física educativa;
2. Programa “Escuelas Dignas” 2014, mediante el cual el Gobierno Federal canalizará una inversión de \$ 80’000,000.00;
3. Diagnóstico de la INFE para la realización de 2,300 diagnósticos con una inversión autorizada de \$ 6’440,000.00.

Convenio con la Secretaría de Educación y Gobierno del Estado y el subsistema educativo COBACH, para aplicar recursos por \$400,000.00

Convenio de coordinación con Secretaria de Cultura de Gobierno del Estado y Centros Culturales y de Recreación Tangamanga, para la rehabilitación de la ex hacienda de la Tenería para la creación del Ecomuseo de San Luis Potosí, con una inversión de \$12’ 658,379.15.

Se celebran dos Convenios de Coordinación con la SEGE, el primero para atender el programa Lluvias Severas 2ª. etapa, con una inversión de \$21’ 559,093.43; el segundo corresponde a la 1ª. fase de la Concurrencia Estatal del Programa Escuelas Dignas 2014, con una inversión de \$17’ 351,505.20.

En seguimiento a la determinación de aplicar la rescisión administrativa de contrato del Ing. Guillermo Obregón Ramos por la obra del CEDE de Villa Hidalgo, respecto de la aplicación de las Fianzas otorgadas, el Juzgado 1º. De Distrito notifica la resolución de Amparo en que se ordena la revocación del Auto favorable al IEIFE y se tenga por denunciando Tercero a juicio.

En el caso de la demanda interpuesta por las Lic. Beatriz Morales Rodríguez en contra del Instituto por despido injustificado y reinstalación, se resuelve Amparo en favor de la quejosa para que la Junta Local de Conciliación dicte un nuevo Laudo; el IEIFE presenta Recurso de revisión, el cual se encuentra pendiente de resolver.

INFORME TRIMESTRAL ABRIL – MAYO - JUNIO DE 2014.

Respecto de la Dirección de Normatividad, en la **coordinación técnica con municipios, entidades y planteles**, se realizaron las siguientes actividades:

- Se proporciona asesoría técnica a Municipios para la revisión de expedientes técnicos; en este periodo, se validan **18** Expedientes Técnicos.
- Se efectúa visita técnica a los **44** Municipios considerados dentro del programa para verificación de Obra ejecutada FEAM-FISM por los Ayuntamientos así como CONAFE, habiéndose realizado **830** Cédulas de verificación de avance de obra y la Validación de **53** actas de Entrega-Recepción.
- Se proporcionó asesoría a **60** Directores de planteles para la realización de obra educativa en el marco del Programa Escuelas de Calidad y recursos propios, Autorizando **39** Expediente Técnicos.

Se encuentra en proceso la auditoría practicada por la ASE a recursos del **FAM 2013**.

En lo referente al área de **Sistemas y la Coordinación de Calidad**, se actualiza el Portal de Transparencia para los meses de Abril, Mayo y Junio de 2014 ; en el mes de julio de 2014, la CEGAIP notifica el resultado efectuado al Portal de Transparencia obtenido al 1er. Trimestre del año, con una evaluación del **100 %**.

En lo correspondiente a la Unidad de Información de Transparencia, se reciben **3** solicitudes de información, las cuales son atendidas en tiempo y forma.

En las actividades cotidianas de la Dirección de Construcción, se registra el seguimiento de acciones en el aspecto de Supervisión de obras, así como diversas funciones inherentes al Área como son: apertura de bitácora, control de calidad, validación de generadores y estimaciones de obra, finiquito y entrega de obras, sanciones a contratistas por retraso y envío de información para la integración del Expediente Unitario de Obra.

En el periodo que se reporta, se encuentran en proceso de ejecución una Inversión conjunta de **\$ 83' 824,464.28** para la realización de **55** Obras de diversos programas como son :

- Infraestructura para la Educación Media Superior;
- Fondo Estatal de Aportaciones Múltiples. (FEAM-SEGE-IEIFE y Concurrencia Estatal de «Escuelas Dignas»);
- FAM Superior Convenio UASLP;
- Proyecto de Ampliación de la Oferta Educativa (PAOE);
- Recursos propios de Gobierno del Estado;
- Convenios.

REPORTE FOTOGRAFICO

INFORME TRIMESTRAL ABRIL – MAYO - JUNIO DE 2014.



**J.N. FRIDA KAHLO
SAN PEDRO DE LAS ANONAS
AQUISMON, S.L.P.
REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y
CONSTRUCCION DE S.S.R.**



**J.N.I. NIÑOS HEROES
SAN PEDRO DE LAS ANONAS
AQUISMON, S.L.P.
REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y
CONSTRUCCION DE UN AULA 6.00 X 8.00 POR SUSTITUCION**



**J.N. MIGUEL HIDALGO
XICOTLA
TAMAZUNCHALE, S.L.P.
REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE UN
AULA Y S.S.R.**



**J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ
TANTOJON
SAN VICENTE TANCUALAYAB, S.L.P.
REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A Y B.**



**J.N. MANUEL JOSE OTHON
MOCTEZUMA
MOCTEZUMA, S.L.P.
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRAS EXTERIORES.**



**J.N. GUADALUPE VICTORIA
EL ZANCARRON
SANTO DOMINGO, S.L.P.
REHABILITACION GNERAL DE LA INFRAESTRUCTURA.**



**E.P. ESFUERZO INDIGENA
SAN PEDRO DE LAS ANONAS
AQUISMON, S.L.P.
REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA.**



**E.P. PENSADOR MEXICANO
LA MESA
AQUISMON, S.L.P.
REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y
CONSTRUCCION DE 2 AULAS 6.00 X 8.00 Y S.S.R.**



**E.P.I. 5 DE FEBRERO
Bo. DE LA CRUZ
AQUISMON, S.L.P.
REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA.**



**E.P.I. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON
MUHUATL
AQUISMON, S.L.P.
REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA.**



**E.P. AMADO NERVO
PAHUAYO
MATLAPA, S.L.P.
REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y
CONSTRUCCION DE 3 AULAS, S.S.R., MUROS DE CONTENCIÓN.**



**E.P. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC
LAS PALOMAS
TAMAZUNCHALE, S.L.P.
REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE
2 AULAS 6.00 X 8.00.**



**E.P. CUITLAHUAC
SOCOHUIJIO
TANCANHUITZ, S.L.P.
REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A Y B.**



**E.P. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA
TANTOJON
SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P.
REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL
PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E, F, G Y H**



**E.P. MARIANO ARISTA
TANCOJOL
SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P.
REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL
PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A Y B.**



**E.P. VALENTIN GOMEZ FARIAS
PASO DE LOS HERREROS (PASO DE GUADALUPE)
RIOVERDE, S.L.P.
REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL
PLANTEL EN EDIFICIO A, B Y C.**



**SEC. TECNICA No. 71
NEXCUAYO
MATLAPA, S.L.P.
REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL
PLANTEL EN LOS EDIFICIOS: A, B, C, D, E, F, G, H, I Y J.**



**ESC. SEC. GRAL. PONCIANO ARRIAGA
PUEBLO NUEVO
TAMUIN, S.L.P.
REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS
EDIFICIOS: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J Y K.**



**ESC. SEC. GRAL. CUAUHEMOC
JALPILLA**

AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

**REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS
EDIFICIOS: A DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO Y SUSTITUCION, EN
EDIFICIO B REPARACION EN AZOTEAS**



**ESC. SEC. TEC. No. 23
COXCATLAN
COXCATLAN, S.L.P.
REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS
EDIFICIOS: A, B, C, D, E Y F.**



**ESC. SEC. TEC. No. 17
SAN CIRO DE ACOSTA
SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.
REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS
EDIFICIOS B Y E.**



**ESC. SEC. JORGE OBISPO HERNANDEZ
TLACHIQUILYACAPA (SOQUIAMEL)
TAMAZUNCHALE, S.L.P.
CONCLUSION DE OBRA EXTERIOR, MUROS DE CONTENCIÓN.**



**E.T.V. CARLOS JONGUITUD BARRIOS
EL CHOTE
SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P.
REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL
PLANTEL EN LOS EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "E" Y "F"**



**E.T.V. FRANCISCO PEÑA LOPEZ
SAN ISIDRO DE VIGAS (EL HUACAL)
RIOVERDE, S.L.P.
REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL
PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D.**



**E.T.V. RICARDO FLORES MAGON
ENCINO SOLO
TAMAZUNCHALE, S.L.P.
CONCLUSION DE LA REHABILITACION GENERAL DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL.**



**COBACH No. 21
BARRIO DE ARRIBA
MATLAPA, S.L.P.
CONSTRUCCION DE UN AULA DE TRES ESTREEJES, ESTRUCTURA U-1C Y OBRA
EXTERIOR.**



**COBACH No. 23
TIERRA NUEVA
TIERRA NUEVA, S.L.P.
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, 3
ENTREEJES, ESTRUCTURA U-1C Y OBRAS
EXTERIORES**



**CONALEP No. 176
VILLA DE REYES
VILLA DE REYES, S.L.P.
CONSTRUCCION DE LA 1a. ETAPA DEL CENTRO DE
INFORMACION Y DOCUMENTACION (CID).**



**ICAT RIOVERDE
RIOVERDE
RIOVERDE, S.L.P.
ADMINISTRACION PROVISIONAL, 3 ENTREEJES,
ESTRUCTURA U-2C PLANTA ALTA.**



**CBTA No. 258
VILLA DE REYES
VILLA DE REYES, S.L.P.
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA U-
1C DE DOS ENTREEJES**



**CBTA No. 123
CERRITOS
CERRITOS, S.L.P.
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA U-1C DE DOS
ENTREEJES.**



**CBTA No. 120
RIOVERDE
RIOVERDE.
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA U-1C DE DOS ENTREEJES.**



**CBTA. 141
AGUA BUENA
TAMASOPO, S.L.P.
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA U-1C DE DOS ENTREEJES Y OBRAS
EXTERIORES.**



**CBTA. No. 143
SANTA MARIA DEL RIO
SANTA MARIA DEL RIO,S.L.P.
REHABILITACION DE UN LABORATORIO.**



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
RANCHO NUEVO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
AMPLIACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO ORIENTE.**



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



Secretaría
de Educación
de Gobierno del Estado

Oficio No. SE- 309/2013-2014

San Luis Potosí, S.L.P, 12 de agosto de 2014.

ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL
DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
P R E S E N T E.

Por este conducto me permito convocarle a la Tercera reunión ordinaria del 2014 de la H. Junta Directiva del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa, que se llevará a cabo el próximo 21 de agosto del año en curso a las 10:00 horas en la Sala "Federalismo" del propio Instituto, sito en Sierra Leona No 101, Lomas 3ª Sección, bajo el siguiente Orden del Día:

1. Lista de Asistencia y declaración del quórum legal en su caso.
2. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la reunión ordinaria anterior.
4. Seguimiento de Acuerdos de la Reunión anterior
5. Informe Trimestral correspondiente a los meses de Abril a Junio de 2014.
6. Solicitud y aprobación en su caso de nuevos acuerdos
 - 6.1. Balance General y Estado de Ingresos y Egresos a junio de 2014
 - 6.2. Reprogramación de Metas e Inversiones para la expansión de la Oferta Educativa. (Propuesta CECyTE)
 - 6.3. Reprogramación metas e Inversiones del Programa FAM Superior Universitario (Propuesta UASLP)
 - 6.4. Apoyo para el ITST
7. Asuntos Generales
8. Clausura de la reunión

Nota: En caso de no ser posible la asistencia del Titular, la persona que asista en su representación sea comisionada por escrito para la validez de los acuerdos celebrados.

Sin otro particular y agradeciendo su puntual asistencia, hago propicia la ocasión para reiterarle mi consideración distinguida

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
DR. JUAN MANUEL BARRERAS LÓPEZ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DE GOBIERNO DEL ESTADO
San Luis Potosí

11/58/14
RECIBIDO
14 AGO. 2014

"2014, Año de Octavio Paz".

-2498-

CAPTURADO

ACUSE

CARPETA CON 2do. INFORME TRIMESTRAL ABR-JUN/2014.
A CELEBRARSE EL 21 / AGOSTO /2014
(FORMATO 2)

<p>Dr. Juan Manuel Carreras López, Presidente de la Junta Directiva y Secretario de Educación de Gobierno del Estado Oficina del Secretario</p>	<p>Ing. Jorge Meade Alonso, Presidente de CANACINTRA Delegación S.L.P. Representante del Sector Privado</p>
<p>Lic. Lucía Gárate Gómez, Delegada Federal de la Secretaría de Educación Pública en S.L.P.</p>	<p>Ing. Fernando Chávez Méndez, Secretario de Desarrollo Social y Regional Regional</p>
<p>C.P. Jesús Conde Mejía, Secretario de Finanzas</p>	<p>Ing. Miguel Angel Vega Vargas, Director General del INIFED</p>
<p>Lic. Luis Alejandro Padrón Moncada, Contralor General del Estado</p>	<p>Arq. Manuel Fermín Villar Rubio, Rector de la Universidad Autónoma de S.L.P.</p>
<p>Prof. Roberto Márquez López, Secretario Técnico</p>	<p>C.P. Yolanda Arcelia Flores Pérez, Contralor Interno del Instituto Estatal De Infraestructura Fisica Educativa</p>

14 AGO. 2014
RECIBIDO
CONTRALORIA INTERNA

ACUSE

OFICIOS CONVOCATORIA
PARA 3ra REUNION ORDINARIA 2014
21/ AGOSTO / 2014.
(FORMATO 1)

<p>Ing. Georgina Silva Barragán, Directora General del IEFIE</p>	<p>Ing. Jorge Martín Meade Alonso, Presidente de CANACINTRA Delegación S.L.P. Representante del Sector Privado</p>
<p>Lic. Lucía Gárate Gómez, Delegada Federal de la Secretaría de Educación Pública en S.L.P.</p>	<p>Ing. Fernando Chávez Méndez, Secretario de Desarrollo Social y Regional Regional</p>
<p>Ing. Jesús Conde Mejía, Secretario de Finanzas</p>	<p>Ing. Miguel Angel Vega Vargas, Director General del INIFED</p>
<p>Lic. Luis Alejandro Padrón Moncada, Contralor General del Estado</p>	<p>Arq. Manuel Fermín Villar Rubio, Rector de la Universidad Autónoma de S.L.P.</p>
<p>Prof. Roberto Márquez López, Secretario Técnico</p>	<p>C.P. Yolanda Arcelia Flores Pérez, Contralor Interno del Instituto Estatal De Infraestructura Fisica Educativa</p>

14 AGO. 2014
RECIBIDO
CONTRALORIA INTERNA