

CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL CONTRATO ESTATAL DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.		INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA I.E.I.F.E., SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	
CONTRATISTA		CONVENIO	
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: ING. RAUL VEGA SIERRA		NUM. CONTRATO AD-IEIFE-006-2017/EST	FECHA DE CONVENIO 10 MARZO 2017
PADRON DE CONTRATISTA Y APODERADO REPRESENTANTE: ING. RAUL VEGA SIERRA R.F.C. VESR860613IN7		NUM. CONCURSO AD-IEIFE-006-2017/EST	FECHA DE AUTORIZACIÓN 10 MARZO 2017
DOMICILIO FISCAL: CORDILLERA TANGAMANGA #318, LOMAS TERCERA SECCIÓN, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. TELÉFONO: 244 32 87		MODALIDADES DE LA ADJUDICACIÓN: CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA, POR ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FECHA DE INICIO: 03 DE MAYO DEL 2017		FECHA DE TERMINACION: 19 DE MAYO DEL 2017	

AMPLIACIÓN: MONTO 19.53% Y PLAZO 19.77%			
NOMBRE DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO DE 15.00 X 24.00 M. EN LA E.T.V. GABRIELA MISTRAL, CORCOVADA VILLA HIDALGO, S.L.P.; CON NÚMERO DE CODIFICACIÓN: 164147; DIAS NATURALES DE EJECUCIÓN: 17 DÍAS NATURALES			
IMPORTE DEL CONVENIO \$116,604.63	IMPORTE DEL ANTICIPO \$0.00	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. 4143-02110-6 (10/03/17)	GARANTIA DE ANTICIPO -----
ASIGNACION INICIAL -----	MATERIALES Y EQUIPO -----	IMPORTE C/I.V.A. \$11,660.46	IMPORTE C/I.V.A \$0.00
FECHA Y OFICIO DE AUTORIZACION: MEM. IEIFE-DA-0140/2017 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2017, EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL I.E.I.F.E.		CLAVE PRESUPUESTARIA PROGRAMA: FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2016 P.G.O. 201604 CODIFICACIÓN: 164147	
NOMBRE DEL SUPERVISOR ING. RAUL VEGA SIERRA	ARCHIVO DIRECCION JURIDICA -----	PENAS CONVENCIONALES 2% Y 2%	

CLABE BANCARIA	030700900002638769
CUENTA BANCARIA	11267044
BANCO	BANCO DEL BAJIO
CORREO ELECTRONICO	raul_vega_s13@hotmail.com