

CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL CONTRATO ESTATAL DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.		INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA I.E.I.F.E., SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	
CONTRATISTA		CONVENIO	
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: ARQ. MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ RAMOS		NUM. CONTRATO AD-IEIFE-029-2017/EST	FECHA DE CONVENIO 28 MARZO 2017
PADRON DE CONTRATISTA Y APODERADO REPRESENTANTE: ARQ. MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ RAMOS R.F.C. RARC690528TMA		NUM. CONCURSO AD-IEIFE-029-2017/EST	FECHA DE AUTORIZACIÓN 28 MARZO 2017
DOMICILIO FISCAL: FRAY DIEGO DE LA MAGALENA #203, COLONIA EL SAUCITO, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. TELÉFONO: 823 02 84		MODALIDADES DE LA ADJUDICACIÓN: CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA, POR ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FECHA DE INICIO: 03 DE MAYO DEL 2017		FECHA DE TERMINACION: 24 DE MAYO DEL 2017	

AMPLIACIÓN: MONTO 21.49% Y PLAZO 24.42%			
NOMBRE DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE 8.25 X 9.30 M. J.N. NICOLAS CUEVAS, EN REAL DE CATORCE, CATORCE, S.L.P.; CON NÚMERO DE CODIFICACIÓN: 164144; DIAS NATURALES DE EJECUCIÓN: 21 DÍAS NATURALES			
IMPORTE DEL CONVENIO \$129,635.71	IMPORTE DEL ANTICIPO \$0.00	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. 4235-00493-0 (28/03/2017)	GARANTIA DE ANTICIPO -----
ASIGNACION INICIAL -----	MATERIALES Y EQUIPO -----	IMPORTE C/I.V.A. \$12,963.57	IMPORTE C/I.V.A \$0.00
FECHA Y OFICIO DE AUTORIZACION: MEM. IEIFE-DA-0173-4/2017 DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2017, EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL I.E.I.F.E.		CLAVE PRESUPUESTARIA PROGRAMA: FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2016 P.G.O. 201604 CODIFICACIÓN: 164144	
NOMBRE DEL SUPERVISOR ARQ. MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ RAMOS	ARCHIVO DIRECCION JURIDICA -----	PENAS CONVENCIONALES 2% Y 2%	

CLABE BANCARIA	044700016039954299
CUENTA BANCARIA	01603995429
BANCO	SCOTIABANK
CORREO ELECTRONICO	mc-ramirez@live.com.mx